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ABSTRAKT 
 
 
Diplomová práce se zabývá posouzením financování stavební zakázky z pohledu 
zhotovitele. V úvodu teoretické části je stručně charakterizován význam a současný stav 
stavebního trhu v České Republice. Následuje základní popis charakteristik stavebnictví 
a stavebního trhu a dále je pak popsán životní cyklu stavební zakázky. Hlavní pozornost 
teoretické části práce je věnována možným způsobům financování stavební zakázky 
z pohledu zhotovitele. 
Praktická část diplomové práce je rozdělena na dva příklady. V prvním příkladu je 
provedena analýza financování stavební zakázky z pohledu zhotovitele (stavební 
společnosti). V návaznosti na způsob financování podnikatelské činnosti dané stavební 
společnosti je provedena finanční analýza její kapitálové struktury s následným 
vyhodnocením výsledků. V druhém příkladu je poté zpracován průběh financování 
stavební zakázky formou forfaitingu, tzn. odkupu střednědobé pohledávky. 
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ABSTRACT 
 
 
The thesis engages in an assessment of financing the building contract from the view of 
a contractor. In the introduction of a theoretical part there is concisely characterized the 
meaning and current state of the construction market in the Czech Republic. Then there 
is a basic description of the characteristics of the building and construction market, 
followed by a description of the life cycle of construction contracts. Main attention on 
the theoretical part is paid to the possible ways of financing the building contract from 
the view of the constructor. 
The practical part of the thesis is divided into two examples. In the first example, 
an analysis of financing the building contract from the view of the constructor or 
construction company can be seen. Following the method of financing the business 
activity of the construction company is a financial analysis of its capital structure with 
subsequent evaluation of the results. The second example contains processing of 
progress financing of the building contract using a form of forfaiting, i.e. redemption of 
medium-term debt. 
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1 ÚVOD 
Situace na stavebním trhu se od roku 2008, kdy české stavebnictví dosahovalo vrcholu 
svého hospodářského cyklu, rapidně změnila. V průběhu následujících let stavební trh 
nepřetržitě klesal, a to na nejhorší příčky v historii českého stavebního trhu. Tento pro-
pad byl způsoben ekonomickou krizí, která se projevila i v ostatních průmyslových obo-
rech, ovšem stavebnictví utrpělo patrně škody největší. Podle nejnovějších analýz je 
z hlediska zastavení již každoročního propadu stavebnictví v České Republice přelomo-
vý rok 2014, kdy po 5-ti letech vykazuje stavební trh stabilizaci a dokonce mírný růst. 
 
Stavebnictví má nevyčíslitelný význam a podíl na stavu národního hospodářství. Díky 
multiplikačnímu efektu je hlavní pilířem a nositelem růstu ekonomiky celého státu. Aby 
stavebnictví plnilo správně svou funkci, musí se na stavebním trhu neustále objevovat 
nová poptávka po výstavbě stavebních objektů. 
 
Dlouhodobě špatná situace stavebnictví byla způsobena právě nedostatečnou poptávkou 
po stavbě nových objektů a zařízení. Značně tomuto stavu přispěla i vláda České Re-
publiky, která prakticky zastavila investice do veřejných zakázek. Podle statistik se prá-
vě veřejný sektor podílí ze 40% na celkovém výkonu stavebnictví. 
 
Základní předpoklad pro rozvoj stavebnictví jsou tedy stavební zakázky poptávané sou-
kromým nebo veřejným sektorem. Téma diplomové práce příprava a financování sta-
vební zakázky v rámci jejího životního cyklu z pohledu zhotovitele, nebylo vybráno 
náhodou. Je totiž třeba si uvědomit, že samotná rostoucí poptávka po stavbě nových 
objektů nezaručuje jednoznačný úspěch, a že bez zajištění kvalitní přípravy a financo-
vání těchto zakázek se očekávaný efekt nemusí dostavit. 
 
Mezi stavebními společnostmi koluje jedno přísloví, které říká, že odmítnout stavební 
zakázku je hřích. Což zní celkem logicky v době, kdy je doslova boj mezi společnostmi 
o jakoukoli stavební zakázku. Ovšem mince mají vždy dvě strany. I když stavební firma 
zakázku přijme a zrealizuje, tak ve většině případů si nemůže být nikdy jista, že za od-
vedené výkony bude patřičně odměněna. Tento fakt potvrzuje i dlouhodobá analýza 
společnosti CEEC Research, která na základě dotazovaných tuzemských stavebních 
společností zjistila, že největší problém představuje platební morálka investorů. 
 
Pro bezpečné a kvalitní zajištění stavební zakázky je tedy nutná správná platební morál-
ka investora a finanční zajištění realizace stavebního díla ze strany zhotovitele. Staveb-
nictví představuje odvětví, jež se řadí mezi kapitálově velice náročné. Je nutné z pozice 
zhotovitele uvažovat jaký typ finančního zajištění bude na danou zakázku nejvhodnější. 
V dnešní době existuje celá řada možností jak zafinancovat stavební zakázku a právě 
tato problematika je předmětem této diplomové práce. V teoretické části je krátce 
popsán význam stavebního trhu v rámci národního hospodářství s následnou charakte-
ristikou současné situace stavebnictví. Poté je plynule navázáno na téma týkající se ži-
votního cyklus stavební zakázky v členění na jednotlivé fáze. Následuje hlavní pasáž 
teoretické části, která je věnována možným způsobům financování stavební zakázky 
z pohledu zhotovitele. Jsou zde popsány způsoby financování z vlastních zdrojů zhoto-
vitele a také zdroje financování pomocí cizích zdrojů ostatních subjektů. Ke každému 
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způsobu financování je na konci kapitoly uveden výčet výhod a nevýhod onoho způso-
bu financování. Po této části následuje kapitola, která je věnována novým přístupům 
financování stavebních zakázek. Teoretická část práce je zakončena krátkou kapitolou 
věnovanou finanční analýze. Finanční analýza je zde popsána v souvislosti s právě 
možnostmi financování stavebních zakázek a soustřeďuje se na analýzu kapitálové 
struktury stavební společnosti pomocí poměrových ukazatelů. 
 
Praktická část práce je rozdělena na dva samostatné příklady. V prvním příkladu bude 
popsáno a zpracováno financování stavební zakázky stavební společnosti KALÁB, 
s.r.o. s následnou analýzou kapitálové struktury společnosti. K analýze bude použita 
metoda poměrových ukazatelů. V druhém příkladu bude zpracováno financování sta-
vební zakázky společností BLOCK, a.s.. Financování stavební zakázky proběhne for-
mou forfaitingu (odkupem pohledávky). 
 
Cílem práce je popsat možné způsoby financování stavebních zakázek. Ukázat a popsat 
výhody a nevýhody uvedených finančních zdrojů s ohledem na optimalizaci kapitálové 
struktury podniku. Ke splnění tohoto cíle budou využity konkrétní stavební zakázky, na 
kterých bude popsána a analyzována jejich finanční struktura. 
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2 VÝZNAM A POSTAVENÍ STAVEBNÍHO 
TRHU V NÁRODNÍ EKONOMICE 
Tak jako ve všech ekonomicky vyspělých zemích světa patří stavební trh i v České Re-
publice k hlavním národohospodářským kategoriím. Proto jej lze považovat za jeden ze 
základních pilířů ekonomické prosperity státu hned z několika důvodů: 
 
• Produkuje přibližně 7% hrubé přidané hodnoty (v běžných cenách). 
• Z celkové pracovní síly zaměstnává přibližně 9% osob pracujících v civilním sek-
toru, dlouhodobě udržuje stabilitu na trhu práce. 
• Po věcné stránce je hlavním tvůrcem budov a staveb, které jsou nedílnou součástí 
hrubého fixního kapitálu. 
• Rozvoj a podpora stavebního trhu jsou jedním z faktorů růstu výkonnosti celé ná-
rodní ekonomiky. 
 
Vlivem neustálého vývoje a pohybu ekonomického trhu, stavebnictví dlouhodobě pro-
kazuje schopnost transformace a adaptace na nově vytvořené podmínky. 
 
• Stavební trh neustále bilancuje na straně poptávky a nabídky, vyrovnává změny 
poptávky restrukturalizací výrobní základny. 
• Přizpůsobuje se rostoucím požadavkům na kvalitu díla i jeho architektonickým 
vlastností. 
•  Adaptuje a implementuje nové trendy ve stavebních technologiích ve všech hlav-
ních oborech stavění a výroby. 
 
Největším přínosem stavebnictví však je, že: 
 
• Se opírá o vlastní výrobní a ekonomický vývoj i o know-how zahraničních partne-
rů, kteří jsou významnými majiteli největších stavebních podniků se sídlem 
v České Republice. 
• Vytvořilo tržní mechanismus, kde se vyskytují různé velikosti podniků, jim přidru-
žené organizační a právní formy, které jsou tvořeny klasickými dodavatelskými 
a odběratelskými sítěmi se širokou vazbou na poddodavatele, developerské firmy, 
projektanty, architekty a s vazbami na aktivity v oblasti trhu s pozemky a nemovi-
tostmi. 
• Odráží stav stavebnictví a určuje dynamiku vývoje národního hospodářství celé 
České Republiky. 
 
Stavební výroba má pravděpodobně jednu z nejdůležitějších vlastností, která dlouhodo-
bě vykazuje největší dopady na vývoj ekonomické situace. Tato vlastnost se nazývá 
multiplikační efekt, který spočívá v tom, že ovlivňuje nejen poptávku po výrobcích 
z ostatních odvětví, ale i potřebu navázaných služeb spojených a nutně potřebných 
k budování a údržbě stavebních děl. Dle výpočtů z národních účtů vyvolávají investice 
do stavebnictví více než trojnásobný růst produkce v celé ekonomice. S růstem ekono-
miky jde ruku v ruce snižování nezaměstnanosti a zvýšení celkové životní úrovně oby-
vatelstva, z čehož následně putuje více peněz do státní poklady a rozpočtu. Stavebnictví 
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kromě tohoto efektu dokáže zejména v dlouhodobějším horizontu předpovídat 
s časovým předstihem následný vývoj celé ekonomiky. [1] 
2.1 Současný vývoj stavebnictví v České Republice 
Vývoj stavebnictví v České Republice je již pátým rokem v útlumu. Z analýzy českého 
stavebního trhu za rok 2013 je stále patrný velice intenzivní pokles jeho produkce. 
Z meziročního indexu změny stavební produkce v roce 2013 je patrný značný propad 
jak v pozemním, tak i inženýrském stavebnictví. 
Tab. 1 Index změny stavební produkce v roce 2013 
 
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí říjen až leden 
ISP celkem -12,7 % -13,9 % -6,5 % -9,3 % 
Pozemní 
stavitelství 
-12,4 % -14,0 % -4,0 % -8,4 % 
Inženýrské 
stavitelství 
-13,4 % -13,6 % -11,7 % -11,2 % 
 
Zdroj: Kvartální analýza českého stavebnictví 2013, [2] 
 
Produkce pozemního stavitelství klesla již o 8,4 %. Intenzivnější propad sledujeme 
z čísel inženýrského stavitelství, kde činí 11,2 %. Největší podíl na poklesu inženýrské-
ho stavitelství mají chybějící velké státní zakázky. 
 
Při pohledu z dlouhodobějšího časového horizontu, můžeme sledovat, že české staveb-
nictví klesá již 5 let v řadě. V porovnání s rokem 2008 stavební produkce v roce 2013 
klesla o 26,9 %. 
 
Na obrázku č. 1 Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce v letech 2008 – 
2013 je vidět negativní klesající trend, který potvrzuje stálou přítomnost trvající krize na 
stavebním trhu. 
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Obr. 1 Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce v roce 2008 – 2013 
 
Zdroj: Český statistický úřad, 2014. [3] 
 
Počet stavebních zakázek stavebních podniků s více jak 50 zaměstnanci v 1. – 3. čtvrtle-
tí roku 2013 klesl o 6,2 %. Stavební podniky v tuzemsku uzavřely 29,4 tisíc zakázek. 
Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 8,3 % a činila cca 99,1 miliard Kč. 
Pozemní stavitelství v roce 2013 vykázalo pokles o 18,7 % a inženýrské stavitelství 
naopak vykázalo růst o 3,4 %. 
 
Obr. 2 Rozklad meziroční změny objemu nových stavebních zakázek (podniky s více jak 50 zaměst-
nanci) 
 
Zdroj:Kvartální analýza českého stavebnictví 2013, str. 6, [2] 
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Obr. 3 Trend vývoje stavu stavebních zakázek (podniky s více jak 50 zaměstnanci) 
 
Zdroj: Kvartální analýza českého stavebnictví 2013, str. 7, [2] 
 
Na obrázku č. 3 – Trend vývoje stavebních zakázek u podniků s více jak 50 zaměstnanci 
je rovněž vidět trvající negativní klesající trend týkající se poklesu stavebních zakázek. 
Tento stav se týká jak veřejných, tak i soukromých stavebních zakázek. 
 
Obr. 4 Počet subjektů ve stavebnictví v letech 2008 -2013 (dle CZ-NACE 41,42 a 43) 
 
Zdroj: Kvartální analýza českého stavebnictví 2013, str. 7, [9] 
 
S následným poklesem stavebních zakázek úzce souvisí i úbytek stavebních společností 
jak je znázorněno na obrázku č. 4 – Počet subjektů ve stavebnictví v letech 2008 – 
2013. 
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Obr. 5 Průměrný počet zaměstnaných osob ve stavebnictví v letech 2007 – 2013 
 
Kvartální analýza českého stavebnictví 2013, str. 12, [2] 
 
S úbytkem stavebních zakázek a stavebních společností je spojen i úbytek osob, které 
byly zaměstnány ve stavebnictví. Tento negativní jev se značnou mírou podepsal na 
celkovém stavu nezaměstnanosti v České Republice. Obrázek č. 5 ukazuje negativní 
vývoj zaměstnanosti ve stavebnictví od roku 2007 – 2013. 
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2.2 Předpovědi pro rok 2014 a 2015 
Dle analýzy Společnost CEEC Research, která se specializuje sledováním a hodnoce-
ním vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy, bude v roce 
2014 následovat opět mírný pokles výkonu v sektoru stavebnictví. Velké očekávání se 
čeká ze strany nové vlády a z priorit, které si stanovila. 
 
Z programového prohlášení vlády ze dne 14. 2. 2014 je zřejmé, že vláda si je vědoma 
dlouhodobého poklesu stavebnictví. Mezi hlavními prioritami nové vlády je stanoven 
cíl efektivnějšího využívání evropských fondů pro zintenzivnění realizace výstavby 
nové infrastruktury. 
 
V prioritách ministerstva životního prostředí je napsán závazek, že „ Vláda zajistí dosta-
tečné finanční prostředky, které umožní pokračování programu zateplování veřejných 
a soukromých budov, a přispěje tak k rozvoji stavebnictví a k vytvoření mnoha tisíc 
pracovních míst.“ 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu se zavázalo k podpoře malého a středního podnikání, 
tím že zjednoduší zákon o veřejných zakázkách. 
 
Ministerstvo dopravy za prioritní pokládá výstavbu dálnic a rychlostních komunikací, 
snížení administrativních nároků a zjednodušení procesu vyřízení stavebního povolení 
pro liniové stavby. 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj chce v oblasti územního plánování a stavebního řádu 
připravit novelu stavebního zákona, který má přinést jednodušší a rychlejší povolovací 
řízení. [4] 
 
Dle analýzy Společnost CEEC Research očekávají ředitelé největších stavebních spo-
lečností v roce 2014 zastavení výrazných propadů stavebnictví z minulých let. Zlepšení 
situace se však očekává nejdříve až v roce 2015, kdyby mohlo dojít k ustálení a stabili-
zaci stavebního sektoru. V optimistických předpovědích se očekává růst produkce sek-
toru o 2,2 %. Tento odhad je závislý na vývoji veřejných zakázek v České Republice. 
Rovněž záleží na celkovém vývoji ekonomiky, podle které se rozhoduje většina privát-
ních sektorů. [5] 
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3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 
STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ VÝROBY 
Základní pojmy: 
 
„Stavebnictví je hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, 
modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů.“ [6] 
 
Stavebnictví pomocí lidské práce, výkonů strojů a stavebních materiálů vytváří nové 
hodnotné a trvalé dílo. Při této tvorbě nových hodnot se musí respektovat určité princi-
py zaručující optimální kvalitu prováděného díla, výrobního procesu, produktivity práce 
a dosažení úměrného maximálního zisku při omezujících podmínkách jako jsou: životní 
prostředí, bezpečnost práce, ochrana zdraví pracovníků a veřejných zájmů. 
 
Stavební proces – soubor činností, ze kterých vzniká stavba. 
 
Stavební proces, který zahrnuje činnosti a výrobní děje probíhající na staveništi je vý-
sledkem činností předcházejících vlastnímu zahájení výstavby. Jedná se o činnosti spja-
té s přípravnou fází před zahájením realizace stavebního díla, např.: projekční činnosti, 
geologické a hydrologické průzkumy, geodetická měření, poradenskou činnost, těžbu 
surovin, výrobu stavebních materiálů a výrobků pro stavebnictví. 
 
Výsledkem stavebního procesu je STAVBA. 
 
Stavba – je stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele 
na jeho stavebnětechnické provedení, použité výrobky, materiály a konstrukce, na účel 
využití a dobu trvání. [7] 
3.1 Specifické znaky stavebnictví 
Výsledným dílem stavebního procesu mohou být ucelené stavební objekty nové výstav-
by nebo pouze části stavebních objektů. Stavební proces může mít rovněž podobu mo-
dernizace, rekonstrukce, opravy či údržby stavebního díla. Pro stavební výrobu jsou 
charakteristické znaky zakázkové výroby. Předem je znám investor a stavební práce 
a dodávky jsou sjednány na základě konkrétních požadavků, které vycházejí z předem 
vypracované stavební dokumentace. 
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Stavební výroba je organizačně náročná a to z následujících důvodů: 
 
•  Výsledné dílo stavební výroby je stacionární, tzn. nutnost přesunu výrobních čini-
telů na místo výstavby. 
•  Vysoká materiálová a technologická náročnost. 
•  Výrobní cyklus stavebního díla je dlouhodobý proces. 
•  Finanční řízení stavební zakázky klade vyšší požadavky než u průmyslové výroby. 
 
Rozdíly mezi stavební a průmyslovou výrobou 
 
STAVEBNICTVÍ    PRŮMYSL 
 
Mechanizace výroby    Automatizace výroby 
Působení klimatických vlivů   Práce v chráněných prostorách 
Pohyblivé pracoviště    Stabilní pracoviště 
Roztříštěnost výroby    Koncentrace výroby 
Individuální charakter výroby  Sériová nebo hromadná výroba 
Velká hmotnost výrobku   Menší hmotnost výrobku 
Fluktuace pracovníků    Relativní stabilita pracovníků [8] 
3.1.1 Hlavní charakteristiky stavební výroby 
Stavební dílo je unikátní dílo, které vzniká stavební a montážní činností za neopakova-
telných podmínek. Koncentruje velké množství specifických oborů v závislosti na pří-
pravě a realizaci díla. Ovlivňuje okolí svým průběhem výstavby, funkčností a účelností 
díla, využitelností pro občany, vlivem na životní prostředí, architektonickým a estetic-
kým pohledem. Technologie realizace je závislá na původních podmínkách a stěhuje se 
za výrobkem. 
 
Specifika stavební výroby 
 
Dělí se na práce: 
 
• HSV (hlavní stavební výroba) – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmys-
lové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství. 
• PSV (přidružená stavební výroba) – řemesla, instalace, dokončovací práce, kom-
pletace. 
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Plní funkce: 
 
• Dodavatelské – zajišťuje stavební práce všeho druhu (vliv na ekonomický růst). 
• Odběratelské – poptávka po materiálech, surovinách, výrobcích, energiích, staveb-
ních strojích a jiných zařízeních. 
• Tvorba společenských hodnot: ochrana životního prostředí, tvorba infrastruktury, 
estetická funkce. 
• Výsledné stavební dílo nevzniká v hale či na montážní lince, ale na staveništi 
v rámci stavebního pozemku. 
• Každé vytvořené dílo je originál (neopakující se podmínky vzniku). 
• Stavební výroba je obvykle určena pro předem známého investora či odběratele. 
• Stavení dílo je závislé na lidské práci – složitý výrobní proces, manuální náročnost, 
nutná odbornost, častá bezpečnostní rizika. 
• Stavební dílo je většinou robustní, a proto musí splňovat požadavky na kvalitu, 
bezpečnost, dlouhověkost a ekologii. 
• Pro stavební výrobu je specifická rozptýlenost stavenišť, která vede k neustálému 
přesunu stavebních strojů, materiálů a pracovníků. 
• Stavební výroba je charakteristická technologií výstavby a přesně stanovenou or-
ganizací jednotlivých výrobních postupů. 
• Stavební výroba je závislá na klimatických a povětrnostních podmínkách. 
• Stavební výroba vyžaduje značné kapitálové zajištění, je třeba počítat s velkými 
ekonomickými riziky. [9] 
 
Specifika stavebního trhu: 
 
• Jedná se o trh, na kterém se obchoduje se stavebním zbožím (služby, výrobky, vý-
kony). 
• Stavební investor – může být veřejný nebo soukromý, kombinace. 
• Kapitálová náročnost pomalý obrat. 
• Unikátní smluvní zajištění mezi investorem a dodavatelem (smlouva o dílo sjedna-
ná dle požadavků obchodního, občanského zákona v aktuálním znění). 
• Abnormální požadavky dle typu stavby. 
• Různý způsob zadávání stavby (výběrová řízení, smluvní ceny, různé smluvní typy 
– pracovní smlouvy, kupní smlouvy, dohoda o provedení práce atd…). 
• Provázanost s poptávkou a stavem národní ekonomické situace. [9] 
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3.2 Ceny ve stavebnictví 
Ceny ve stavebnictví se dělí na: 
 
• Ceny v investiční výstavbě (novostavby, rekonstrukce, modernizace). 
• Ceny nemovitostí (již realizované stávající objekty). 
 
Základní právní předpisy upravující podmínky tvorby cen ve stavebnictví v České Re-
publice, jsou: 
 
• Zákon o cenách 526/1990 Sb., v aktuálním znění. 
• Vyhláška č. 580/90 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. 
• Výměry ministerstva financí, kterými se obnovuje a aktualizuje seznam zboží 
s regulovanými cenami. 
• Zákon 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 
• Prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování. 
 
Ve smyslu právních norem České Republiky jsou ceny ve stavebnictví: 
 
Smluvní (dle zákona o cenách), ty se dále člení na: 
 
Volné – sjednané na základě smlouvy. 
 
Regulované – dle zákona je možná regulace věcným usměrňováním, časovým usměr-
ňováním, úředním stanovením, cenovým moratoriem, (např. dle zákona o veřejných 
zakázkách 137/2006 Sb., stát uplatňuje regulaci a v určitých případech nařizuje vypsání 
soutěže). 
 
Zjištěné – (dle zákona o oceňování majetku) ty se dělí: 
 
• Ceny nemovitého majetku (pozemky, stavby) 
• Ceny movitého majetku (stroje, automobily…) 
• Ceny finančního majetku [9] 
3.2.1 Ceny v investiční výstavbě 
Dle zákona o cenách 526/1990 Sb., je cena peněžní částka sjednaná při nákupu nebo 
prodeji zboží dle §2-13 nebo zjištěná dle zvláštního právního předpisu (k jiným účelům 
než k prodeji). Ve stavební výrobě se nejčastěji setkáváme s cenou smluvní. Stavební 
dílo je rozsáhlé z hlediska použitých materiálů a stavebních technologií, z tohoto důvo-
du jsou ceny obvykle nákladově orientované. Cenovou kalkulaci stavebního díla kalku-
lují nezávisle na sobě smluvní partneři. Společným dokumentem pro kalkulaci je pro-
jektová dokumentace. Konečná cena se domluví v rámci smluvního vztahu ve smlouvě 
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o dílo, ve které jsou vymezeny podmínky pro dodávací a kvalifikační požadavky, na 
které se cena vztahuje. 
 
Ve stavebnictví se rozlišují druhy cen v závislosti na etapě výstavbového procesu. 
 
V etapě přípravy výstavby a výběru zhotovitele se tvoří: 
 
• Poptávková cena: cena, která vychází z předběžné kalkulace investora. 
• Nabídková cena: cena nabízená dodavatelem za provedení prací dle sjednaných 
podmínek investora. Podkladem je položková kalkulace nákladů na stavební objek-
ty včetně vedlejších nákladů (např. zařízení staveniště, mimořádné dopravní pod-
mínky, provozní vlivy, apod.). 
• Smluvní cena: je cena výsledná, stanovená na základě dohody mezi kupujícím 
a prodávajícím. Cena je uvedena ve smlouvě o dílo. 
 
V závislosti na daných podmínkách vznikají odlišné typy smluvních cen např.: 
 
• Tržní cena (cena realizována na trhu). 
• Prodávající cena (cena, za kterou prodávající prodá zboží kupujícímu). 
• Nákupní cena (cena bez nákladů na pořízení). 
• Cena pořízení (cena bez nákladů na pořízení, především ceny nakupovaných mate-
riálů). 
• Pořizovací cena (cena včetně nákladů na pořízení). 
• Plánovaná pořizovací cena (Zahrnuje cenu pořízení materiálů spolu se všemi poři-
zovacími náklady. Jedná se o plánovanou cenu materiálu z pohledu dodavatele.). 
• Cena bez DPH/vč. DPH. [9] 
3.2.2 Kalkulace ceny stavebního díla 
Cena stavebního díla představuje součet všech oceněných procesů potřebných 
k realizaci stavebního díla. Jedná se o procesy, které probíhají v průběhu přípravy, reali-
zace a předání stavebního díla do rukou uživatele/investora. 
 
Kalkulace ceny stavebního díla je jedním z prvních kroků při rozhodnutí o započetí rea-
lizace stavebního díla. Jedná se o vstupní informace pro investora pro propočet efektiv-
nosti zamýšlené investice. 
 
Cílem této kapitoly je ukázat a popsat základní kalkulační metody v rámci vzniku ceny 
stavebního díla v jeho životním cyklu. 
 
Kalkulační metody stanovení investiční ceny stavebního díla se v České Republice se-
stavují dle fáze životního cyklu stavebního díla. 
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Životní cyklus projektu stavebního díla dělíme do 4 základních fází: 
 
• Předinvestiční fáze 
• Investiční fáze 
• Provozní fáze 
• Likvidační fáze 
 
(pozn.: pro naši potřebu stanovení investiční ceny stavebního díla jsou důležité první dvě fáze životního 
cyklu stavebního díla) 
 
Na obrázku č. 6 je zjednodušeně zobrazen životní cyklus stavby v dělení na jednotlivé 
fáze. 
 
Obr. 6 Životní cyklus projektu stavby vs. Životní cyklus stavby, [10] 
Životní cyklus projektu stavby 
 
Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Likvidační fáze 
 
Životní cyklus stavby 
 
Fáze investiční Fáze provozní Fáze likvidační 
 
1. Předinvestiční fáze 
 
Hlavním úkolem této fáze je vypracovat investiční záměr a to v podrobnostech potřeb-
ných k učinění rozhodnutí o jeho realizaci. Dle vybraných technickoekonomických uka-
zatelů je zjišťována ekonomická efektivnost a technická a finanční proveditelnost. Cena 
stavebního díla se zjistí na základě rozpočtových ukazatelů, které jsou zpracovány z již 
zrealizovaných obdobných typů staveb. Tato cena stavby je pouze orientační a jedná se 
spíše o tzv. „předběžný odhad“. Výsledným dokumentem je hodnotící zpráva, jenž 
slouží jako podklad při hodnocení a rozhodování o zamýšleném investičním záměru. 
 
2. Investiční fáze  
 
Zde se již pracuje na projekčních a realizačních činnostech potřebných k započetí reali-
zace zamýšleného stavebního záměru. Při stanovení ceny stavebního díla se zachází až 
do krajních podrobností s cílem získat, co nejpřesnější informace o finančních nákla-
dech. Výchozím dokumentem je projektová dokumentace, na jejímž základě se zpraco-
vává cena stavebního díla. 
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Cenu stavebního díla zjišťujeme pomocí několika metod: 
 
• Rozpočtové ukazatele: cena určená tímto způsobem je spíše orientační, pouhý od-
had. 
• Agregované položky: jedná se o položky, které vznikly sloužením položek staveb-
ních prací a materiálů formou „položkového minirozpočtu“, tak že se ocení obvyk-
lá konstrukce v celé, nebo částečné skladbě. Výsledné ceny stanovené touto meto-
dou mají rovněž pouze orientační charakter. [11] 
• Položkový rozpočet: zjednodušeně řečeno se jedná o rozpočet sestavený na základě 
jednotkových cen stavebních prací a materiálu. Jedná se o úplný soubor finančně 
ohodnocených položek odpovídajících stavbě, stavebnímu objektu nebo provozní-
mu souboru obvykle na úrovni položek stavebních a montážních prací spolu se sta-
vebními materiály. Dnes se pro tvorbu položkového rozpočtu využívají speciální 
softwarové programy. [12] 
• Individuální kalkulace: jedná se o nejpřesnější a nejpracnější metodu zjištění ceny 
stavebního díla. Rozpočet je sestaven přesně na míru stavebního díla. Jsou zde za-
hrnuty skutečné podmínky výstavby, použité technologie a materiály. Tento typ 
kalkulace je prováděn především u dodavatele stavebního díla. 
 
3. Provozní fáze 
 
Začíná předáním stavby provozovateli. Zde se již ceny stavebního díla stanovují na zá-
kladě metod o oceňování nemovitostí, které jsou v současné době, definovány  zákonem 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění. Jedná se o metody nákladové, 
výnosové, kombinace obou metod porovnáním a určením ceny obvyklé. (pozn.: další 
metody viz zákon č.151/1997 Sb., §2). Výsledné ceny získané z těchto metod se použí-
vají pro účel prodeje, výpočtu daní, uvěrového řízení, dědického řízení atd.. 
 
4. Likvidační fáze 
 
Cena stavby je určena na základě bouracích a demoličních prací a z ceny materiálu 
vhodného k dalšímu užití. 
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3.2.3 Podklady pro kalkulaci ceny stavebního díla 
Pro stanovení „reálné“ ceny stavebního díla jsou důležitým výchozím materiálem oce-
ňovací podklady. Z hlediska oceňovacích materiálů může dodavatel i investor vycházet 
z: 
• Vlastní cenové databáze. 
• Převzatých cenových podkladů a pomůcek. 
 
Vlastní cenová databáze 
 
Pro sestavení vlastní cenové databáze, může stavební podnik využít podklady zpracova-
né odbornými organizacemi. Jedná se především o normativní podklady, kde jsou nor-
my spotřeby materiálu, spotřeby času práce a sborníky potřeb nákladů. Dále může vyu-
žít oceňovací podklady, ve kterých jsou zpracovány plánované pořizovací ceny materiá-
lů, mzdové tarify a tarifní katalogy a sazebníky strojhodin. 
 
Přesnější a výhodnější pro stavební podnik je ovšem využít vlastní normativní základny 
a oceňovacích podkladů získaných z již realizovaných stavebních děl. Tyto informace 
jsou stanoveny na podkladě kalkulačního vzorce, kde jsou promítnuty možnosti 
a schopnosti daného stavebního podniku. 
 
Převzaté cenové podklady a pomůcky 
 
Především se jedná o: 
 
• Rozpočtové ukazatele. 
• Katalogy popisů směrných cen stavebních prací. 
• Sazebník orientačních sazeb přímých nákladů. 
• Sborníky plánovaných cen materiálů. 
• Agregované položky pro novostavby i pro rekonstrukce. 
• Nejpoužívanější položky stavebních prací HSV, PSV. 
• Software pro sestavení rozpočtu včetně navazujících podkladů v databázi. [9] 
 
Ve stavební praxi se pro sestavení položkového rozpočtu obvykle používají tyto pro-
gramy: 
 
• KROS plus (ÚRS Praha, a.s.) 
• BuildPower (RTS Brno, a.s.) 
• Calida (Calida, s.r.o.) 
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4 STAVEBNÍ ZAKÁZKA 
Vše, o čem jsem dosud psal, bylo součástí zavedených postupů ve stavební praxi. Zmí-
nil jsem se o vývoji stavebního trhu, o tvorbě cen ve stavebnictví, o životních cyklech 
stavebních projektů a děl, ale nezmínil jsem základní prvek stavebnictví, na základě 
kterého celý systém funguje a je postaven. Aby bylo možné držet stavební trh v pohybu 
a zároveň úspěšně rozvíjet stavební podnik je základním životním předpokladem pro 
stavební podnik získávání stavebních zakázek. Veškerá činnost stavebního podniku je 
totiž založena na realizaci stavebních zakázek. 
 
Stavební zakázka je souhrn výkonů, prací a služeb provedených za účelem vytvoření 
nového stavebního díla. 
 
V této kapitole se zaměřím na členění stavebních zakázek a pokusím se popsat jednotli-
vé fáze, ze kterých je stavební zakázka složena. 
4.1 Členění stavebních zakázek z pohledu investora 
Stavební zakázky dělíme na dva základní okruhy: 
• Veřejné stavební zakázky. 
• Soukromé stavební zakázky. 
4.1.1 Veřejné stavební zakázky 
Veřejné stavební zakázky jsou definovány v zákoně o Veřejných zakázkách č. 137/2007 
Sb., §7 kde se píše: „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy 
mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí 
dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je 
zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné 
smlouvy.“ [13] 
 
Veřejné zakázky dle předmětu dělíme: 
• Veřejné zakázky na dodávky 
• Veřejné zakázky na služby 
• Veřejné zakázky na stavební práce 
 
Veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty: 
• Nadlimitní veřejné zakázky 
• Podlimitní veřejné zakázky 
• Veřejné zakázky malého rozsahu 
 
Finanční limity jsou stanoveny v §12, zákona č. 137/2007 zvlášť v případě dodávek, 
služeb a stavebních pracích. 
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Finanční limit u nadlimitních veřejných zakázek pro stavební práce činí nejméně 
131 042 000 Kč bez DPH pro všechny typy zadavatelů. 
 
• Podlimitní veřejné zakázky na služby a dodávky jejich předpokládaná hodnota či-
ní: 
• pod 3 395 000 Kč bez DPH pro zadavatele - Česká republika 
• pod 5 244 000 Kč bez DPH pro zadavatele - územní samosprávný celek 
• pod 10 489 000 Kč bez DPH pro zadavatele - sektorový zadavatel 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu - předpokládaná hodnota 
 
• pod 2.000.000 bez DPH u dodávek a služeb 
• pod 6.000.000 bez DPH u stavebních prací [13] 
4.1.2 Trh veřejných zakázek a způsob jeho kalkulace 
Trh veřejných zakázek je tvořen dvěma základními segmenty. Jedná se o veřejné zada-
vatele a zadavatele sektorové. 
 
V prvním případě jsou mezi veřejné zakázky zahrnuty výdaje subjektů spadajících do 
kategorie veřejného zadavatele na nákupy, dodávky služeb a stavební práce. V případě 
sektorových zadavatelů se evidují pouze zakázky uvedené v informačním systému ve-
řejných zakázek. Zde zákon upravuje pouze zakázky nadlimitní. [14] 
 
Zadavatel veřejné zakázky: Česká Republika, státní příspěvková organizace, územní 
samosprávný celek nebo příspěvková organizace, jiná právnická osoba. 
 
• 1. právnická osoba vytvořena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, kte-
rá nemá průmyslovou či obchodní povahu. 
• 2. právnická osoba financována převážně státem nebo jiným veřejným zadavatelem 
tzv. Dotovaný zadavatel – jedná se o právnickou nebo fyzickou osobu, která zadá-
vá veřejnou zakázku hrazenou více než 50% z peněžních prostředků poskytnutých 
veřejným zadavatelem. Sektorový zadavatel – je osoba vykonávající některou 
z relevantních činností: 1. na základě zvláštního či výhradního práva 2. veřejný za-
davatel uplatňuje dominantní vliv (tzn. např.: disponuje většinou hlasovacích práv, 
jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním orgánu). [13] 
 
V tabulce č. 2 je zobrazen vývoj stavebních zakázek veřejných i soukromých v rámci 
tuzemského i zahraničního působení. Z konečných čísel v roce 2011 je patrný stoupající 
stav stavebních zakázek, což je velice pozitivní konstatování. 
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Tab. 2 Vývoj stavebních zakázek v České Republice 2006 – 2011 
Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet SZ 11 027 8 832 7 601 8 785 9 857 11 164 
Hodnota 216 308 187 045 215 132  174 896 149 277 143 078 
Tuzemsko 206 685 177 892 203 338 155 786 130 267 131 648 
Veřejné 143 939 119 678 14 129 117 600 85 488 78 967 
Soukromé 62 746 58 214 56 209 38 186 44 779 52 681 
Zahraničí 9 623 9 153 11 794 19 110 19 010 11 430 
 
Zdroj: Český statistický úřad, 2014. (pozn.: uvedená čísla jsou v mil. Kč)   [15] 
4.1.3 Právní úprava pro veřejné zakázky 
• Zákon č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách v aktuálním znění. 
• Zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zá-
kona o Veřejných zakázkách. 
• Zákon č. 139/2006 Sb., O koncesních smlouvách a koncesním řízení. 
• Zákon č. 140/2006 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím koncesního 
zákona. 
4.1.4 Informační systém pro veřejné zakázky 
Ministerstvo pro místní rozvoj České Republiky spustilo od 1. 9. 2013 novou webovou 
veřejnou službu tzv. Informační systém o veřejných zakázkách (dále jen ISVZ), která 
umožňuje sledování a vydávání ekonomických výpisů ze seznamu kvalifikovaných do-
davatelů. ISVZ je vytvořen ve smyslu ustanovení §157 zákona č. 137/2006 Sb., O ve-
řejných zakázkách v aktuálním znění, a současně ve smyslu ustanovení dle §32 zákona 
č. 139/2006 Sb., O koncesních smlouvách a koncesním řízení. 
 
ISVZ umožňuje získat informace v následujících oblastech: 
 
• Uveřejňování veřejných zakázek dle §146-147 zákona č. 137/2006 Sb., O veřej-
ných zakázkách v aktuálním znění, v této části je uveden věstník veřejných zaká-
zek, kde jsou shromážděny informace z formulářů k veřejným zakázkám a které 
jsou povinni zadavatelé uveřejnit v souladu se zákonem O veřejných zakázkách. 
• Seznam systémů certifikovaných dodavatelů dle §133 -142 zákona č. 137/2006 
Sb., kde ministerstvo pro místní rozvoj informuje o platných systémech certifiko-
vaných dodavatelů. Prostřednictvím tohoto systému lze prokázat plnění určitých 
kvalifikačních předpokladů v závislosti s požadavky dle zákona č. 137/2006 Sb. 
• Seznam kvalifikovaných dodavatelů dle §125 – 132 zákona č. 137/2006 Sb., jedná 
se o seznam dodavatelů, kteří splnili základní kvalifikační kritéria dle zákona O ve-
řejných zakázkách. 
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• Statistické výstupy o veřejných zakázkách dle §157 zákona č. 137/2006 Sb., zde 
jsou údaje statisticky zpracovány do podoby souhrnných sestav, které se týkají ve-
řejných zakázek a koncesních smluv. 
• Rejstřík koncesních smluv dle §32 zákona č. 139/2006 Sb., zde jsou zpřístupněné 
informace o uzavřených koncesních smlouvách a to po celou dobu jejich platnosti. 
[16] 
 
Ukázka informací o Veřejných zakázkách evidovaných prostřednictvím věstníku veřej-
ných zakázek: 
 
1. statistiky veřejných zakázek z pohledu zadavatelů 
 
a) největší zadavatelé dle objemu Kč 
 
počáteční datum: 1. 1. 2014 
konečné datum: 18. 12. 2014 
 
Obr. 7 7 největších zadavatelů veřejných zakázek dle objemu Kč 
 
Zdroj: Informační systém veřejných zakázek, 2014. [16] 
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b) největší zadavatelé dle počtu veřejných zakázek 
 
počáteční datum: 1. 1. 2014 
konečné datum: 18. 12. 2014 
 
Obr. 8 7 největších zadavatelů veřejných zakázek dle počtu 
 
Zdroj: Informační systém veřejných zakázek, 2014. [16] 
 
2. statistiky veřejných zakázek z pohledů dodavatelů 
 
a) Největší dodavatelé dle objemu v Kč 
 
Obr. 9 7 největší dodavatelé dle objemu v Kč 
 
Zdroj: Informační systém veřejných zakázek, 2014. [16] 
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Dalším velice užitečným zdrojem jsou stránky Českého statistického úřadu (dále ČSÚ), 
kde je rovněž uveden archiv veřejných zakázek a profily zadavatelů. Výhodou ČSÚ je, 
že jsou zde uvedeny celkové informace a statistiky o vývoji stavebnictví v České Re-
publice. V sekci veřejná databáze nalezneme mnoho zpracovaných statistik a grafů tý-
kajících se stavební výroby, počtů zaměstnanců, průměrných mezd, bytové výstavby, 
vydávaní stavebních povolení, orientační hodnoty staveb, index stavební produkce 
a mnoho dalších statistik. 
 
Užitečné odkazy: 
• www.kavz.cz 
Komora administrátorů veřejných zakázek, sdružuje významné tuzemské subjekty, 
zabývající se organizací, řízením a problematikou veřejných zakázek. 
 
• www.sps.cz 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České Republice. 
 
• www.ceskestavebnictví.cz 
Portál českého stavebnictví, kde hlavním partnerem je ministerstvo průmyslu a ob-
chodu, společnost ÚRS Praha a.s.. 
 
• www.istav.cz 
Informační servis ve stavebnictví, jedná se o databázi stavebních projektů a zaká-
zek, kontaktů účastnicích se na realizaci projektů (investoři, architekti, projektanti, rea-
lizátoři). 
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4.2 Soukromé stavební zakázky 
O soukromých stavebních zakázkách mluvíme tehdy, když investor je fyzická nebo 
právnická osoba. Vztahy mezi dodavatelem stavebního díla a investorem jsou uzavřeny 
dle obchodního a občanského zákoníku. 
 
Soukromé zakázky, neboli též individuální zakázky jsou takové, kdy investor je větši-
nou fyzická osoba, která realizaci zakázky nečiní v rámci své podnikatelské činnosti. 
Dále rozlišujeme zakázky v rámci podnikatelské sféry, u kterých je investor většinou 
soukromá osoba, která realizaci zakázky činí v rámci své podnikatelské činnosti. 
 
Zadávání soukromých zakázek, nemá tak složitou právní úpravu jako zakázky veřejné-
ho typu. Výběr zhotovitele probíhá ve výběrovém řízení, jehož podobu si inves-
tor/zadavatel určuje sám. Výstupem je získání stavební zakázky a uzavření tzv. smlouvy 
o dílo, kde jsou přesně stanoveny podmínky realizace stavební zakázky. Smlouva o dílo 
musí být v souladu s občanským a obchodním zákoníkem. 
4.3 Životní cyklus stavební zakázky 
Z definice stavební zakázky víme, že se jedná o souhrn výkonů, prací a služeb vznik-
lých za účelem vytvoření nového stavebního díla nebo upravení stávajícího stavebního 
objektu. Z tohoto pohledu je stavební zakázka „činností zhotovitele“, která vznikne na 
základě požadavku investora. Výsledkem stavební zakázky tedy může být: novostavba 
objektu, rekonstrukce objektu, modernizace objektu, rozšíření objektu. 
 
Pro názorné zobrazení použijeme jednoduchý obrázek č. 10 Schéma souboru stavební 
zakázky. 
 
Obr. 10 Schéma souboru stavební zakázky 
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Na přípravu a proces realizace stavební zakázky z pohledu zhotovitele/dodavatele, lze 
pohlížet jako na klasický projekt rozčleněný na hrubé fáze definování, plánování, pro-
vádění a provozu. 
 
Životní cyklus stavební zakázky je složen ze tří základních fází: 
 
1. VYHLEDÁVACÍ FÁZE 
• zachycení poptávky 
• zpracování stavebně-technologické studie 
 
2. PROVÁDĚCÍ FÁZE 
• FÁZE NABÍDKY 
zpracování dokumentace do nabídkového řízení 
• FÁZE PŘÍPRAVY STAVBY 
předvýrobní příprava 
výrobní příprava 
• FÁZE PROVÁDĚNÍ STAVBY 
práce na staveništi 
• FÁZE VYHODNOCEN 
dosažení plánovaných výsledků, archivace 
 
3. FÁZE UŽÍVÁNÍ STAVBY 
• odstranění vad, záruční a pozáruční opravy 
 
Zhotovitel stavebních prací vstupuje do investičního procesu obvykle zpracováním 
a předáním nabídky na poptávané stavební dílo. Kvalita a úplnost zpracované nabídky 
je závislá na podkladech, které zadavatel poskytne zhotoviteli. Následně zhotovitel 
zpracuje stavebně-technologickou studii, ve které je zvolena optimální technologie pro 
realizaci stavebního díla, jsou stanovena základní pravidla pro koncepci staveništního 
provozu, hodnotí se zde veškeré podmínky pro realizaci stavebního díla. To umožňuje 
zhotoviteli zahrnout veškeré vlivy do cenové nabídky. [17] 
4.4 Vyhledávací fáze 
Vyhledávací fáze neboli také fáze obchodní je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších 
fází stavební zakázky. Existence stavební společnosti a její přežití na stavebním trhu je 
přímo úměrná počtu získaných a správně zrealizovaných stavebních zakázek. V dnešní 
době, kdy je situace na stavebním trhu stále v mírném napětí, je způsob vyhledávání 
a získávání stavebních zakázek klíčovým faktorem, který rozhoduje o úspěchu stavební 
společnosti. 
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Vyhledávací fáze obsahuje: 
 
• Vyhledávání zakázek na stavebním trhu. 
• Tvorbu nabídek. 
• Účast na výběrových řízeních. 
• Získání zakázek. 
 
Samotný způsob vyhledávání se liší v závislosti na hledaném druhu stavební zakázky. 
 
Nejprve vezmeme v úvahu veřejné zakázky. 
 
U veřejných zakázek je nejdůležitějším faktorem mít přehled a informace o tom, jaké 
služby či výrobky stát v dané době právě poptává. Pro stavební firmy je klíčovým fakto-
rem k úspěšnému získání veřejné zakázky včasné zaznamenání skutečnosti, že stát plá-
nuje stavět nebo nakupovat výrobky či služby, které je daná firma schopna nabídnout. 
 
Z kapitoly o veřejných zakázkách víme, že máme několik druhů veřejných zakázek, 
a proto, dle jejich druhu a nastavených parametrů, následně vyplývá způsob, jakým stát 
informuje dodavatele o svém záměru. Zveřejňování veřejných zakázek má svá pravidla. 
Právní úprava a pomocné informace o zveřejňování veřejných zakázek jsou uvedeny 
v kapitole 4.1.2 Informační systém pro veřejné zakázky. 
 
U soukromých zakázek je vše mnohem jednodušší. Odpadá zde povinnost řídit se záko-
nem o veřejných zakázkách. Soukromý investor při výběru dodavatele má zcela volnou 
ruku a rozhoduje se na základě vlastních požadavků a preferencí. Další možností získá-
vání stavebních zakázek je tzv. aktivní komunikace stavební společnosti s možným in-
vestorem, kterého se pokouší na stavebním trhu sama najít. Stavební společnost vstupu-
je do volného tržního prostoru a pomocí marketingového mixu zkoumá tržní segmenty 
a vyhledává stavební příležitosti. Příkladem tohoto aktivního způsobu může být develo-
perská činnost. 
 
Se zajímavou zprávou přišly analytická společnost CEEC Research ve spolupráci 
s poradenskou společností KPMG Česká republika, které se zabývají hodnocením 
a zkoumání českého stavebního trhu. Z kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2014 
vyplývá, že za nejefektivnější zdroj zakázek považují ředitelé stavebních společností 
osobní kontakty a naopak výběrová řízení jsou hodnocena jako nejméně efektivní. Ten-
to negativní jev je způsoben tím, že za hlavním výběrovým ukazatelem pro získání ve-
řejné zakázky je cena. Toto se však může občas jevit jako nešťastné řešení, kdy se často 
najde stavební společnost, která je ochotna nabídnout dumpingovou cenu, a díky tomu 
zakázku vyhrát. [18] 
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Obr. 11 Způsoby získávání stavebních zakázek dle stavebních společností 
 
Zdroj: SCI – DATA, 2014. [19] 
 
Z obrázku č. 11 jsou vidět preferované způsoby získávání stavebních zakázek v období 
let 2008 až 2014. V roce 2014 jako nejméně efektivní způsob získávaní stavebních za-
kázek, považují ředitelé stavebních společností výběrové řízení. V provedeném prů-
zkumu získala tato varianta průměrné bodové hodnocení pouze 4,9 bodu. S průměrnou 
známkou 7,2 bodu za rok 2014 se na první příčce umístily osobní kontakty, které 
upřednostňuje většina dotazovaných společností. 
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4.5 Prováděcí fáze 
Prováděcí fáze je souhrnný název akce, ve které jsou obsaženy chronologicky na sebe 
navazující oddíly tvořící základní kroky prováděcí fáze. 
 
Dílčí oddíly prováděcí fáze: 
 
FÁZE NABÍDKY 
• zpracování dokumentace do nabídkového řízení 
FÁZE PŘÍPRAVY STAVBY 
• předvýrobní příprava 
• výrobní příprava 
FÁZE PROVÁDĚNÍ STAVBY 
• práce na staveništi 
•  realizace projektu 
FÁZE VYHODNOCENÍ 
• dosažení plánovaných výsledků 
• archivace 
4.5.1 Fáze nabídky 
Fáze nabídky se skládá z několika dílčích částí, jež následně tvoří kompaktní celek. 
 
Obecně lze tyto dílčí časti popsat následovně: 
 
A) Smysl nabídkové přípravy 
 
• Získává a aktualizuje informace o investorech reálných či potencionálních, dodava-
telích materiálů, služeb a prací a o subdodavatelích. 
• Připravuje, shromažďuje a zpracovává podklady pro jednotlivé nabídky. 
 
Hlavním účelem nabídkové přípravy je zpracovat takovou nabídku, která by pomohla 
získat požadovanou zakázku a to za podmínek vyhovujícím oběma účastněným stranám 
tedy zadavateli i zhotoviteli. V případě nezískání požadované zakázky musí nabídková 
příprava reprezentovat stavební společnost a zachovat dobré jméno společnosti, popří-
padě pomoci získat cenné informace o konkurenci. Nabídková příprava začíná vyzved-
nutím zadávací dokumentace (to platí u veřejných zakázek), nebo (písemným či osob-
ním) projevením zajmu o neveřejnou (soukromou) zakázku. Nabídková fáze navazuje 
na fázi vyhledávací, kde hlavní roli hrají marketingové zkušenosti společnosti získané 
z dřívějších nabídek a realizovaných stavebních děl. Nabídková příprava je jedním 
z hlavních vstupů pro přípravu výrobní. [20] 
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B) Činnosti nabídkové přípravy 
 
Činnost nabídkové přípravy začíná rozhodnutím stavební společnosti účastnit se nabíd-
kového řízení. V tomto okamžiku by již měla stavební společnost vědět, do čeho jde 
a zda je vůbec schopna zakázku zrealizovat. Měla by znát velikost zakázky (ve vazbě na 
kapacitu společnosti a finanční nároky zakázky), lhůtu výstavby a požadavky na jakost 
stavebního díla. 
 
U velkých zakázek je nutné zpracovat dokument nazvaný např. základní informace 
o stavbě, který rozpracovává a uvádí základní informace a dává vedoucím pracovníkům 
hrubé informace o základních parametrech nabídky. Obsah a věcná náplň dokumentu se 
odvíjí od potřeb společnosti. Minimálně by však měly být uvedeny tyto informace: 
 
• Základní identifikační údaje investora. 
• Způsob financování. 
• Požadavky investora na lhůty výstavby. 
• Kapacitní možnosti firmy s přihlédnutím k rozhodujícím subdodavatelům. 
• Dopady zakázky na obchodní a finanční situaci firmy. 
• Požadavky na jakost, možná rizika. 
 
Na základě výše uvedených informaci vedení společnosti učiní rozhodnutí o účasti ve 
výběrovém řízení. Následně se nabídka rozpracovává na úrovni technickoekonomické-
ho rozboru zakázky, který rozšiřuje a doplňuje údaje o stavebním díle. 
 
Technicko-ekonomický rozbor z pravidla obsahuje: 
1. Základní informace o stavbě: 
1.1. Investor 
1.2. Název, místo, účel 
1.3. Cenu v Kč 
1.4. Požadované termíny a lhůty 
1.5. Charakteristiku objektů 
1.6. Charakteristiku staveniště 
2. Finanční zabezpečení realizace stavby, platební podmínky 
3. Ekonomická a technologická rizika 
4. Návrh celkové strategie společnosti pro další postup přípravy a realizace stavby  
5. Např. vytvoření konsorcia firem, subdodavatelské práce, mimořádné požadavky 
např. jakost, BOZP 
 
Při kladném rozhodnutí stavební společnosti o účasti v nabídkovém řízení by měl být 
vedením společnosti jmenován tzv. manažer projektu, který kompletně zodpovídá za 
stavbu, tedy od projektu přes realizaci až do předání stavebního díla. [20] 
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C) Předpoklady pro zpracování kvalitní nabídky 
 
Pro zpracování kvalitní nabídky v požadované kvalitě a v co nejkratším čase je nutné 
vytvořit nezbytné předpoklady, jejichž základními prvky jsou: 
 
• Informace – pravdivé, aktuální, snadno dostupné, chráněné. 
• Tým kvalifikovaných pracovníků – technici, technologové, přípraváři, rozpočtáři, 
odborníci na financování a právo, pracovníci marketingu. 
• Výpočetní technika – umožňuje rychlost a zkrácení času při zpracování nabídky. 
[20] 
D) Financování stavební zakázky 
 
Nezbytnou součástí nabídky je návrh smlouvy o dílo, který by měl obsahovat i způsob 
finančního vypořádání investora a stavební společnosti. Proto je nutné správně mezi 
oběma stranami nastavit vhodný režim financování stavebního díla. 
 
Režim nastavení plateb v rámci stavebního díla z pohledu: 
 
• Formy (zde se jedná o poskytované platby investorem) před zahájením prací tzv. 
zálohy nebo po provedení prací tzv. splátky, kombinace záloh a splátek. 
 
• Času, mohou být sjednány tzv. body splatnosti a to buď – časové – investor posílá 
finanční částky v určených termínech např. měsíčně, nebo – věcné – investor pou-
kazuje finanční částky dle stupňů rozestavěnosti stavebního díla. 
 
Dále se zpracovává platební kalendář neboli časový plán čerpání finančních prostředků, 
který obsahuje průběh a výši splátek a záloh objednatele. Platební kalendář bývá sou-
částí nabídky jak u veřejných tak i u soukromých zakázek a je přílohou ke smlouvě 
o dílo. 
 
Vstupními informacemi pro vytvoření platebního kalendáře jsou: body splatnosti, výše 
zálohy, dohoda o výši pozastávky a její tvorbě, objem prací v Kč k danému bodu splat-
nosti a sjednaná doba splatnosti. 
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Schéma platebního kalendáře (bez DPH) – zúčtování zálohy a tvorba pozastávky 
v průběhu výstavby je zobrazeno v tabulce č. 3. 
Tab. 3 Ukázka splátkového kalendáře, [20] 
Měsíc Cena v tis. Kč Platba 
objednatele 
Záloha 
[20%] 
Pozastávka 
[10%] 
Duben 12 x 1 080 1 080 x 
Květen 12 1 800 1 260 -360 180 
Červen 12 1 200 890 -240 120 
Červenec 12 1 400 980 -280 140 
Srpen 12 1 000 700 -200 100 
Celkem 5 400 4 910 0 540 
 
Na tomto jednoduchém schématu platebního kalendáře je vidět rozvržení rozpočtové 
ceny do jednotlivých měsíců. V uvedeném platebním kalendáři se záloha zúčtovává 
a pozastávka se vytváří postupně. Pozastávka se uvolní až po uplynutí záruční lhůty. 
Takto sestavený platební kalendář je zároveň podkladem pro příjmové stránky finanční-
ho toku neboli cash flow. [20] 
 
Cash flow stavební zakázky 
 
Sledováním peněžních toků v zakázce se snažíme minimalizovat riziko výběru špatného 
způsobu financování stavební zakázky, a tím nedostat stavební podnik do situace, která 
by mohla způsobit vážné finanční komplikace. 
 
Cílem při řízení cash flow na stavební zakázce je: 
 
• Zajistit dostatečný objem peněžních prostředků pro efektivní financování stavební-
ho díla. 
• Určit vhodný poměr vlastních a cizích zdrojů použitých k financování stavebního 
díla. 
• Zajistit likviditu podniku. 
 
Vstupní informace pro výpočet cash flow jsou: 
 
• Platby objednatele. 
• Vynaložené náklady zhotovitele. 
• Lhůty splatnosti a výše záloh a pozastávek. 
 
Pro lepší názornost a ukázku důležitosti cash flow při řízení stavební zakázky je prove-
den v tabulce č. 4 Schematický výpočet cash flow na stavební zakázce. 
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Základní údaje pro výpočet: 
 
• Platby za provedené práce 2 měsíce (tzn. za provedené práce v měsíci dubnu, ob-
drží zhotovitel peníze až v měsíci květnu). 
• Bude poskytnuta záloha ve výši 15 %, která bude zúčtována při konečné faktuře. 
• Pozastávka bude činit 10 % a bude se vytvářet průběžně. 
• Náklady schematicky 85 % z ceny. 
Tab. 4 Ukázkový příklad výpočtu cash flow na stavební zakázce, [20] 
 
 
 
Z posledního sloupce z ukázkového příkladu je vidět, ve kterém měsíci tvoří stavební 
zakázka kladné a záporné peněžní toky. Měsíce květen až červen jsou v záporných čís-
lech, jenž znamenají pro stavební společnost značnou přítěž. Podnik tuto „ztrátu“ musí 
vyrovnat ziskem z jiného objektu, půjčkou, nebo rezervou. V měsíci srpnu, kdy dobíhá 
konečná splatnost faktur je již stavební zakázka v kladných číslech a znamená zisk sta-
vební společnosti. [20] 
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Shrnutí nabídkové přípravy 
 
Nabídková příprava je patrně nejdůležitějším faktorem, který rozhodne o tom, zda sta-
vební společnost zakázku, o kterou se uchází, získá či nezíská. Je proto na místě této 
fázi stavební zakázky věnovat značné úsilí a pozornost. Schematicky je proces nabídko-
vé přípravy zobrazen na obrázku č. 12 Nabídková příprava v kostce. [20] 
 
Obr. 12 Nabídková příprava v kostce 
ZNAKY ÚSPĚŠNÉ NABÍDKY 
 
4.5.2 Fáze přípravy stavby 
Příprava staveb je systémový proces založený na projektování průběhu realizace inves-
tičních celků a stavebních objektů, ze kterých se skládají. Příprava stavby je v mnoha 
případech rozhodující, jelikož přímo ovlivňuje výsledek realizace stavebního díla. 
 
Stavební přípravu dělíme na 2 základní fáze: 
 
A) Předvýrobní příprava 
 
Probíhá na straně investora od zpracování podnikatelského záměru, studie proveditel-
nosti, vypracování dokumentace pro územní řízení, vypracování projektové dokumenta-
ce pro stavební povolení až po zpracování zadávací dokumentace, na jejímž základě je 
později zpracována nabídka od jednotlivých dodavatelů. Do předvýrobní přípravy spadá 
rovněž veškerá komunikace s dotyčnými organizacemi a úřady státní správy. Na straně 
dodavatele je předvýrobní příprava tvořena zpracováním nabídky a návrhem smlouvy 
o dílo. 
 
B) Výrobní příprava 
 
Probíhá na straně dodavatele. Hlavními výstupy z dodavatelské výrobní přípravy stavby 
jsou dokumenty výrobní kalkulace a podrobný časový a investiční plán výstavby jednot-
livých stavebních objektů spolu s kontrolním a zkušebním plánem. 
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Přípravou staveb se zabývá tzv. stavebně-technologické projektování. Jedná se o proces, 
který zahrnuje projektování výrobního procesu stavebních děl v souběžné koordinaci 
s investorskou přípravou a přípravou projektové dokumentace. Výstupem ze stavebně-
technologického projektování je dokument s názvem „stavebně-technologická příprava 
stavby“, zjednodušeně STP-S. Jejím obsahem jsou veškeré potřebné informace a pod-
klady, které jsou nutné k zahájení výstavby a k řízení vnitřních potřeb dodavatele. Ob-
sah STP-S se odvíjí od technické a organizační náročnosti stavebního díla. Platí zásada, 
že základní osnova je všeobecně dodržována a rozsah jednotlivých kapitol se přizpůso-
buje náročnosti stavebního díla. (Jednoduchá stavba – jednoduchý dokument, složitá 
stavba – náročný dokument). [21] 
 
Za základní osnovu STP-S lze považovat: 
 
1. Průvodní a technickou zprávu 
2. Technologické schéma – znázorňuje strukturu stavebního procesu 
3. Technologický normál – popisuje technologickou strukturu stavebního procesu 
4. Časový plán výstavby 
4.1.  Časový harmonogram stavebního procesu 
4.2.  Síťový graf  
4.3.  Časoprostorový graf 
4.4.  Grafy potřeby zdrojů v čase (finance, pracovníci, materiál) 
5. Operativní a finanční plán 
6. Výrobní kalkulaci 
7. Kontrolní a zkušební plán 
8. Situaci zařízení staveniště 
9. Návrh opatření bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí 
 
Shrnutí fáze přípravy stavební zakázky 
 
Příprava staveb je jedním ze základních principů racionálního provádění staveb a stává 
se nedílnou součástí řízení stavebního podniku. Aby příprava plnila správně svůj účel, 
měla by být: kvalitní a dobře promyšlená, striktně a aktivně dodržována, v čas aktuali-
zována. Správně provedená příprava stavby vytváří velmi dobré podmínky pro rychlou 
a bezproblémovou realizaci projektu v krátkém čase a v požadované kvalitě. Minimali-
zuje náklady a maximalizuje zisk stavebního podniku. Zjednodušené schéma předvý-
robní a výrobní přípravy je zobrazeno na obrázku č. 12 Předvýrobní a výrobní příprava. 
[20] 
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Obr. 13 Předvýrobní a výrobní příprava 
 
 
4.5.3 Fáze provádění stavby 
Fáze provádění stavby neboli realizace stavebního díla může být zahájena po platném 
uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. V návaznosti na výrobní 
přípravu může dodavatel zahájit vlastní stavební práce. Nutnou podmínkou k zahájení 
realizační činnosti je vydané platné stavební povolení, projektová dokumentace, staveb-
ně-technologický projekt a uvolněná stavební parcela. Realizace stavebního díla je vý-
robní proces, při kterém dodavatel stavební prací zhotovuje jednotlivé stavební objekty 
dle zadávací dokumentace a podmínek sjednaných v uzavřené smlouvě o dílo. 
 
1. Předání a převzetí staveniště 
 
Objednatel stavby (investor) předá stavební parcelu zhotoviteli (dodavateli stavebních 
prací). Stavební parcela (staveniště) má být prostá právních nároků i faktických závad. 
Pokud se na staveništi vyskytují jakékoli inženýrské sítě, musí být řádně označeny 
a musí se vymezit ochranná pásma. Obvod staveniště má být jasně vyznačen, zejména 
v případech, kdy hranici staveniště vymezuje nesporná hranice např. komunikace. Sta-
veniště přebírá stavbyvedoucí, který zastupuje dodavatele stavebního díla. Při předání 
staveniště kontroluje, zda stav staveniště odpovídá zadávací dokumentaci a splňuje 
podmínky uvedené ve smlouvě o dílo. 
 
Současně objednatel stavby se staveništěm předává: 
 
• Hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body. 
• Připojovací body pro odběr elektřiny, vody, plynu, tepla pro potřeby zařízení sta-
veniště. 
• Místo pro napojení kanalizace pro potřeby zařízení staveniště. 
• Další důležité informace např. určení příjezdové komunikace na staveniště. 
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O předání a převzetí staveniště obě zúčastněné strany sepisují protokol. Převzetím sta-
veniště veškerou zodpovědnost za škody a případné nehody přebírá zhotovitel stavební-
ho díla. Povinností dodavatele stavby je zabezpečit staveniště v souladu s vyhláškou č. 
324/1990 Sb. 
 
2. Management stavby 
 
Management stavby představuje vedení stavby, jejímž hlavním úkolem je zajistit bez-
problémovou a rychlou realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, ve stano-
vených termínech a v požadované kvalitě. Management stavby obvykle tvoří hlavní 
stavbyvedoucí a jemu podřízeni jednotliví mistři, kteří zodpovídají za dílčí přidělené 
úseky. 
 
Základními povinnostmi stavbyvedoucího jsou: 
 
• Znalost technické, ekonomické a organizační struktury stavebního díla. 
• Znalost koncepce celé stavby a smluvních vztahů mezi investorem a dodavateli. 
• Prostudování celé projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo. 
• Převzít staveniště a provést zápis. 
• Řídit stavební činnosti dle schváleného projektu a časového plánu. 
• Koordinovat jednotlivé činnosti v návaznosti na technologické postupy. 
• Zabezpečit dostatečnou kontrolu kvality vstupních materiálů. 
• Vést jednání se zástupci investora. 
• Provádět technické kontroly a evidovat všechny provedené práce. 
• Předávat vedení společnosti podklady pro všechny účetní operace. 
• Zodpovědnost za BOZP. 
• Vést stavební deník. 
 
Mistr a jeho základní povinnosti: 
 
• Je podřízen hlavnímu stavbyvedoucímu. 
• Jeho základní povinností je zodpovědnost za přidělený úsek stavby. 
• Vedení evidence dělníků od nástupu na staveniště až do opuštění staveniště. 
• Určit pracovníků srozumitelně a jednoznačně druh práce. 
• Zajistit ochranné pomůcky a potřebné vybavení pro konkrétní druh práce. 
• Vyžadovat dodržování pracovní kázně a BOZP. 
• Kontrolovat kvalitu prováděných prací. 
• Navrhovat mzdy a odměny pracovním dělníkům. 
• Potvrzovat doklady o příjmu materiálu a jiných výrobků dodaných na stavbu. 
• Pečovat o pořádek na staveništi a zajistit ochranu majetku proti zcizení. 
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3. Dozorující orgány při realizaci stavebního díla 
 
Vzhledem k technické, technologické a finanční náročnosti stavebních děl je nutné, aby 
při jeho realizaci byla prováděna kontrola jednotlivých činností a postupů v návaznosti 
na právní, technologickou a ekonomickou stránku dané činnosti. Kromě managementu 
stavby (stavbyvedoucí, mistr) se na kontrole průběhu výstavby podílí i jiné subjekty 
zejména autorský dozor, stavební dozor a státní stavební dohled. 
 
1. Autorský dozor 
 
Autorský dozor představuje projektant stavebního díla. Rozsah působnosti je sjednán 
v samostatné smlouvě o dílo mezi projektantem a objednavatelem. Hlavní náplní dozoru 
je zajistit, aby stavební dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace a představ ob-
jednatele. 
 
Mezi hlavní náplň autorského dozoru patří: 
 
• Kontrola procesu výstavby v souladu s projektovou dokumentací. 
• Spolupráce na vypracování dodavatelské dokumentace. 
• Účast na předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. 
• Kontrola vytyčení stavby. 
• Vyhodnocení a potvrzení změn v projektu vyplývajících z podmínek realizace. 
• Účast při předání a převzetí dokončeného stavebního díla. 
 
2. Stavební dozor 
 
Stavební dozor si zajišťuje objednatel stavebního díla. Většinou se jedná o vlastní pro-
věřené pracovníky, ale není výjimkou i externí najmutí odborné firmy, se kterou je ná-
sledně uzavřena potřebná smlouva. Hlavním úkolem stavebního dozoru je kontrola sta-
vebního díla dle podmínek uzavřených ve smlouvě o dílo. Rovněž probíhá kontrola dle 
projektové a rozpočtové dokumentace a dodržování BOZP v průběhu výstavbového 
procesu. 
 
Mezi hlavní náplň stavebního dozoru patří: 
 
• Znalost podkladů pro realizaci stavebního díla (projektová dokumentace, rozpočet, 
dodavatelská dokumentace, uzavřené smlouvy, stavební povolení). 
• Předání staveniště zhotoviteli, provedení zápisu do stavebního deníku. 
• Předání výškových a směrových bodů. 
• Zabezpečení dodržení podmínek stavebního povolení a státního dohledu. 
• Spolupráce s projektantem a dodavatelem. 
• Kontrola věcných a cenových údajů ve fakturách a výkazech výměr. 
• Kontrola dodržování technologických postupů a převzetí hotových úseků. 
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• Sledování vedení montážních a stavebních deníků. 
• Kontrola postupu prací dle časového harmonogramu. 
• Vytvoření podkladů pro odevzdání a předání hotového stavebního díla. 
• Kontrola odstraněných vad, poruch a nedokončených celků. 
• Spolupráce na přípravě kolaudačního řízení. 
• Kontrola vyklizení staveniště dodavatelem stavebního díla. 
 
3. Státní stavební dohled 
 
Státní stavební dohled představuje kontrolní mechanismus státu, který je užíván 
k prosazování jednoznačné a jednotné technické politiky ve stavební praxi. Rovněž 
slouží jako prostředek k zajištění pořádku a kázně při realizaci stavebních děl. Hlavními 
představiteli jsou stavební úřady a jiné pověřené orgány. Tyto orgány zastupují veřejné 
zájmy společnosti, práva právnických, fyzických osob a občanů, které plynou 
z realizace stavby nebo její změny. [21] 
 
Mezi hlavní náplň státního stavebního dozoru patří: 
 
• Kontrola stavby, soulad se stavebním povolením. 
• Kontrola prováděných prací, odbornost, bezpečnost. 
• Aby na stavbě byla k dispozici dokumentace ověřena stavebním úřadem. 
• Aby nedocházelo prostřednictvím stavby k omezování provozu na okolních komu-
nikacích, omezování práv sousedících vlastníků pozemků a staveb, nadměrnému 
hluku a znečišťování životního prostředí. 
• Dodržování technických předpisů a požadavků spojených s výstavbou, podmínek 
stavebního povolení nebo nařízení stavebního úřadu. 
 
Dokumentace o průběhu realizace stavebního díla 
 
Dokumenty, které zachycují průběh realizace stavebního díla, jsou velice důležitým 
materiálem. Dokumentovat stavební proces stavebního díla se všemi činiteli a podmín-
kami, kterého ovlivňují, nese řadu výhod. Z těchto dokumentů, pokud jsou vedeny zod-
povědně, lze zpětně vyčíst údaje týkajících se např. projektových změn, změny klima-
tických podmínek, dodávky hlavních materiálů, kvalifikaci pracovníků, pracovní postu-
py, použití strojní techniky, technologické pauzy atd. Tyto dokumenty můžou být často 
rozhodujícím materiálem při posuzování kvality provedeného díla, dodržení dohodnu-
tých cen, reálných termínů výstavby, při posuzování závad a reklamací v průběhu uží-
vání stavebního díla. Za základní dokumenty ve stavební praxi považujeme stavební 
deník a doklady dokumentující skutečné provedení stavebního díla. 
 
Stavební deník 
 
Jedná se o dokument, ve kterém jsou zaznamenány veškeré informace o průběhu vý-
stavby, stavebních prací a činností na stavebním díle. Stavební deník je vyžadován při 
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provádění stavby vyžadující stavební povolení. U ohlášených staveb dle §104 odst. 1 
písmene e) – k) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění v pozdějších předpisech, 
postačí jednoduchý záznam o stavebním díle. 
 
Stavební deník vede zhotovitel stavebního díla. Do stavebního deníku mohou zapisovat 
údaje pouze pověřené osoby. Dle stavebního zákona to jsou: stavebník, stavbyvedoucí, 
stavební dozor, osoba provádějící kontrolu stavby, osoba odpovědná za provádění vy-
braných zeměměřičských prací, technický dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP 
a autorizovaný inspektor. Po dokončení stavebního díla, stavební deník zhotovitel předá 
stavebníkovi (investorovi). 
 
Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště, do dne dokončení stavy. 
V některých případech se může vést až do doby, kdy budou odstraněny nedodělky 
a vady zjištěné při kontrolní prohlídce stavby. Stavební deník musí být vždy přítomen 
na stavbě a musí být kdykoli předložen pověřeným osobám na vyžádání. Stavební deník 
obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Veške-
ré stránky jsou číslované a nesmí být vynechán žádný prázdný prostor. Věcnou náplní 
stavebního deníku jsou informace týkající se postupu stavebních prací a jejich souvis-
lostí. Zapisují se tentýž den, kdy byly provedeny nebo nejpozději následující den, ve 
kterém se na stavbě pracuje. Veškeré informace o stavebním deníku jsou uvedeny ve 
stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v prováděcí vyhlášce 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Ukázka stavebního deníku viz. příloha č. 1. [21] 
 
Dokumentace o skutečném provedení stavby 
 
Častým jevem ve stavební praxi jsou tzv. stavební změny v přímém výstavbovém pro-
cesu stavebního díla. Především se jedná o změny vzniklé na základě požadavků inves-
tora nebo zhotovitele. Jedná-li se o podstatné změny měnící charakter původní projek-
tové dokumentace, je nutné zpracovat dodatek či změnu projektu. Následně se navržené 
změny musí odsouhlasit a stanou se součástí dokumentace stavebního díla. Drobné 
změny a úpravy se zakreslí do stávající dokumentace, která bude předána investorovi 
při kolaudaci stavebního díla. Tyto dokumenty jsou souhrnně označovány jako doku-
mentace skutečného provedení stavby. Rozsah a obsah stanovuje vyhláška č. 499/2006 
Sb.. [21] 
 
Předání a převzetí stavebního díla 
 
Dokončené stavební dílo předá zhotovitel investorovi, který stavební dílo přejímá. Po-
stup a termíny předání by měly být stanoveny ve smlouvě o dílo. Před zahájením předá-
ní stavby, zhotovitel písemně oznámí odběrateli (investorovi), kdy bude stavební dílo 
připraveno k předání. 
 
Přejímacího řízení se účastní zástupci objednatele s technickým dozorem investora 
a stavbyvedoucí případně další zaměstnanci zhotovitele stavebního díla. Před zahájením 
převzetí stavbyvedoucí připraví vše potřebné k tomu, aby následné předání stavebního 
díla proběhlo hladce. Především se jedná o dokumenty a doklady, ze kterých bude zřej-
mé, že stavební dílo je postaveno v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, 
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v souladu s příslušnými normami a úředními povoleními, v souladu s požadovanou kva-
litou, a že byly provedeny všechny požadované a předepsané zkoušky stavebního díla. 
 
Zhotovitel tedy zejména nachystá: 
 
• Stavební povolení 
• Ověřenou projektovou dokumentaci 
• Dokumentaci skutečného provedení stavebního díla 
• Seznam provedených změn oproti ověřené projektové dokumentaci 
• Revizní zprávy 
• Zprávu zhotovitele o kvalitě stavebního díla 
• Doklady o zkušebním provozu 
• Stavební deníky 
 
Investor pro hladký průběh předání a převzetí stavebního díla připraví dokumenty, na 
základě kterých proběhne srovnání s doklady a dokumenty zhotovitele. Účelem je, aby 
porovnání dokumentů od obou stran proběhlo rychle, účelně, kvalitně a průkazně. In-
vestor tedy zajistí zprávu od svého technického dozoru, která obsahuje popis a rozbor 
stavebního díla, hodnotí provedení stavebního díla v souladu s ověřenou projektovou 
dokumentací, s technickými normami a úředními předpisy, vyhodnocení zkoušek, které 
byly provedeny. O předání a převzetí stavebního díla se pořídí protokol, jehož obsah má 
odpovídat povaze a rozsahu prováděných prací na stavebním díle sjednaných dle 
smlouvy o dílo. 
 
V protokolu se uvedou: 
 
• Účastnící přejímacího řízení 
• Předmět přejímacího řízení 
• Datum zahájení a ukončení přejímacího řízení 
• Termíny zahájení a ukončení stavby 
• Cena stavebního díla a dohoda o vypořádání vzájemných závazků 
• Zjištěné vady a termíny jejich odstranění 
• Datum ukončení záruční lhůty 
• Termín vyklizení staveniště 
• Prohlášení investora (přejímacího), že stavbu přejímá 
 
O přejímce stavebního díla stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. Zhotovi-
tel stavebního díla má obvykle zájem na hladkém průběhu předání a převzetí stavby. 
Tento proces je totiž ryze záležitosti prestiže, obchodu a dobrého jména stavební spo-
lečnosti. Často se tyto přejímky provádějí jako simulace, aby následně bylo vše prove-
deno bez problému. [20] 
49 
Kolaudační řízení 
 
Dokončené stavby nebo části staveb, jejichž realizace byla podmíněna vydáním staveb-
ního povolení, je možné užívat pouze na základě vydaného platného kolaudačního sou-
hlasu. Kolaudační řízení je prováděno dle příslušných předpisů, které jsou uvedeny ve 
stavebním zákoně a provádí ho příslušný stavební úřad, jenž vydal stavební povolení. 
 
Samotné kolaudační řízení je proces mezi objednatelem a stavebním úřadem. Návrh na 
kolaudaci se podá v písemné formě a musí v něm být uveden předpokládaný termín 
dokončení stavby. Následně stavební úřad oznámí účastníkům kolaudačního řízení 
a dotčeným orgánům státní správy datum jeho konání minimálně sedm dní předem. 
V kolaudačním řízení stavební úřad zkoumá, zda byla stavba provedena na základě ově-
řené projektové dokumentace a zda byly dodrženy podmínky udělení stavebního povo-
lení a územního rozhodnutí. Podle rozsahu a účelu stavby si může stavební úřad na po-
moc přizvat zástupce jednotlivých veřejných orgánů a institucí. Jako příklad uvedu: 
hygienickou stanici, Hasiče ČR, Český inspektorát bezpečnosti práce apod.. 
 
Ke kolaudačnímu řízení si objednatel musí připravit patřičné dokumenty a podklady. 
 
Zejména se jedná o: 
 
• Dokumentaci skutečného provedení stavby. 
• Protokol o předání a převzetí stavby mezi objednatelem a zhotovitelem. 
• Protokoly o provedených zkouškách např. tlakové zkoušce vodovodu a plynovodu, 
zkoušce těsnosti kanalizace, revizní zprávu elektroinstalace, atesty požadované in-
spekcí požární ochrany, případně další zkoušky vyplývající z charakteru stavby. 
 
Po úspěšném zvládnutí kolaudačního řízení vydá stavební úřad, který stavbu povolil 
kolaudační souhlas, který obsahuje: označení stavby, vymezení účelu užívání stavby, 
podmínky užívání stavby. Bez kolaudačního souhlasu nelze stavbu ani její části užívat. 
Kolaudační souhlas je důležitým právním dokumentem, který je nutný pro ostatní po-
třeby právních úkonů např. zápis do katastru nemovitostí nebo sepsání kupní smlouvy 
apod. [20, 21] 
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Shrnutí prováděcí fáze stavebního procesu 
 
Realizace stavby 
 
Management stavby 
 
• Stavbyvedoucí a jeho povinnosti 
• Mistr a jeho povinnosti 
 
Orgány dozoru při realizaci stavby 
 
• Autorský dozor 
• Technický dozor investora (stavební dozor) 
• Státní dozor (stavební dozor zastupující stavební úřad) 
 
Dokumentace o průběhu realizace stavby 
 
• Stavební deník 
• Dokumentace o skutečném provedení stavby 
• Předání a převzetí stavby do užívání, kolaudace 
 
Realizace stavebního díla je náročný proces, který v sobě skrývá mnoho problémů. 
V dnešní době, kdy jev rámci realizačního procesu vyvíjen značný tlak na stavební spo-
lečnosti je klíčovým faktorem úspěchu rychlé, kvalitní a hospodárné provedení staveb-
ního díla. 
 
Nutné předpoklady pro bezproblémový realizační proces stavebního díla: 
 
• Kvalitně zpracovaná dokumentace pro zhotovení stavby. 
• Odpovědná stavebně-technologická příprava. 
• Racionální řízení stavebních prací. 
• Dodržování BOZP. 
• Průběžné a důsledné kontroly kvality provedených prací. 
 
V závěrečném hodnocení je za úspěšnou považována stavba, která postupovala dle pře-
dem schválených a dohodnutých podmínek ve smlouvě o dílo, odsouhlaseného časové-
ho harmonogramu, kdy stavební práce byly převzaty bez výhrad a v požadované kvalitě, 
byl dodržen termín dokončení realizace a předání stavby objednateli a samozřejmě po-
kud stavba přinesla zhotoviteli přiměřený zisk. 
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5 FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
O realizaci stavební zakázky je investor rozhodnut již v předinvestiční fázi životního 
cyklu stavební zakázky. Na základě provedených analýz a teoretických výpočtů, se in-
vestor rozhoduje, jaká varianta způsobu financování bude pro jeho záměr nejlepší vol-
bou. Dnešní situace na poli finančních produktů je velice rozmanitá a dává nepřeberné 
možnosti jednotlivým investorům modelovat různé způsoby financování. Správně zvo-
lený způsob financování pomůže investorovi k dosažení maximálních výsledků, které si 
v předinvestiční fázi stanovil. 
 
V této kapitole uvedu základní zdroje financování a pokusím se nastínit pozitivní i ne-
gativní stránky jednotlivých zdrojů financování. 
5.1 Zdroje pro financování stavební zakázky 
Zdroje pro financování stavební zakázky jsou velice rozmanité. V zásadě se rozlišují 
dva druhy zdrojů financování. V prvé řadě se jedná o tzv. interní zdroje. Interní zdroje 
podnik získá svou vlastní činností. Jedná se tedy o: nerozdělený zisk, odpisy a dlouho-
dobé rezervy. Druhou možností financování stavební zakázky jsou tzv. externí zdroje. 
To jsou všechny ostatní způsoby financování, které nejsou získány vlastní činností pod-
niku. Jedná se o: základní kapitál, úvěry, úvěry střednědobé a dlouhodobé, hypoteční 
úvěry, investiční dotace, leasing, obligace atd.. 
Tab. 5 Interní a externí zdroje financování, [22] 
Interní zdroje financování Externí zdroje financování 
1. Nerozdělený zisk 1. Kmenové akcie 
2. Odpisy 2. Prioritní akcie 
3. Dlouhodobé finanční rezervy 3. Obligace 
 4. Dlouhodobé úvěry finančních institucí 
 5. Dlouhodobé úvěry dodavatelské 
 6. Finanční leasing 
 7. Finanční podpora státu 
 8. Ostatní externí zdroje 
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5.2 Interní zdroje financování 
Investování pomocí vlastních interních zdrojů se nazývá tzv. samofinancováním. Ve 
vyspělých zemí vytváří markantní podíl při financování fixního majetku. 
5.2.1 Nerozdělený zisk 
Nerozdělený zisk běžného období a minulých let představuje součet čistých zisků pod-
niku, který zůstal po splnění daňových povinností tvorby zákonných fondů. Nebyl vy-
placen akcionářům, společníkům a nebyl použit na snížení ztráty z minulých let. Neroz-
dělený zisk z minulých let představuje zdroje samofinancování, přičemž podnik může 
tyto finanční prostředky použít prakticky na jakékoliv účely. [22] 
 
Výhody samofinancování prostřednictvím nerozděleného zisku 
 
• Nezvyšuje počet věřitelů či akcionářů. 
• Nevznikají náklady spojené s emisemi cenných papírů. 
• Snižuje finanční riziko podniku (klesá míra zadluženosti). 
• Lze financovat i akce s vysokým stupněm rizika, na které by bylo nemožné získat 
cizí zdroje financování. 
• Finanční prostředky jsou ihned k dispozici. 
 
Nevýhody samofinancování prostřednictvím nerozděleného zisku 
 
• Jedná se o relativně málo stabilní finanční zdroj v porovnání s ostatními možnost-
mi jako např. úvěr, obligace. 
• Z hlediska nákladů se jedná o dražší zdroj financování (nepůsobí zde daňový štít). 
 
Obr. 14 Princip tvorby nerozděleného zisku, [10] 
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5.2.2 Odpisy 
„Odpisy jsou instrumentem k vyjádření poklesu hodnoty majetku. A jsou také způso-
bem vytváření disponibilních finančních zdrojů, jsou zvláštní finanční kategorií – jsou 
nákladem i zdrojem.“ [23] 
 
Odpisy představují peněžní vyjádření postupného opotřebení dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku. V účetnictví jsou odpisy vyjádřeny jako nákladová položka 
podniku, ovšem ve financování, odpisy představují finanční zdroje. Zároveň jsou důle-
žitým interním zdrojem financování investičních akcí a nezbytným nástrojem pro fi-
nanční řízení podniku. Odpisy jsou vymezeny a regulovány zákonem č. 563/1991 Sb. 
O účetnictví. 
 
Výhody samofinancování pomocí odpisů: 
 
• Pro daňové účely snižují základ daně z příjmů (působí jako daňový štít). 
• Odpisy vstupují do ceny výrobků, tzn., že prodejem těchto výrobků se zvyšují fi-
nanční příjmy podniku. 
• Odpisy jsou přirozeným a stabilním zdrojem financování. 
5.2.3 Dlouhodobé rezervy 
Rezervy jsou účelově vytvořené zdroje financování na krytí finančně náročných výdajů. 
Jsou součástí vlastního kapitálu podniku a představují část zisku, kterou si podnik odlo-
žil jako pojistku proti různým rizikům. Pokud rezervy nemusí být využity na předem 
určený způsob, mohou být použity jako interní zdroj finančního rozvoje. V praxi rozli-
šujeme pojmy rezervní fondy a rezervy. 
 
1. Rezervní fondy 
 
V akciových společnostech se obvykle tvoří dva typy rezervních fondů, a to povinné 
(obligatorní) a dobrovolné (fakultativní). Povinné rezervní fondy jsou tvořeny na zákla-
dě zákona z důvodů ochrany akcionářů a věřitelů. Hlavním úkolem povinných rezerv-
ních fondů je umožnit eventuální úhradu ztrát z podnikání. Dobrovolné rezervní fondy 
vzniká na základě vlastního rozhodnutí podniku. Nejčastěji mají přesně vymezený účel 
a jsou tvořeny pro úhradu mimořádných ztrát. 
 
2. Rezervy 
 
Rezervy se od rezervních fondů odlišují způsobem tvorby a užší účelovostí použití. Jed-
ná se o účelový finanční zdroj ke krytí určitých výdajů. Rezervy jsou vytvářeny tak, že 
se zahrnou do nákladů podniku a tím sníží tvorbu podnikového zisku. Nevýhodou re-
zerv je, že nemohou být tvořeny za účelem financování kapitálových výdajů 
v souvislosti s pořízením hmotného a nehmotného majetku. Nejedná se tedy o možný 
finanční zdroj podnikových investic. V souvislosti s rezervami se užívá i pojem tzv. 
tiché rezervy. Tyto rezervy nejsou zachyceny v rozvaze podniku. Vytváří se tak, že 
podnik záměrně podhodnocuje svůj majetek, nebo naopak nadhodnocuje své závazky. 
Hlavním důvodem je snížit vykazovaný zisk podniku (utajení části zisku). [22] 
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Výhody tvorby rezervních nástrojů: 
 
• Jsou účelně tvořeny na krytí budoucích výdajů. 
• Zabezpečují reálnou výši tvorby hospodářského výsledku podniku. 
• V účetnictví se jedná o praktickou ukázku zásady opatrnosti. 
• Jsou jedním z identifikátorů finanční politiky podniku. 
• Zákonné rezervy jsou uznány jako odpočitatelná položka pro účely danění zisku. 
 
Výhody a nevýhody interních finančních zdrojů tzv. samofinancování 
 
Použití interních zdrojů financování přináší podniku jisté výhody. Z pohledu ma-
nagementu je důležitým faktorem to, že není navyšován počet akcionářů či věřitelů (viz. 
Externí financování pomocí akcií či obligací). Rovněž nevznikají náklady na emisi cen-
ných papírů. Ovšem hlavní výhodou samofinancování je fakt, že lze při použití těchto 
zdrojů financovat investice s vysokým stupněm rizika, na které bychom jen velmi těžce 
sháněli externí zdroj financování. 
 
Nevýhodou samofinancování pomocí nerozděleného zisku je to, že se jedná o kolísavý 
finanční zdroj, který je hodně závislý na vývoji ekonomické situace podniku. Z pohledů 
nákladů je nerozdělený zisk oproti jiným finančním nástrojů i relativně dražší zdroj (ne-
působí zde daňový štít). Mezi další nevýhody samofinancování patří i nižší tlak na ma-
ximální efektivitu podnikání a nebezpečí stagnace výrobní struktury. [22] 
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5.3 Externí zdroje financování 
Externí zdroje financování podnikových investic zpravidla představují menší část fi-
nančních zdrojů, použitých na financování dlouhodobého majetku. Ovšem svou rozma-
nitostí jsou mnohem pestřejší než interní zdroje financování. Jejich nabídka úzce souvisí 
s rozvojem a inovacemi na kapitálových trzích. Pro podnik jsou důležitým instrumen-
tem, jenž umožňuje přesně a rychle reagovat na změny potřeb podniku v souvislosti se 
změnou situace na trhu. 
 
Externí zdroje tvořící vlastní kapitál: 1. Financování kmenovými akciemi 
      2. Financování prioritními akciemi 
      3. Rizikový (rozvojový) kapitál 
 
Tento způsob financování je vhodný pouze pro velké podniky, které mají dostatečné 
možnosti zajistit efektivní emisi cenných papírů. Akcie představuje majetkový cenný 
papír, který představuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti. Akciová spo-
lečnost může vydávat kmenové nebo prioritní akcie. [22] 
5.3.1 Financování kmenovými akciemi 
Kmenové akcie – jedná se o nejběžnější druh akcií, které dovolují majiteli akcií zúčast-
nit se a hlasovat na valné hromadě. Toto hlasovací právo se odvíjí od podílu, který akci-
onář vlastní. Majitel akcií má rovněž právo na výplatu dividend, ale nikde nemá zaruče-
nou jejich výši. Může se stát, že dividendy nebudou vyplaceny vůbec. Tržní cena kme-
nových akcií je velice pohyblivá od cen obligací či prioritních akcií. Kmenové akcie 
jsou trvalou a předplacenou formou externího financování investic, protože na rozdíl od 
různých forem dluhů nejsou splatné. [22, 24] 
 
Hlavní výhody financování prostřednictvím kmenových akcií: 
 
•  Neexistují pevné závazky na úhradu dividend. 
• Financování pomocí kmenových akcií je méně riskantní než financování prostřed-
nictvím prioritních akcií. 
• Snižuje průměrné náklady kapitálu. 
• Jsou snáze a lépe prodejné než prioritní akcie či obligace (mají vyšší výnos). 
 
Hlavní nevýhody financování prostřednictvím kmenových akcií: 
 
• Představují vyšší riziko pro investora oproti obligacím či prioritním akciím. 
• Dividendy nejsou odpočitatelnou položkou pro účely zdanění. 
• Relativně vysoké emisní náklady, vyšší počet akcionářů, dlouhá doba přípravy 
emise akcií. 
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5.3.2 Financování pomocí prioritních akcií 
Prioritní nebo také přednostní akcie udělují majiteli přednostní právo na výplatu divi-
dend před majiteli kmenových akcií. Toto právo je kompenzováno ztrátou možnosti 
hlasovat na valné hromadě. Dividendy těchto akcií jsou obvykle pevně stanoveny. Prio-
ritní akcie jsou svou povahou dlouhodobým zdrojem podobným dlouhodobým dluho-
vým nástrojů. V rozvaze podniku jsou obvykle zahrnovány do vlastního kapitálu podni-
ku. Pro své charakteristické rysy jsou mnohými odborníky označovány jako skupina 
tvořící hybridní financování. Tento fakt zvlášť podporuje možnost jejich stažení 
z oběhu, což u kmenových akcií není možné. [22] 
 
Specifické rysy prioritních akcií: 
 
• Tržní ceny prioritních akcií jsou stejné jako nominální ceny. 
• Dividendový výnos je proměnlivý. 
• Většina prioritních akcií umožňuje kumulaci dividend. 
• Majitelé prioritních akcií všeobecně nejsou oprávněni volit zástupce do předsed-
nictva akciové společnosti. 
 
Výhody financování pomocí prioritních akcií: 
 
• Stabilita dividend. 
• Růst kapitálu, bez omezení vlivu majitelů kmenových akcií. 
• Kumulace dividend, představuje nižší riziko než neuskutečnění splátek úroků 
z dlouhodobých dluhů. 
• Nižší nároky na výši dividend než u kmenových akcií. 
 
Nevýhody financování pomocí prioritních akcií: 
 
• Dividendy nejsou odečitatelnou položkou pro účely zdanění. 
• Prioritní kapitál je dražší než dluh. 
• Při poklesu zisku je emitent povinen uhradit dohodnutou dividendu. 
5.3.3 Rizikový (rozvojový) kapitál 
Představuje neobvyklý zdroj možného financování podniku a jeho aktivit. Tento způsob 
financování se vyskytuje u začínajících menších a středních firem, které nedisponují 
dostatečným množství interních zdrojů a zároveň nemají přístup na kapitálový trh. Rizi-
kový kapitál je vkládaný skrz rizikové fondy do základního kapitálu podniku. Je určen 
pro financování počátečních činností podniku a především na financování projektů ino-
vačního a rozvojového charakteru s vysokým stupněm rizika. Primárními investory jsou 
zde institucionální finanční investoři (banky, pojišťovny, penzijní fondy). Za poskytnuté 
finanční prostředky vzhledem k vysokému riziku je od investorů požadován vyšší výnos 
obvykle mezi 30 – 40% výnosu. [22] 
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Výhody financování pomocí rizikového kapitálu: 
 
• Rychlá realizace nadějných inovačních projektů, pro které podnik nemá dostatečné 
interní ani dluhové zdroje. 
• Rizikový kapitál obvykle nevyžaduje jištění majetkem podniku. 
• Posílení vlastního kapitálu. 
• Přináší finanční prostředky, zkušenosti, kontakty a cenné informace. 
 
Nevýhody financování pomocí rizikového kapitálu: 
 
• Narůstající počet vlastníků podniku, ovlivňujících strategické rozhodování. 
• Vysoká požadovaná výnosnost za podstoupení vysokého rizika. 
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5.4 Externí zdroje financování tvořící cizí kapitál 
Externí zdroje financování jsou často využívaným způsobem financování podnikových 
investic. Za základní reprezentanty toho způsobu financování považujeme dlouhodobé 
úvěry a podnikové obligace, dodavatelské dlouhodobé úvěry, dlouhodobé přijaté zálohy 
od odběratelů a dlouhodobé směnky. Financování podnikových investic pomocí těchto 
nástrojů se souhrnně označuje jako financování dluhovým či návratným financování 
nebo tzv. financováním z cizích zdrojů. 
5.4.1 Podnikové obligace 
Podnikové obligace představují dluhové cenné papíry, které podnik vydává za účelem 
získání finančních zdrojů na realizaci svých investičních záměrů. Emitent (dlužník) se 
zavazuje, že ve stanoveném datu zaplatí majiteli obligace nominální cenu a úrok ply-
noucí z obligace. Majitel obligace nemá hlasovací právo. V rámci podniku vystupuje 
pouze jako věřitel a nemá sebemenší pravomoc zasahovat do strategického rozhodování 
podniku. Emise podnikových obligací probíhá obdobně, jako emise akcií, tzn. veřejnou 
nebo soukromou emisí. Veřejná emise je určena veškerým zájemcům, kdežto soukromá 
emise je nabídnuta pouze omezenému počtu prověřených věřitelů. Emise podnikových 
obligací je regulována státem a vyžaduje povolení státních orgánů. 
 
Výhody emisí podnikových obligací pro emitenta: 
 
• Úrok z obligace je obvykle pevně stanoven. 
• Úroky z obligací jsou daňově uznatelným nákladem. 
• Úroky z obligací působí pozitivně na snižování nákladů kapitálů. 
• Emise obligací nijak neohrožuje stávající vlastníky podniku. 
• Obligace pomáhají k větší flexibilitě v kapitálové struktuře podniku. 
 
Nevýhody emisí podnikových obligací pro emitenta: 
 
• Růst finančního rizika, zvýšení podílů dluhu na celkovém kapitálu. 
• Při poklesu zisku jsou pevné splátky pro podnik velikým zatížením. 
• Náklady na emisi obligací. 
 
Emise podnikových obligací je vhodná pouze pro větší podniky s potencionálním před-
pokladem růstu zisku a finanční stability. Pro malé a nově vznikající podniky není toto 
řešení vhodné. [22] 
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5.4.2 Krátkodobé a střednědobé bankovní úvěry 
Krátkodobé a střednědobé úvěry patří mezi důležité zdroje financování podnikových 
investic. Jedná se o cizí kapitál, který je pro podnik poměrně snadno dostupný a dosta-
tečně likvidní k pokrytí nečekaně vzniklých výdajů. Z časového hlediska úvěry, kratší 
než 1 rok se označují jako krátkodobé a úvěry v časovém intervalu 1 – 6 let se označují 
jako střednědobé. 
 
Krátkodobé úvěry jsou užívány ke krátkodobému překlenutí nesouladu mezi potřebou 
finančních zdrojů a jejich disponibilní výší. Mezi krátkodobé úvěry řadíme obchodní 
úvěr, stálá pasiva, zálohy od odběratelů, komerční papíry a bankovní úvěry. [25] 
 
Obchodní úvěr 
 
Představuje jednu z nejstarších forem poskytování úvěru. Dodavatel poskytne odběrateli 
úvěr tím, že mu odloží splatnost faktury za koupené služby nebo zboží. Splatnost faktu-
ry je dána dohodou mezi oběma stranami. Ve faktuře jsou uvedeny veškeré informace 
týkající se předmětu koupě spolu s dohodnutými platebními podmínkami. 
 
Výhoda obchodního úvěru: 
 
• Jednoduchá realizace z pohledu dodavatele i odběratele. 
• Pro odběratele znamená získání předmětu koupě při nedostatku finančních pro-
středků. 
• Administrativně nenáročný a jednoduchý. 
 
Nevýhody obchodního úvěru: 
 
• Často se nedodržují dohodnuté podmínky mezi dodavatelem a odběratelem. Do-
chází ke zpoždění plateb faktur nebo k nezaplacení vůbec, což působí problémy 
dodavatelům (možnost vzniku druhotné platební neschopnosti). 
 
Krátkodobé a střednědobé bankovní úvěry 
 
Tyto úvěry poskytují komerční banky podnikům. Mezi nejpoužívanější úvěry řadíme 
kontokorentní úvěr, revolvingový úvěr a lombardní úvěr. 
 
Kontokorentní úvěr 
 
Představuje nejrozšířenější typ krátkodobého bankovního úvěru. Kontokorentní úvěru 
vychází z běžného účtu v bance s tím rozdílem, že klient po dohodě s bankou může čer-
pat, v případě nutnosti finanční prostředky do mínusu (debetu). Výše debetu je přesně 
vymezena tzv. úvěrovým rámcem, který představuje maximální možnou výši povolené-
ho debetu. Tento typ úvěru je využíván na vykrytí výkyvů plateb na běžném účtu, nebo 
při pořízení oběžného majetku. Splacení úvěru probíhá připsáním tržeb na účet. 
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Výhody kontokorentního účtu: 
 
• Velká flexibilita a individualita možností nastavení podmínek. 
 
Nevýhody kontokorentního účtu: 
 
• Náklady, tzn., v porovnání s ostatními typy úvěru se jedná o drahý úvěr. Možnost 
rychlého čerpání finančních prostředků je bance kompenzována vyšším úrokem 
a provizí za možnost neustálých finančních prostředků. 
 
Revolvingový úvěr 
 
Od kontokorentního úvěru se liší tím, že je účelový a nezávislý na běžném účtu. Revol-
vingový úvěr je poskytován bankou na pořízení oběžných aktiv podniku (bonitní pohle-
dávky, materiál či zásoby). Podstata revolvingového úvěru tkví v přesném definování 
potřeb klienta, kdy se klient při rozvíjení své podnikatelské činnosti ocitne v situaci ne-
dostatku vlastních finančních prostředků. Výše úvěru a termíny splátek se stanoví na 
základě klientovy bonity. Pokud klient plní stanovené podmínky ve smlouvě, je úvěr 
znovu obnoven, a to buď ve stejné, nižší nebo vyšší míře. Tím dochází k neustálému 
obnovování revolvingového úvěru (většinou měsíčně, nebo čtvrtletně). [26] 
 
Výhoda revolvingového úvěru: 
 
• Je poskytován účelově a díky tomu bývá úroková míra výrazně nižší než u ostat-
ních typů bankovních úvěrů. 
• Opakované čerpání dle vlastních potřeb. 
• Dopředu se ví, kolik se zaplatí na úrocích. 
 
Nevýhody revolvingového úvěru: 
 
• Vysoké poplatky. 
• Vysoký úrok z prodlení. 
• Nízký úvěrový rámec. 
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5.4.3 Dlouhodobé úvěry 
Dlouhodobé bankovní úvěry neboli investiční úvěry představují nejpoužívanější finanč-
ní zdroj pro plánovaný budoucí rozvoj a obnovu podniku. Dlouhodobé úvěry charakte-
rizuje jejich délka splatnosti, která se pohybuje řádově od pěti let a více. Výše úvěru se 
odvíjí od bonity klienta a majetku vhodného pro způsob ručení (zajištění). 
 
V praxi může podnik získat dlouhodobý úvěr ve dvou podobách: 
 
• Dlouhodobý bankovní úvěr – ve formě finančních prostředků, získaných od ko-
merčních bank, pojišťovacích společností, penzijních fondů a podobných institucí. 
• Dodavatelský úvěr – ve formě dodávaného zboží (fixního majetku) dodavatelem 
odběrateli. 
 
Dlouhodobý bankovní úvěr může podnik získat ve dvou podobách a to jako: 
 
• Termínovanou půjčku 
• Hypoteční úvěr 
 
Termínovaná půjčka 
 
Termínovaná půjčka, též investiční úvěr, banka většinou poskytuje podniku na obnovu 
nebo rozšíření dlouhodobého majetku. V praxi se ovšem setkáme s případy, kdy banka 
tento typ úvěru poskytuje i na trvalé rozšiřování oběžného majetku podniku. Zejména se 
jedná o zásoby. V případě nákupu nehmotného oběžného majetku se užívá na nákup 
licencí a cenných papírů. 
 
Specifika termínovaných půjček 
 
1. Charakteristickým znakem termínovaných půjček je možnost nastavení umořovací-
ho plánu (postupného splácení půjčky během její doby splatnosti). 
 
1.1. Způsoby nastavení umořovacího plánu: 
1.2. Možnost – konstantní splátky na úmor půjčky, úrok se vypočte z klesajícího 
stavu finančních prostředků půjčky. 
1.3. Možnost – rozdílné splátky na úmor, úroky se počítají na základě zůstatku 
půjčky. 
1.4. Možnost – anuitní souhrnné splátky, které jen částečně umoří půjčku. Zbylá 
část půjčky je splacena jednorázově na konci termínu půjčky (tzv., ballonlo-
an). 
1.5. Možnost – celkové jednorázové splátky na konci doby splatnosti půjčky 
v kombinaci s pravidelnými úrokovými splátkami (tzv., bulletloan). 
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2. Charakteristickým znakem je převládající úroková sazba 
 
Určení úrokové sazby půjčky se skládá z mnoha faktorů. Především záleží na úrovni 
úroků v ekonomice, na velikosti půjčky, době splatnosti, zadluženosti podniku atd. Vše-
obecně, u termínovaných půjček, je nejčastější úrokovou sazbou tzv. pevná úroková 
sazba. Banky ovšem také používají pohyblivou úrokovou sazbu zvláště u velkých ter-
mínovaných půjček. Pohyblivá úroková sazba je odvozena od „prime rate“ bankovní 
sazby. Úrok z dlouhodobých půjček je všeobecně vyšší než u krátkodobých úvěrů. Je to 
dáno tím, že banka podstupuje v rámci dlouhodobosti půjčky vyšší riziko. 
 
3. Charakteristickým znakem je podílová účast termínované půjčky na investičních 
výdajích 
 
U podniků, které jsou vysoce úvěruschopné a dostatečně bonitní, je možné, že banky 
poskytnou úvěr na příslušnou investici v plném rozsahu. V praxi je ovšem častější pří-
pad, kdy banka požaduje účast podniku ve formě interních zdrojů. Toto opatření je 
z důvodu, aby banka snížila podstupující riziko plynoucí ze zapůjčených finančních 
prostředků. 
 
4. Charakteristickým znakem jsou záruční podmínky a ochranná opatření 
 
Termínované půjčky patří svým charakterem do rizikovější kategorie než běžné krátko-
dobé úvěry. Proto při sjednávání podmínek o poskytnutí termínované půjčky se do 
smlouvy přidávají různé záruky a ochranná ujednání. 
 
Záruky termínovaných půjček dělíme dle charakteru na: 
 
• Osobní zajištění – mezi věřitele a dlužníka vstupuje další osoba tzv. ručitel, který 
se zavazuje, že v případě neschopnosti dlužníka plnit závazek, převezme tento zá-
vazek na sebe v plné výši. Ručitelem se mohou stát mateřské společnosti vůči dce-
řiným společnostem, cizí velké společnosti, komerční banky, speciální záruční spo-
lečnosti atd.. 
• Reálné zajištění – dlužník předá bance zástavu (cenné papíry, zboží, práva, movité 
věci, pohledávky vůči třetím osobám). 
 
5. Charakteristickým znakem jsou podmínky pro případ neplnění závazku 
 
V případě neplnění stanovených podmínek, obsažených ve smlouvě, může banka ukon-
čit smlouvu pro její závažné porušení a okamžitě trvat na splacení celé půjčky. Za zá-
važné porušení se považuje: neplacení úroků a jistiny, nepravdivé informace o finanční 
situaci podniku, neplnění ochranných ujednání ve smlouvě. Celé splacení půjčky banky 
požadují málokdy. Jedná se až o poslední možné řešení. V zájmu obou stran se vždy 
hledají nápravná opatření k obnovení plnění uzavřených závazků. [22] 
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Hypoteční úvěry 
 
Hypoteční úvěr je definován v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., §28, kde se píše: 
„ Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním prá-
vem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku práv-
ních účinků zástavního práva.“ [27] 
 
Jedná se tedy o úvěr, který může podnik získat oproti zástavě nemovitého majetku, 
např. pozemku nebo bytového majetku. Průmyslový majetek pro zástavu není vhodný, 
je to dáno jeho kolísavou tržní hodnotou. Hypoteční úvěr je určený pro fyzické i práv-
nické osoby, přičemž majetek k zástavě se musí nacházet na území České republiky. 
 
V praxi se používají dva typy hypotečních úvěrů: 
 
• Účelová hypotéka – lze použít pouze na investici do nemovitosti. 
• Neúčelová hypotéka – (tzv. americká) úvěr lze použít libovolně. 
 
Dle účelu rozlišujeme hypoteční úvěry na: 
 
• Koupi nemovitosti (rodinný dům, byt, stavební pozemek). 
• Financování stavebního procesu nemovitosti. 
• Financování rekonstrukce, modernizace, údržby. 
• Koupi podílů nemovitosti za účelem vypořádání dědických podílů. 
• Zpětné proplacení finančních prostředků investovaných do nemovitosti. 
• Refinancování účelového úvěru od banky nebo stavební spořitelny. 
• Konsolidace účelových a neúčelových půjček. 
 
Stanovení výše hypotečního úvěru 
 
Výše poskytnutí hypotečního úvěru je stanovena zákonem. Tato hranice je ve výši 70% 
ceny ze zastavěné nemovitosti jedná-li se o hypoteční úvěr financovaný pomocí hypo-
tečních zástavních listů. Některé banky mohou poskytnout i celých 100% ceny zastave-
né nemovitosti. Minimální výše hypotečního úvěru je stanovena na 100 000 Kč. Maxi-
mální výše hypotečního úvěru prakticky není omezena. Při stanovení maximální výše 
úvěru se vychází ze zástavní hodnoty nemovitosti, kterou stanoví smluvní odhadce ban-
ky. U neúčelové (americké) hypotéky se maximální výše úvěru pohybuje mezi 65 – 
75% hodnoty zastaveného majetku. [27] 
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Ostatní faktory ovlivňující výší hypotečního úvěru: 
 
• Výše disponibilních zdrojů a bonita klienta. 
• Cena zástavy – hypoteční úvěr musí být krytý zástavním právem, jeho výše nesmí 
překročit cenu zástavy. Často se vyskytuje požadavek, aby cena zástavy byla vyšší 
než požadovaný hypoteční úvěr. 
• Účel hypotečního úvěru. 
 
Doba splatnosti hypotečního úvěru 
 
Minimální doba splatnosti hypotečního úvěru je 5 let, maximálně však 30 let. Existují 
i výjimky, kdy doba splatnosti hypotečního úvěru může být až 40 let, ale podmínky 
a nároky banky na klienta jsou pak mnohem vyšší. Další podmínkou je, aby klient (ža-
datel) byl po celou dobu v produktivním věku. Pokud by tak nebylo, je nutné zajistit 
ještě tzv. spolužadatele. Žadatel musí splnit podmínku, kdy délka splatnosti hypotečního 
úvěru nesmí překročit 70 let jeho věku. S rostoucí délkou splatnosti se snižují splátky 
a naopak. Optimální je volit dobu splácení hypotečního úvěru mezi 25 a 30 lety, kdy 
poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr je nejvýhodnější. 
 
Splácení hypotečního úvěru 
 
Při postupném čerpání úvěru, splácí dlužník měsíčně pouze úrok z vyčerpané částky do 
té doby, dokud nevyčerpá celý úvěr. Teprve po ukončení čerpání začne dlužník splácet 
hypoteční úvěr pravidelnými splátkami, které jsou již navýšeny o úrok a jistinu. 
 
Nejčastější způsob splácení hypotečního úvěru 
 
• Anuitní – jedná se o konstantní výši měsíční splátky po celou dobu trvání úvěru. 
Mění se pouze poměr mezi splátkou úroku a jistiny. 
 
Výše roční anuity se vypočte podle vztahu: 
 
 .. = ∗	
..∗
..


..  (1) 
 
Legenda: 
a p. a. – roční výše anuity 
HU – výše hypotečního úvěru 
i p. a. – roční úroková sazba z úvěru 
n – doba splatnosti hypotečního úvěru v letech 
 
Výše anuity se zvyšuje s rostoucí úrokovou sazbou a klesá s prodlužující se dobou 
splatnosti hypotečního úvěru. Anuita je složena z úroku a úmoru. [31] 
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Úroková sazba 
 
Úroková sazba představuje procentní vyjádření navýšení vypůjčené částky. Pro hypo-
teční úvěry se používá roční úroková sazba (zkratka p.a.). Úroková sazba představuje 
finanční odměnu pro banku od věřitele za vypůjčení peněz. [28] 
 
Úroková sazba hypoték je nižší než u většiny ostatních úvěrových produktů a to z dů-
vodu zástavy nemovitosti. Úroková sazba může být pohyblivá nebo pevná, záleží na 
domluvě klienta s bankou. 
 
Státní finanční podpora hypotečních úvěrů 
 
K základním formám hypotečních úvěrů, stát poskytuje podporu ve formě: 
 
• Příspěvků k úrokům (tzv. úroková dotace). 
• Možnosti, pro fyzické osoby si odečíst ze základu daně z příjmu částku rovnající se 
úrokům zaplaceným za zdaňovací období (max. 300 tis. Kč). 
• Osvobození úroků z hypotečních zástavních listů od daně z příjmu. 
 
Výhody hypotečního úvěru 
 
• Finančně rychle dostupné prostředky na investici do bytových nemovitostí. 
• Minimální nároky na vlastní kapitál. 
• Možnost individuálního postupu nastavení splátek. 
• Státní podpora. 
• Úroky slouží jako daňový štít. 
• Nízká úroková sazba. 
• Možnost kombinace s ostatními finančními produkty. 
 
Nevýhody hypotečního úvěru 
 
• Doba splácení v řadě desítek let. 
• Nutnost zástavy majetku. 
• Zástava musí mít vyšší tržní cenu než je výše hypotečního úvěru. [22, 26] 
 
Dodavatelské úvěry 
 
Dodavatelský úvěr je speciální druh úvěru, který je poskytnut dodavatelem odběrateli 
v podobě odložení platby za dodané zboží či službu. Zpravidla tento typ úvěru poskytují 
dodavatelé strojů a technologických zařízení. Odběratel se stává majitelem zboží ihned, 
aniž by za něj musel zaplatit. To je hlavní rozdíl oproti leasingu (viz. dále). Odběratel, 
na základě domluvy s dodavatelem, zboží splácí spolu s dohodnutými úroky. Splatnost 
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úvěru je individuální a záleží na dohodě mezi oběma stranami. V rozvaze jsou dodava-
telské úvěry spolu s obligacemi a dlouhodobými zálohami zachyceny na účtu dlouho-
dobých závazků. 
 
Podle poskytnuté záruky dělíme dodavatelské úvěry: 
 
1. Podmíněný prodejní kontrakt 
• Dodavatel je vlastníkem dodávky až do doby úhrady celé dlužné částky. 
2. Úvěr na movitou zástavu 
• Dodávka přechází do vlastnictví odběratele, který ji postupně splácí. 
 
Odlišnost dodavatelského úvěru od emise podnikových obligací: 
 
• U dodavatelského úvěru vystupuje pouze jeden věřitel, u podnikových obligací to 
může být celý kapitálový trh. Dodavatelský úvěr umožňuje lepší nastavení podmí-
nek. 
• Na rozdíl od podnikových obligací, které si mohou dovolit kapitálově silné podni-
ky, dodavatelské úvěry, spolu s bankovními úvěry, jsou dostupné i menším 
a středním méně známým podnikům. 
• Úvěry nevyžadují povolení a registraci státními orgány jako podnikové obligace. 
• Úvěry uzavřené na smlouvu nejsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. 
• Vyřízení a sjednání dodavatelského úvěru je méně nákladné a pracné než v případě 
emise podnikové obligace. 
 
Výhody dodavatelského úvěru: 
 
• Uhrazení ceny dodávky až po převzetí díla či technologie. 
• Možnost splácení postupně a to buď konstantní, nebo nepravidelnou částkou. 
• Možnost odložení první splátky. 
• Obvykle pevná úroková sazba po celou dobu splatnosti. [22] 
5.4.4 Leasing 
Leasing představuje další možnou variantu z mnoha možných způsobů financování in-
vestičních záměrů. Je to speciální forma financování investiční činnosti podniku cizím 
kapitálem. Nejčastěji je konfrontován s bankovními úvěry. Z hlediska právní úpravy je 
leasing poměrně složitý, a to z důvodu, že představuje třístranný právní vztah mezi do-
davatelem, pronajímatelem a nájemcem (uživatelem). 
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Charakteristika leasingu: 
 
• Leasing je definován jako určitá forma pronájmu. 
• Leasingová společnost pronajímá předmět nájemci na dohodnutou dobu, která je 
stanovena ve smlouvě a nájemce se ve smlouvě zavazuje platit dohodnuté leasin-
gové splátky. 
• Nájemce předmět nájmu užívá, ale nevlastní. 
• Pronajímatel předmět vlastní, ale nevyužívá. 
 
Základní druhy leasingu 
 
Finanční leasing 
 
Finanční leasing je definován dle zákona o dani z příjmu jako finanční pronájem 
s následnou koupí najaté věci. 
 
Charakteristika finančního leasingu: 
 
• Představuje pronájem předmětu blížící se životnosti předmětu, obvykle s možností 
následného převodu najímaného předmětu do vlastnictví nájemce (uživatele). 
• Splátky se v konečném součtu rovnají nebo převyšují cenu pronajímaného předmě-
tu. 
• Pronajímatel převádí veškerá rizika plynoucí z nájmu předmětu na uživatele, ale 
současně s nimi převádí i výnosy či zisky získané z užitku pronajímaného předmě-
tu. 
 
Finanční leasing představuje relativně nákladný způsob financování podnikových inves-
tic, a to z následujících důvodů: 
 
• Nájemce splácí pořizovací cenu předmětu s určitým navýšením. 
• V nájemném jsou započteny poměrné části odpisů najatého předmětu, úrokové ná-
klady a transakce spojené s najatým předmětem, režijní a pojistné náklady a samo-
zřejmě zisk pronajímatele. 
• Rozdíl mezi leasingovou cenou a původní pořizovací cenou předmětu představuje 
tzv. leasingové úročení. 
 
Operativní leasing 
 
Od finančního leasingu se liší hlavně dobou pronájmu daného předmětu. Smlouvy se 
uzavírají na mnohem kratší časový interval, než je životnost pronajímaného předmětu. 
Tento typ leasingu se použije v případě, kdy nájemce nemá zájem, po skončení leasin-
gu, daný předmět odkoupit. 
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Charakteristika operativního leasingu: 
 
• Představuje půjčku předmětu za úplatu. 
• Krátkodobý nájemný vztah (min. 12 měsíců max. 60 měsíců). 
• Pronajímatel daný předmět poskytne k užívání, ale nepřenáší na nájemce rizika 
a veškerý užitek z užívání předmětu. 
• Placené nájemné je daňově uznatelným nákladem. 
• Nájemce v ceně splátky platí pouze reálnou amortizovanou část předmětu nájmu. 
 
Zpětný leasing 
 
Princip zpětného leasingu je takový, že podnik nejprve prodá svůj majetek leasingové 
společnosti a následně si jej od ní zpětně pronajme. Podnik ztrácí vlastnické právo ma-
jetku, ale získá prodejem potřebné peněžní prostředky. Jak již bylo řečeno, leasing je 
značným konkurentem úvěrů. Proto při rozhodování mezi oběma finančními produkty 
je nutné respektovat následující faktory: 
 
• Daňové aspekty (odpisový, úrokový, leasingový daňový štít). 
• Úrokové sazby dlouhodobých úvěrů a systém úrokových splátek. 
• Sazby odpisů a zvolenou metodu odepisování majetku. 
• Leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby splácení. 
• Faktor času (diskontní sazba pro aktualizaci peněžních toků). 
 
Typy financovaných objektů pomocí leasingu: 
 
• Administrativní prostory 
• Maloobchodní prostory 
• Výrobní a skladovací haly 
• Rezidenční projekty 
• Pozemky 
 
Leasingová společnost při financování nemovitostí vystupuje jako „dočasný vlastník“. 
S tímto titulem přebírá v plném rozsahu povinnosti a zodpovědnost vlastníka. Projevuje 
se to např. v tom, že kontroluje a přebírá projekt ze stavebně-technického hlediska, za-
jišťuje management stavby po celou dobu výstavby nemovitosti. Zajišťuje také servis, 
pojištění, právní a poradenské služby. [28] 
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Výhody pořízení leasingu: 
 
• Není nutné investovat velké kapitálové prostředky na pořízení investice. 
• Neváže kapitál podniku. 
• Individuální nastavení leasingových splátek dle potřeb podniku. 
• Pořízený předmět lze pomocí leasingových splátek rychleji zahrnout do nákladů. 
• Přenesení důsledků inflačního rizika na pronajímatele. 
• Daňová uznatelnost leasingových splátek. 
• Dostupnost a rychlejší vyřízení než při pořízení úvěru. 
• Pozitivně ovlivňuje likviditu firmy. 
 
Nevýhody pořízení leasingu: 
 
• Pro podniky, které mají přístup k výhodnějším úvěrům, je poměrně drahý. 
• Nutný souhlas vlastníka pokud chci na předmětu provést úpravy. 
• Odstoupení od smlouvy je velice nákladné. 
• Přeplacení pořizovací ceny aktiva. 
• Nájemce není vlastník (nemůže odečítat odpisy ze základu daně). 
• Možnost odebrání předmětu leasingu při porušení uzavřené smlouvy. [22, 28] 
5.4.5 Faktoring 
Jedná se o speciální finanční nástroj, který se zabývá odkupem krátkodobých pohledá-
vek, které vznikají při dodávkách běžného spotřebního zboží a služeb. Faktoringem se 
zabývá celá řada odborných skupin. Například Asociace faktoringových společností 
definovala faktoring jako: „Faktoring je moderní, finanční nástroj, který pro svého uži-
vatele, představuje alternativu k bankovnímu úvěru. Zdrojem financování jsou pohle-
dávky, které uživateli faktoringu vznikají z dodávek zboží nebo za služby. Pohledávky 
postoupením přecházejí na faktoringovou společnost a ta kromě jejich profinancování 
zajišťuje i oblasti správy a inkasa pohledávek pro uživatele faktoringových komplexních 
služeb různého rozsahu, případně až po převzetí rizika neplacení z důvodů platební ne-
schopnosti či nevůle jednotlivých odběratelů.“ [29] 
 
Faktoring je tedy jedna z metod financování podobná krátkodobým úvěrům. Hlavní 
podstatou faktoringu je fakt, že odkup krátkodobé pohledávky je zpravidla zbaven práva 
postihu vůči původnímu věřiteli. Základem je faktoringová smlouva, ve které je uvede-
na faktoringová cena spolu s faktoringovou provizí. Faktoringová provize je obvykle 
0,8 – 3% z ceny pohledávky a je složena z rizikové složky a nákladů spojené 
s faktoringem. 
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Odkup pohledávky může faktoringová společnost provést dvěma způsoby: 
 
• Buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele (např. riziko nezaplacení). 
• S možností zpětného regresu, tzn., že riziko zůstane na dodavateli. 
 
Základní podmínky pohledávky pro faktoring: 
 
• Vznik na základě dodavatelského nezajištěného úvěru. 
• Existence možnosti postoupení pohledávky. 
• Splatnost méně jak 180 dní. 
• S pohledávkou nesmí být spojena práva třetích osob. 
 
Funkce faktoringu: 
 
• Funkce předfinancování – sjednanou cenu za odkup pohledávek faktor proplácí 
v okamžiku jejich odkupu. 
• Funkce správy pohledávek – na základě faktoringové smlouvy může faktor posky-
tovat dodavatelům pohledávek služby související se správou odkupovaných pohle-
dávek (např. účetnictví, statistiky, výkaznictví…). 
• Funkce garanční – zde v případě nezaplacení pohledávky musí faktoringová spo-
lečnost sama provést zaplacení pohledávky dodavateli. 
• Funkce informativní – faktoringová společnost poskytuje informace o finanční si-
tuaci dodavatele. 
 
Druhy faktoringu: 
 
• Úplný: faktoringová společnost obstarává veškeré operace související s odkupem 
pohledávky. 
• Důvěrný: zaměřuje se pouze na financování vybraných pohledávek. 
• Tuzemský: představuje převzetí závazků mezi tuzemskými subjekty. 
• Zahraniční: uplatnění v mezinárodním obchodování. 
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Obr. 15 Princip faktoringu, [30] 
 
Průběh: 
 
1. Uzavření faktoringové smlouvy mezi dodavatelem a faktorem. 
2. Na základě kupní smlouvy proběhne dodání pohledávky odběrateli, smlouva obsa-
huje tzv. cesní klauzuli (postupní doložku). 
3. Dodavatel postupuje pohledávku odběrateli. 
4. Faktor vyplácí dodavateli zálohové platby v dohodnuté výši. 
5. Odběratel hradí pohledávku v plné výši na účet faktoru. 
6. Faktor, po obdržení platby od odběratele, provede vyúčtování pohledávky a finanč-
ní dorovnání s klientem. [22] 
 
Výhody faktoringu: 
 
• Dodavatel nemá vázané kapitálové prostředky v pohledávkách. 
• Okamžité inkasování finančních prostředků za postoupení pohledávky. 
• Eliminace rizika z nezaplacených pohledávek. 
• Zvyšuje platební morálku => větší respekt před faktoringovými společnostmi. 
• Odpadá část administrativních nákladů spojených s řízením pohledávky. 
• Zrychluje obrat kapitálu. 
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Náklady spojené s faktoringem: 
 
• Především odměna pro faktoringovou společnost (dohodnuta ve smlouvě). 
• Výše odměny závisí na rizikovosti postupující pohledávky a její hodnotě. 
• Na rozsahu rizik spojených s bonitou odběratele a dodavatele. 
 
Modelový příklad faktoringu pohledávky 
 
Fakturovaná částka    1 mil. Kč 
Doba splatnosti     60 dnů 
Faktoringový poplatek    0,5% 
Úrok z profinancování    1M PRIBOR + 2% p. a = 2,5% p.a. 
Výše zálohové platby    80% 
 
1 den: Dodavatel vystaví fakturu a kopii s dodacím listem zašle faktoringové společnos-
ti 
 
2. den: Faktoringová společnost propočte výši zálohy a poskytne ji dodavateli. 
Tzn. 1 mil. Kč x 80% = 800 000 Kč 
 
61. den: Odběratel zaplatí ve prospěch faktoringové společnosti 1 mil. Kč. Faktoringová 
společnost doplatí dodavateli zbývajících 200 000 Kč. 
 
Poplatek pro faktoringovou společnost za postoupení pohledávky činí 
1 mil. Kč x 0,5% = 5000 Kč 
 
Úrok z fakturované částky činní 800 000 Kč x 60/365 x 2,5 = 3288 Kč.  [22] 
5.4.6 Forfaiting 
Jedná se o specifický způsob získávání finančních zdrojů. Forfaiting je obdobný finanč-
ní nástroj jako faktoring s tím rozdílem že, forfaiting je zaměřen především na zahranič-
ní obchod a na odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých export-
ních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo jinou specializovanou finanční 
institucí bez možnosti zpětného postihu původního věřitele. Využívá se v případech, 
kdy chce podnik záměrně zvýšit svou likviditu a omezit rizika s před exportním finan-
cováním pohledávky. Zpravidla se odkupují pohledávky s hodnotou nad 1 mil. Kč se 
splatností do 10 let. Při odkupu pohledávky se veškerá rizika, spojená s pohledávkou, 
přenášejí z prodávajícího subjektu na subjekt kupující pohledávku. Jedná se především 
o úvěrové a měnové riziko a úrokové riziko. Odkoupené pohledávky pomocí forfaitingu 
jsou zpravidla ve formě směnky opatřené avalem důvěryhodné finanční společnosti. 
Odkup pohledávek probíhá na diskontní bázi, tzn., že pohledávka je odkoupena před 
svou splatností a tudíž se její cena sníží o diskont. 
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Rozlišuje dvě základní fáze forfaitingu: 
 
• Kontrakční – zde se domlouvají podmínky odkupu pohledávky. 
• Realizační – zde probíhá samotný akt odkupu pohledávky a pro forfaitéra obchod 
končí inkasem pohledávky. 
 
Cena forfaitingu 
 
Při odkupu pohledávky dochází ke sražení částky z celkové ceny pohledávky. Jedná se 
o takzvaný diskont. Diskont je sražená část ceny forfaitingu. Na jedné straně představu-
je výnos z forfaitingu pro forfaitéra, na druhé straně ovšem představuje náklad forfaitin-
gu u prodávajícího subjektu. Výše diskontu by měla pokrýt náklady a zajistit přiměřený 
výnos z odkupu pohledávky. 
 
Diskont 
 
Základní metodou při výpočtu diskontu je metoda přímého diskontu (straightdiscount)1. 
Tato metoda je založena na tom, že se vypočítá výše diskontu metodou obchodního dis-
kontu za celou dobu splatnosti a ten se následně odečte z výše pohledávky. [31] 
 
  =			  (2) 
 
Legenda: 
DSD diskont počítaný metodou straight discount 
NH nominální hodnota pohledávky 
t doba splatnosti pohledávky ve dnech 
tGD grace days (prodloužené dny) 
PD diskontní sazba v % p.a. 
 
Výhody forfaitingu: 
 
• Majitel pohledávky může postupně odprodávat jednotlivé pohledávky, tzn., že mů-
že uplatnit pouze část nároků, které zajišťují v budoucnu příjmy a část si ponechat 
do doby její splatnosti. 
• Získání okamžitých peněžních prostředků. 
• Přenos rizika na forfaitéra. 
• Odpadá riziko nezaplacení a riziko kolísání ceny pohledávky. 
 
                                                 
1
 Existují i jiné metody výpočtu viz. Např. RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J., Finanční matemati-
ka pro každého. 5 vyd. 2005. Nakladatelství GRADA Publishing, a.s. Praha 7. ISBN – 80-247-1230-X 
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Nevýhody forfaitingu: 
 
• Není vždy proveditelný kvůli vysokému riziku spojeným s odkupem pohledávky. 
• Pro prodávajícího je odkup pohledávky velice nákladný, protože nikdy neobdrží 
celou cenu pohledávky. 
• Forfaitér si účtuje diskont, přirážku za riziko, závazkovou, zpracovatelskou a opční 
provizi. [31] 
5.4.7 Investiční dotace 
Dotace představují finanční prostředky, které jsou poskytnuty státem nebo EU pomocí 
dotačních programů. Jedná se o nenávratné finanční prostředky poskytnuté na předem 
přesně vymezený účel. 
 
Dle účelu členíme dotace na: 
 
• Přímé (investiční) dotace – zvyšují finanční zdroje podniku potřebné k investování. 
Především se jedná o prostředky ze státního rozpočtu z různých státních fondů. 
Mají přesně vymezený účelový charakter. 
• Nepřímé dotace – snižují výdaje podniku a zmírňují jeho finanční riziko. Za ne-
přímé dotace můžeme považovat daňové sazby a prázdniny, možnost zrychleného 
odepisování dlouhodobého majetku, státní záruky, příspěvky na úhradu úroků atd.. 
 
V rámci České Republiky se čerpání dotací provádí přes tzv. operační programy, které 
řídí jednotlivá ministerstva. Od roku 2004 české podniky mohou také žádat o dotace ze 
čtyř strukturálních fondů EU (fond regionálního rozvoje, sociální fond, zemědělský 
a rybářský fond). 
 
Dotace, zvláště z EU, jsou často poskytovány pouze se spoluúčastí příjemce. Spoluúčast 
znamená, že příjemce dotace na peníze dosáhne teprve tehdy, splatí-li svůj podíl. U ně-
kterých typů dotací žadatel obdrží pouze dotační příslib a dotaci dostane teprve až po 
dokončení projektu. [28] 
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6 NOVÉ PŘÍSTUPY K FINANCOVÁNÍ 
STAVEBNÍCH ZAKÁZEK 
6.1 Public Private Partnership 
Financování zakázek bylo vždy velmi citlivým tématem, kdy každý investující subjekt 
hledal způsob, jak vynaložené finanční prostředky využít efektivně a zároveň 
s minimálním rizikem nebo ohrožením investice. V minulém století se ve světě začala 
objevovat nová myšlenka založená na vzájemné spolupráci tehdy dvou samostatných 
jednotek v rámci hospodářského trhu. Začaly se tvořit projekty, při kterých docházelo 
k propojení spolupráce zadavatele projektu s jeho zhotovitelem. 
 
Jedním z nových vzniklých přístupů je tzv. Public Private Partnership nebo také 
v českém překladu Financování projektů veřejno-soukromého partnerství (zkratka PPP 
projekty). Tyto projekty se začaly objevovat v poslední dekádě dvacátého století 
v USA. V Evropě se PPP projekty začaly objevovat teprve v posledních 20- ti až30-ti 
letech. PPP projekty, jak už bylo řečeno, představují úzkou spolupráci mezi veřejným 
a soukromým sektorem. Veřejný sektor (zadavatel) je zde zastoupen organizačními 
složkami státu (např. ministerstva, úřady, uzemní samosprávní celek atd.). Soukromý 
sektor (zhotovitel) představuje přímého dodavatele zajišťujícího přípravu a realizaci 
projektu se současným podílem na financování, provozu či údržbě realizované investice. 
 
Obliba PPP projektů v posledních letech velice stoupla. Zvlášť na straně veřejného sek-
toru lze pozorovat kladný vztah k tomuto novému přístupu financování investic. Tento 
vztah je logickým důsledkem odrážejícím ekonomickou situaci narůstajících státních 
deficitů jednotlivých států, které jsou tlačeny dnešní společností ke stálému zkvalitňo-
vání veřejných služeb. Veřejný sektor si pomalu uvědomil, že zapojením soukromého 
sektoru může eliminovat rizika vznikající na jeho straně a dokonce tyto rizika přenést na 
soukromý sektor, který dlouhodobě vykazuje zkušenosti s efektivnější správou finanč-
ních prostředků vynaložených na vznik nového projektu i při jeho provozu. 
 
Obecně lze tedy PPP projekty charakterizovat jako soubor metod spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru při přípravě, výstavbě, financování a provozování investičních 
projektů zajišťovaných pomocí dlouhodobých kontraktů a koncesí. 
 
Hlavní cíle PPP projektů: 
 
• Zajištění dostatečného množství finančních prostředků na projekty veřejných slu-
žeb spolufinancováním ze strany soukromého sektoru. 
• Efektivní využívání finančních zdrojů. 
• Diverzifikace rizika mezi obě zúčastněné strany. 
• Vyšší hodnota za peníze pro veřejný sektor a růst kvality veřejných služeb. 
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Při rozhodování veřejného sektoru o použití financování formou PPP projektu rozhodu-
je tzv. ekonomická výhodnost pro veřejný sektor, tzn., že soukromý sektor musí daný 
projekt zrealizovat za náklady pro veřejný sektor nižší než v případě, že si projekt zajistí 
veřejný sektor sám ze svých zdrojů. 
 
Charakteristické znaky PPP projektů 
 
• Veřejný sektor vybírá soukromé dodavatele pomocí výběrového řízení. 
• Soukromý sektor se podílí na spolufinancování, realizování a provozu projektu. 
• Se soukromým sektorem se uzavřou dlouhodobé smlouvy (20-40 let). 
• Soukromý sektor nese veškerou zodpovědnost za řízení projektu, jeho kvalitu, úro-
veň poskytovaných služeb a dodržování stanovených termínů. 
• Soukromý sektor sdílí podstatnou část rizik projektu. 
• Veřejný sektor vyplácí dojednané splátky soukromému sektoru. 
• Po skončení dlouhodobého kontraktu přechází majetek do vlastnictví veřejného 
sektoru. 
 
Jelikož PPP projekty nabízí velké množství variant nastavení podmínek mezi veřejným 
a soukromým sektorem, můžeme rozlišit několik typů PPP projektů: 
 
1. Varianta DBFO (Design-Build-Finance-Operate) – zde soukromý sektor, v rámci 
projektu, zajišťuje: projekci, realizaci, financování a provozování investice. Veřej-
ný sektor splácí soukromému sektoru dohodnuté splátky a po splacení investice ma-
jetek přechází do vlastnictví státu. 
2. Varianta BOO (Build-Own-Operate) – soukromý sektor investici zrealizuje, zafi-
nancuje a provozuje dle uzavřené koncesní smlouvy. Veřejný sektor platí poplatky 
za užívání investice, majetek nepřechází do vlastnictví státu. 
3. Varianta DB (Desing and Build) – soukromý sektor zajišťuje projekci a realizaci. 
4. Varianta BOT (Build, Operate and Transfer) – soukromý sektor zajišťuje výstavbu, 
provoz s následným převodem do vlastnictví státu. 
 
Legislativa v České Republice vymezující PPP projekty: 
 
• Zákon 139/2006 Sb. O koncesních smlouvách a koncesním řízení. 
• Vyhláška 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon. 
• Vyhláška 238/2006 Sb., která stanovuje důležitost obsahu koncesních smluv. 
 
Dále PPP projekty úzce souvisí s: 
 
• Zákon o veřejných zakázkách 137/2007 Sb. 
• Stavební zákon 183/2006 Sb. 
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Typické příklady projektů vhodných k realizaci pomocí PPP projektů: 
 
• Dopravní infrastruktura – mosty, dálnice, tunely 
• Administrativní, ubytovací zařízení – úřady, soudy, ubytovny, věznice 
• Zdravotnictví – nemocnice 
• Školství – univerzitní komplexy, studentské koleje, školy 
• Obrana – speciální infastruktura 
• Utility – vodárenství 
 
Výhody financování projektů formou PPP: 
 
• Snížení nároků na rozpočtové zdroje, užívaných k financování veřejných služeb. 
• Vytvoření tlaku na snižování kapitálových a provozních výdajů. 
• Diverzifikace rizika mezi zadavatele a zhotovitele. 
• Kvalita poskytovaných veřejných služeb. 
• Rychlejší implementace nových technologií. 
 
Nevýhody financování projektů formou PPP: 
 
• Může docházet k přehlížení problémů státu souvisejících se zadlužením. 
• V závislosti na dlouhodobosti trvání kontraktu formou PPP projektu je těžké od-
hadnout vhodný způsob financování investice. 
• Náklady spojené s PPP projekty jsou pro veřejný sektor vyšší než klasické veřejné 
zakázky. [22, 32] 
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6.2 Developerské projekty 
Dle definice české národní banky jsou developerské projekty považovány za: „Investič-
ní projekty, jejichž cílem je komplexní výstavba rezidenčních i komerčních nemovitostí. 
Činnost developerských společností zahrnuje především vytipování vhodného území, 
zajištění tvorby projektu, získání všech potřebných povolení, vytvoření inženýrských sítí, 
vlastní výstavbu a prodej nemovitostí. Developerské společnosti často rovněž klientům 
zprostředkovávají financování a nákup nemovitosti, nezřídka se podílejí na pronajímání 
či správě nemovitosti po ukončení výstavby (především u komerčních nemovitostí). 
Vzhledem ke kombinaci stavební činnosti a spekulačních nákupů nemovitosti jsou vý-
sledky developerských společností silně závislé na vývoji cen nemovitostí.“ [33] 
 
„Developerské projekty patří do oblasti projektového financování. Developer je investo-
rem projektu, nikoli však finálním investorem. Finální investor má zájem vlastnit vý-
sledný projekt, nechce však podstoupit riziko výstavby.“ [34] 
 
Developerské projekty z hlediska financování spadají do kategorie projektového finan-
cování. Projektové financování je finanční nástroj, který se používá při financování ka-
pitálově náročných investičních projektů obvykle za pomocí bank či jiných různorodých 
institucí. Hlavní charakteristikou je oddělení financování projektu od stávajících podni-
katelských aktivit společnosti. Toho se dosáhne založením speciální projektové firmy, 
která se stane investorem zamýšleného investičního projektu. Hlavní důvod pro toto 
řešení je eliminace rizika spjatého s investičním záměrem. 
 
Projektové financování svým charakterem patří do skupiny dlouhodobého financování. 
Za hlavního představitele projektového financování považujeme: Investiční akci, která 
představuje dlouhodobý kapitálově náročný projekt, kdy se režim splácení bankovních 
úvěrů odvozuje od plánovaných peněžních toků realizovaného projektu. Vysoká riziko-
vost těchto projektů vyžaduje oddělení financování projektu od stávajících aktivit pod-
niku, jedná se o tzv. proti rizikovou ochranu. 
 
Charakteristika developerského financování 
 
Developerské financování je určeno: 
 
• Podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám), kteří mají oprávnění podnikat na 
území České Republiky a aktivně podnikají a rovněž jejich daňová povinnost je na 
území České Republiky. Dále musí splnit příslušné právní předpisy pro získání 
úvěru. 
• Obcím, krajům nebo příspěvkovým organizacím. 
• Právnickým osobám založeným obcí či krajem. 
 
Cílem developerského financování musí být stavba nebo koupě nemovitosti za účelem 
pronájmu nebo prodeje. 
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Developerské projekty se dělí na dvě kategorie: 
 
• Developerské projekty komerční (podnikatelské parky, obchodní, hotelové a kan-
celářské objekty). 
• Developerské projekty bytové (bytové komplexy, rodinné domy). 
 
Kritéria developerského projektu 
 
Nakoupená nemovitost musí projít modernizací nebo rekonstrukcí. Všechny vzniklé 
příjmy developerského projektu musí pocházet z pronájmu nebo prodeje nemovitosti. 
 
Výhody developerského financování: 
 
• Možnost realizace finančně náročných investičních akcí. 
• Financování výstavby nebo rekonstrukce nemovitosti pro její další využití 
k podnikatelským záměrům. 
• Vedení speciálního běžného účtu pro developery. 
• Možnost kombinace financování s hypotečními úvěry. 
 
Nevýhody developerského financování: 
 
• „Předfinancovatelnost“ neboli spoluúčast ze strany kupujících klientů. [35, 36] 
6.3 Bankovní záruky 
Definice: „Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že 
uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže ur-
čitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky sta-
novené v záruční listině.“ 
 
(dle paragrafu 313 obchodního zákoníku – který byl od 1. 1. 2014 nahrazen zákonem 
o obchodních korporacích, část obchodního zákona obsažena i v novém občanském 
zákoně) 
 
Bankovní záruka je v jednodušším slova smyslu písemným prohlášením ručící banky, 
která na sebe vezme závazek, že, v případě nesplnění závazku dlužníkem, věřiteli 
vzniklou škodu nahradí. 
 
Obsah bankovní záruky 
 
• Úvodní ustanovení – zde je řečeno, že věřitel a dlužník (investor a dodavatel) spolu 
uzavřeli smlouvu na postoupení bankovní záruky. Dále je zde uveden závazek 
dlužníka, který tímto banka výměnou za záruku přebírá. 
• Záruční prohlášení banky – představuje podstatu bankovní záruky, zde je uvedeno 
prohlášení za převzetí závazku banky vůči věřiteli (investorovi). 
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• Platnost bankovní záruky – dle sjednaných podmínek ve smlouvě, obvykle ke sta-
novenému datu či po splnění stanovené skutečnosti. 
 
Druhy bankovních záruk 
 
Existuje mnoho druhů bankovních záruk. Základní členění je uvedeno na obrázku č. 16 
Druhy a členění bankovních záruk. 
 
Obr. 16 Druhy a členění bankovních záruk, [37] 
 
 
Z obrázku č. 16 Druhy a členění záruk je zřejmé, že bankovní záruky se dělí dle mnoha 
hledisek. Ze všech uvedených druhů se pozastavím pouze u bankovních záruk plateb-
ních a neplatebních, které jsou nejčastěji používány ve stavebnictví. Jedná se tedy o 
bankovní záruky dle předmětu záruky. [37] 
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Dle předmětu bankovní záruky dělíme na: 
 
• Platební záruky – jsou užívány tehdy, pokud se jedná o závazek dlužníka spočíva-
jící v peněžním plnění. Bankovní záruka v tomto smyslu představuje způsob platby 
v rámci uzavřené kupní smlouvy. Kupující se zaváže, že po dodání objednaného 
zboží, zaplatí prodávajícímu smluvenou částku. Pokud tak neučiní, bude zboží 
proplaceno bankou v rámci bankovní záruky. Bankovní záruka zde představuje za-
jišťovací, nikoliv platební nástroj. 
 
• Neplatební záruky – představují záruky, které zajišťují plnění jiných závazků než 
peněžních. Jejich použití se váže k zajištění určité povinnosti. Tyto záruky jsou 
často využívány ve stavebnictví. 
 
Bankovní záruky užívané ve stavebnictví 
 
Mezi nejčastější druhy bankovních záruk užívanými  českými stavebními společnostmi 
patří: 
• Nabídkové záruky 
• Prováděcí záruky 
• Platební záruky 
• Akontační záruky 
• Záruky na odstranění vad a nedodělků 
• Záruky pro uvolnění zadržovaných plateb 
 
Nabídkové záruky – tyto záruky se užívají při vypisování veřejných soutěží na dodáv-
ky zboží, služeb a stavebních prací. Prostřednictvím této záruky se uchazeč zaváže ke 
splnění podmínek stanovených ve výběrovém řízení. Jedná se o určitý způsob krytí vý-
loh spojených s uskutečněním výběrového řízení. Zároveň tato záruka slouží jako uka-
zatel pravého zájmu uchazeče o danou zakázku. Záruka je vratná. 
 
Prováděcí záruky – slouží jako ochranný instrument pro investora. Tyto záruky mu 
totiž zajistí, že požadované stavební dílo bude dokončeno přesně dle podmínek uvede-
ných ve smlouvě o dílo. Prováděcí záruky bývají uplatňovány po celou dobu výstavby 
s prodloužením o dobu záruční. 
 
Platební záruky – představují, v první řadě ochranu pro dodavatele zařízení, materiálů 
či technologických celků. Tato záruka se vztahuje na všechny pohledávky provedené 
dodavateli a subdodavateli a ručí jim za to, že jim budou veškeré služby, které poskytli 
hlavnímu dodavateli, zaplaceny. 
 
Alokační záruky – zde se ručitel zavazuje k uhrazení zálohy, která byla postoupena 
dodavateli investorem v případě, kdy dodavatel nesplnil povinnosti, ke kterým se zavá-
zal. Ve stavebnictví tyto zálohy často poskytuje investor zhotoviteli např. při zařizování 
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budoucího staveniště. Pokud realizace stavebního díla pokračuje dle sjednaných podmí-
nek, je záloha postupně nebo jednorázově umořena ve splátkách. 
 
Záruky za odstranění vad a nedodělků – tyto záruky jsou již obsaženy ve smlouvě 
o dílo a jsou součástí záručních podmínek. Obvykle jsou všeobecnou zárukou proti 
chybnému provedení práce a vadám materiálu. Investor si tuto záruku drží ve formě 
pozastávky. Tyto pozastávky mohou být postoupeny bance, která převezme tyto závaz-
ky na sebe a požadovaná částka ve výši bankovní záruky je vyplacena zhotoviteli sta-
vebního díla. 
 
Záruky pro uvolnění zadržovaných plateb – zde se jedná o tzv. zádržné pozastavené 
po dobu záruční lhůty, která je ve stavebnictví různorodá, ale může, v případě speciál-
ních prací dosahovat až 10 let. Zádržné představuje zpravidla 10% z ceny stavebního 
díla a je ponecháno na opravy a odstranění vad a nedodělků. Pro zhotovitele stavebních 
prací je tato situace velice nevýhodná, protože mu tím vzniká neuhrazená pohledávka. 
Investor v tomto okamžiku disponuje jeho finančními prostředky, a to po celou dobu 
trvání záruky. Ze zhotovitele se stává věřitel, který poskytuje bezplatný úvěr investoro-
vi. Tento problém řeší bankovní záruka určená k uvolnění zádržného. [38] 
 
Průběh bankovních záruk 
 
Existují dvě možnosti průběhu bankovní záruky. 
 
1. možnost je tzv. tří členný vztah mezi Příkazcem, Příjemcem a Ručící bankou 
 
Obr. 17 Tří členný vztah průběhu bankovní záruky 
 
Zdroj: Wikipedie, 2014. [39] 
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Princip 3 členného vztahu je následující: 
 
Příkazce  Příjemce 
uzavření obchodní smlouvy 
Příkazce  Ručící banka 
smlouva o poskytnutí bankovní záruky 
Ručící banka  Příjemce 
vystavení záruční listiny [39] 
 
2. možnost je tzv. čtyř členný mezi Příkazcem, Příjemcem, Ručící bankou a Potvrzující 
bankou 
 
Obr. 18 Čtyř členný vztah průběhu bankovní záruky 
 
Zdroj: Wikipedie, 2014. [39] 
 
V tomto případě se objevuje v procesu průběhu bankovní záruky ještě tzv. Potvrzující 
banka, která avizuje bankovní záruku příjemci. 
 
Princip 4 členného vztahu je následující: 
 
Příkazce  Příjemce 
uzavření obchodní smlouvy 
Příkazce  Ručící banka 
smlouva o poskytnutí bankovní záruky 
Ručící banka  Příjemce 
vystavení záruční listiny 
Ručící banka  Potvrzující banka 
informace o vystavení bankovní záruky 
Potvrzující banka  Příjemce 
informuje o vystavení bankovní záruky ve prospěch příjemce [39] 
 
Za bankovní záruky si banky účtují poplatky, které jsou vždy uvedeny v sazebníku dané 
banky, nebo se často přistupuje k individuální kalkulaci poplatků spojených 
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s vystavením bankovní záruky. Výše poplatku se odvíjí od mnoha faktorů např. od výše 
bankovní záruky, přejímaného rizika, doby poskytnutí bankovní záruky atd.. 
 
Bankovní záruky, nejsou v pravém slova smyslu, prostředkem, skrze nějž by stavební 
společnost mohla financovat svou podnikatelskou činnost. Jejich význam spočívá 
v tom, že prostřednictvím bankovní záruky dostane zhotovitel prakticky ihned zadržené 
finanční prostředky, které byly vyčleněny ve formě pozastávky či zádržného po celou 
dobu, která byla uzavřena smluvním vztahem mezi oběma stranami. Tyto prostředky 
může stavební společnost okamžitě použít k rozvíjení svých podnikatelských aktivit 
a neposkytuje jimi investorovi bezplatný úvěr. 
 
Výhody bankovních záruk pro příjemce (beneficienta): 
 
• Jistota získání finančních prostředků v případě, že obchodní partner nesplní svůj 
závazek, aniž by muselo dojít k soudnímu jednání. 
• Dohled banky v rámci plnění smlouvy mezi uzavřenými stranami. 
 
Výhody bankovních záruk pro příkazce: 
 
• Možnost získat odklad splatnosti svého platebního závazku. 
• Pozitivní vliv na peněžní toky (cash flow) společnosti např. odklad platby. 
• Možnost proplacení zádržného proti poskytnuté bankovní záruce. 
• Úspora nákladů. 
• Možnost vyjednání výhodnějších podmínek smlouvy díky poskytnutí kvalitního 
zajišťovacího instrumentu obchodnímu partnerovi. [37, 38, 39, 40] 
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7 FINANČNÍ ANALÝZA 
Finanční analýza představuje komplexní diagnostický nástroj užívaný k hodnocení eko-
nomické situace podniku. Je to metoda, která pomocí účetních výkazů získaná data třídí, 
porovnává, definuje a zkoumá sounáležitosti mezi nimi. 
 
Finanční analýza svým způsobem provádění připomíná SWOT analýzu, při které je 
hlavní pozornost zaměřena na odhalení problémů pomocí silných a slabých stránek, 
hrozeb a příležitostí. Takto získané informace pomocí finanční analýzy představují uce-
lený pohled na danou finanční situaci podniku. Umožňují najít a definovat problémy 
v sounáležitosti s vypracováním opravných metod nutných k znovuobnovení žádoucího 
a vyrovnaného finančního stavu podniku. [42] 
 
Cílem finanční analýzy podniku je především: 
 
• Odhadnout vliv vnitřního a vnějšího prostředí podniku. 
• Rozebrat a popsat dosavadní vývoj podniku. 
• Porovnání výsledků analýzy v prostoru. 
• Pyramidální rozklad vztahů mezi jednotlivými ukazateli. 
• Získaní informací pro budoucí rozhodování. 
• Porovnání jednotlivých variant budoucího vývoje podniku a výběr nejvýhodnější 
varianty. 
• Přednesení výsledků včetně návrhu potřebných opatření ve finančním plánování 
a řízení podniku. [41] 
 
Při použití finanční analýzy k hodnocení finanční situace podniku volíme podle účelu, 
ke kterému analýza slouží, a podle dat, které máme k dispozici. Rozlišujeme tyto druhy 
finančních analýz: 
 
1. Analýza absolutních dat 
• Analýza trendů (horizontální analýza) 
• Procentní rozbor (vertikální analýza) 
2. Analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 
3. Analýza poměrových ukazatelů 
• Rentability 
• Aktivity 
• Zadluženosti a finanční struktury 
• Likvidity 
• Kapitálového trhu 
• Provozní činnosti 
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• Cash flow 
4. Analýza soustav ukazatelů 
• Pyramidové rozklady 
• Komparativně analytické metody 
• Matematicko-statistické metody 
• Kombinace metod [42] 
 
(Pozn.: pro potřeby této diplomové práce nebudou v teoretické části popsány všechny uvedené metody 
finanční analýzy. V rámci této práce bude zmíněna pouze analýza pomocí poměrových ukazatelů 
s hlavním zaměřením na ukazatele zadluženosti a finanční struktury podniku.) 
7.1 Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů 
Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů patří mezi nejrozšířenější a nejpopu-
lárnější metody finanční analýzy, a to díky své jednoduchosti a rychlosti získání základ-
ních finančních charakteristik podniku. Data, potřebná k finanční analýze pomocí pomě-
rových ukazatelů vycházejí, z účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztrát). [42] 
 
Hlavní důvody, které vedly k masivní oblibě poměrových ukazatelů, jsou následné: 
 
• Porovnání finanční situace podniku v závislosti na časovém vývoji. 
• Možnost srovnávat obdobné podniky v rámci tzv. prostorové analýzy. 
• Vytváří vstupní údaje pro tvorbu matematických modelů umožňujících vysvětlit 
závislost mezi ekonomickými jevy, stavy, riziky s možností predikce budoucího 
vývoje. 
 
Členění poměrových ukazatelů v rámci finanční analýzy: 
 
1. Ukazatele rentability 
2. Ukazatele aktivity 
3. Ukazatele likvidity 
4. Ukazatele tržní hodnoty 
5. Provozní činnosti 
6. Ukazatele na bázi cash flow 
7. Ukazatele zadluženosti a finanční struktury 
 
1. Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability neboli ukazatele výnosnosti či ziskovosti. Jejich smysl spočívá 
v hodnocení a porovnání dosažených zisků z podnikání s poměrem finančních zdrojů, 
které byly užity k jejich dosažení. [42] 
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Mezi základní ukazatele rentability patří: 
 
• ROI – ukazatel rentability vlastního kapitálu (ukazatel míry zisku) 
• ROA – ukazatel rentability celkových vložených aktiv (míry výnosu na aktiva) 
• ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu (výnosnosti vlastního kapitálu) 
 
2. Ukazatele aktivity 
Hodnotí efektivnost podniku v rámci využívání (hospodaření) pomocí vlastních aktiv. 
Pokud podnik vlastní příliš mnoho aktiv, vznikají tím zbytečné náklady, které značně 
ovlivňují výši zisku. V opačném případě, má-li podnik nedostatek potřebných aktiv, 
přichází o podnikatelské příležitosti a tím i o potencionální výnosy. [42] 
 
Mezi základní ukazatele aktivity patří: 
 
• Vázanost celkových aktiv 
• Obrat celkových aktiv 
• Obrat stálých aktiv 
• Obrat zásob 
• Doba obratu zásob 
 
3. Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity porovnávají finanční zdroje určené k zaplacení daného závazku 
s tím, co je nutno zaplatit. Laicky řečeno vyjadřují schopnost podniku hradit své závaz-
ky. [42] 
 
Mezi základní ukazatele likvidity patří: 
 
• Běžná likvidita 
• Pohotová likvidita 
• Okamžitá likvidita 
• Obrat pracovního kapitálu 
 
4. Ukazatele tržní hodnoty 
Tento typ ukazatelů využívají přednostně potencionální investoři, které zajímá výše 
výnosu ze svých investic. Výnos investora se měří dvěma způsoby. První způsob před-
stavuje dividendový výnos. Druhý způsob představuje zhodnocení kapitálu např. růstem 
ceny akcií. Ukazatele vycházejí z dat kapitálového trhu a jejich vypovídací schopnost 
informuje o tom, jak investoři hodnotí budoucí vývoj podniku. [42] 
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Mezi základní ukazatele tržní hodnoty patří: 
 
• Účetní hodnota akcie 
• Čistý zisk na akcii 
• Dividenda na akcii 
• Výplatní poměr 
• Aktivační poměr 
• Udržitelná míra růstu 
• Dividendový výnos 
• Ziskový výnos 
• Dividendový výnos 
 
5. Ukazatele provozní činnosti 
Tyto ukazatele jsou orientovány spíše na vnitřní prostředí podniku. Představují pomoc-
nou ruku pro vrcholný management podniku ve sledování a analyzování základní čin-
nosti podniku. Ukazatele provozní činnosti vycházejí především z tokových veličin 
např. nákladů podniků. Což umožňuje hospodárně řídit všechny jednotlivé druhy nákla-
dů a tím dosáhnout vyšší konečné efektivity. [42] 
 
Mezi základní ukazatele provozní činnosti patří: 
 
• Mzdová produktivita 
• Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 
• Ukazatel stupně odepsanosti 
• Nákladovost výnosů 
• Materiálová náročnost výnosů 
• Vázanost zásob na výnosy 
• Struktura nákladů 
 
6. Ukazatele na bázi cash flow 
Ukazatele založené na bázi peněžních toků (cash flow) se užívají k detailnější analýze 
finančního stavu podniku. Jejich cílem je vyjádřit vnitřní finanční potencionál podniku. 
Důležitým krokem je zde stanovit obsah peněžních toků, který bude následně použit ve 
výpočtech. Pro tyto účely se cash flow nejčastěji stanoví jako rozdíl příjmů a výdajů 
souvisejících s hospodářskou činností podniku. [42] 
 
Mezi základní ukazatele na bázi cash flow patří: 
 
• Rentabilita tržeb 
• Rentabilita obratu 
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• Rentabilita celkového kapitálu 
• Stupeň oddlužení 
• Rentabilita vlastního kapitálu z cash flow 
• Likvidita z cash flow 
• Cash flow na akcii 
• Poměr tržní ceny akcie k cash flow na akcii 
 
7. Ukazatele zadluženosti a finanční struktury 
Pomocí ukazatelů zadluženosti a finanční struktury se analyzuje vztah mezi cizími 
a vlastními zdroji financování podniku. Výsledkem je určení poměru, v jakém rozsahu 
podnik užívá k financování své podnikatelské činnosti dluhy (cizí kapitál). Ukazatele 
zadluženosti představují indikátory výše rizika, které podnik podstupuje v rámci finan-
cování vlastním a cizím kapitálem. Čím vyšší je totiž zadlužení podniku, tím je vyšší 
riziko spojené s možností nedodržení svých závazků. [42] 
 
Ukazatele finanční struktury pomáhají vymezit poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. 
Zajištění optimální kapitálové struktury podniku je základním existenčním předpokla-
dem. 
 
Při optimalizaci finanční kapitálové struktury se obecně vychází z následujících předpo-
kladů: 
 
• Cizí kapitál představuje levnější alternativu financování než financování pomocí 
vlastního kapitálu. 
• S růstem zadluženosti podniku rostou i náklady potřebné na pokrytí dluhů (např. 
vyšší úroková míra). 
• S růstem zadluženosti rostou požadavky akcionářů na vyšší výplatu dividend. 
• Substituce vlastního kapitálu dluhem přináší snížení nákladů na celkový kapitál. 
 
Obecně platí, že vlastní kapitál představuje nejbezpečnější a nejméně rizikový zdroj 
financování, avšak oproti cizím finančním zdrojům je poměrně drahý a neumožňuje 
využít daňové výhody, které nabízí cizí zdroje finančního kapitálu. 
 
Ukazatele zadluženosti a finanční struktury jsou primárně zaměřeny na: 
 
• Dlouhodobou schopnost podniku dostat svým závazkům. 
• Poskytování určité míry jistoty svým dlouhodobým věřitelům např. bance. 
 
Management podniku by měl stanovit, jakým stylem bude společnost financována, zda 
poměr cizího kapitálu bude vyšší než poměr vlastního kapitálu nebo naopak. Pokud 
management podniku zvolí za dominantnější možnost financování pomocí cizího kapi-
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tálu, je podnik označován jako „high-geared“, a pokud je za dominantnější zdroj použí-
ván vlastní kapitál, podnik nese označení „low-geared“. 
 
Ukazatele zadluženosti a kapitálové struktury se dělí do 3 skupin: 
 
1. Ukazatele kapitálové struktury 
• Analyzují poměry mezi různými složkami pasiv k celkovému stavu pasiv podniku, 
měří stabilitu podniku. 
 
2. Ukazatele stavu kapitalizace 
• Ukazují, jakým způsobem dlouhodobé zdroje kryjí dlouhodobý majetek podniku. 
 
3. Ukazatelé dluhové schopnosti podniku 
• Měří schopnost podniku splácet své dluhové závazky. [42, 43] 
 
1. Ukazatele kapitálové struktury 
Mezi základní ukazatele kapitálové struktury patří: 
 
• Celková zadluženost – vyjadřuje, jaké zdroje podnik užívá k financování své pod-
nikatelské činnosti. Jednoduše řečeno, jaká část aktiv podniku je kryta (financová-
na) bankovními úvěry. 
  !"á	$%&ž(!)* = 	 +,-í	/01,2á3+43/56á	0/2,60  [%] (3) 
Vyhodnocení: pokud hodnota tohoto ukazatele překročí 50%, znamená to, že společ-
nost je více financována cizími zdroji. Obecně to vyjadřuje, že každá 1 Kč aktiv je kryta 
50 halíři z cizího kapitálu. 
 
• Ukazatel samofinancování – je doplňkem k ukazateli zadluženosti. Oba ukazatele 
dohromady tvoří 100% a vyjadřují strukturu financování podniku. 
 7 $*)8!9:((;!"á(í = 	 630<2=í	/01,2á3+43/56á	10<,60		[%] (4) 
 
Vyhodnocení: odborná literatura doporučuje hodnotu 50% vlastních zdrojů. Čím je 
podíl cizích zdrojů vyšší, tím roste riziko pro společníky, akcionáře a věřitele. 
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• Běžná zadluženost – tento ukazatel je prakticky totožný s ukazatelem celkové za-
dluženosti, od které se liší pouze aplikací cizích krátkodobých zdrojů. 
 >ěž(á	$%&ž(!)* = 	 /@á2/5A5Bý	+,-í	/01,2á3+43/56á	0/2,60 		[%] (5) 
 
Vyhodnocení: ukazatel se užívá pouze ke sledování krátkodobého horizontu. Jeho vy-
povídající schopnost je omezena pouze na dluhy vzniklé v jednom roce. Interpretace 
ukazatele je obdobná jako u ukazatele celkové zadluženosti. 
 
• Dlouhodobá zadluženost – vyjadřuje, jak velká část aktiv podniku jsou financo-
vána dlouhodobými dluhy. Umožňuje nalézt optimální poměr mezi dlouhodobými 
a krátkodobými zdroji. 
 Dlouhodobá	zadluženost=	 A35QR5A5Bý	+,-í	/01,2á3+43/56á	0/2,60 		[%] (6) 
 
Vyhodnocení: čím je ukazatel nižší, tím je nižší i zadluženost podniku. 
 
• Koeficient zadluženosti – ukazuje jaká hodnota závazků a vlastního kapitálu je 
investována do podnikatelské činnosti podniku. Představuje vztah mezi tím kolik 
podnik vlastní finančních prostředků a kolik je investováno pomocí majoritních 
vlastníků a akcionářů. 
 S!9:;:(*	$%&ž(!)*: = 	 +,-í	/01,2á3630<2=í	/01,2á3				[%] (7) 
 
Vyhodnocení: čím je výsledek vyšší, tím je vyšší i míra dluhů a taky riziko. Znamená 
to, pokud je hodnota > 1, jsou aktiva financována cizími zdroji. Pokud je hodnota < 1, 
jsou aktiva z větší části kryty vlastními zdroji. 
 
2. Ukazatel kapitalizace společnosti 
Mezi základní ukazatele kapitalizace společnosti patří: 
 
• Míra finanční samostatnosti – zde platí zásada financování, že dlouhodobá aktiva 
by měla být financována dlouhodobými zdroji, dlouhodobé zdroje by měly být 
vyšší jak stálá aktiva a tak zároveň krýt i část oběžných aktiv. 
 TíU	9:((č(í	)8!)**(!)*: = 	 630<2=í	/01,2á3		A3R.-á60-/W		A3R.ú6ě@WA35QR5A5Bý	Y0Z424/  (8) 
 
Vyhodnocení: Odborná literatura uvádí za optimální hodnotu ukazatele mezi <1;1,2>. 
Pokud bude hodnota ukazatele >1, znamená to, že podnik disponuje kladným čistým 
pracovním kapitálem. Stane-li se, že hodnota ukazatele bude > 1,2, tak podnik je tzv. 
překapitalizován. 
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• Ukazatel krytí stálých aktiv vlastními zdroji 
 7 $* U[*í	)*áý;ℎ	 *:"	". $%U!]: = 	 630<2=í	/01,2á3A35QR5A5Bý	Y0Z424/ (9) 
 
Vyhodnocení: doporučená hodnota <0,7;1> 
 
3. Ukazatelé dluhové schopnosti podniku 
Mezi základní ukazatele dluhové schopnosti podniku patří: 
 
• Úrokové krytí – udává informaci, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. 
 ÚU! !"é	 U[*í = 	 `abc=á/30A56é	ú@5/W (10) 
 
Vyhodnocení: Pokud je ukazatel roven 1 – znamená to, že celý zisk je potřeba 
k zaplacení úroku. Odborná literatura uvádí za dostačující stav, pokud zisk převyšuje 
výši úroků 3 – 6 krát. 
 
• Ukazatel krytí dluhové služby – představuje důležitý ukazatel pro management 
podniku i pro finanční instituce jako jsou banky. 
 7 $*	 U[*í	%&ℎ. )&žd[	 = 	 `ec5A1,<W=á/30A56é	ú@5/WB0=/56=í	ú6ě@W  (11) 
 
Vyhodnocení: Dle odborné literatury by měl mít hodnotu min. 0,5. Cílem podniku je, 
aby ukazatel v čase rostl. 
 
• Doba návratnosti úvěru – představuje dobu, jak dlouho bude podnik splácet veš-
keré úvěry, pokud by veškerý zisk po zdanění a odpisy byly použity k jejich splá-
cení. 
 !d	(á"U*(!)*:	ú"ěU& = 	 B0=/56=í	ú6ě@W`ec5A1,<W  (12) 
 
Vyhodnocení: Hodnota ukazatele by neměla být vyšší jak 5 let. 
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• Finanční nezávislost – popisuje dlouhodobou finanční situaci podniku. Vyjadřuje 
schopnost podniku krýt své potřeby vlastními zdroji. 
 f:((č(í	($á":)!)* = 	 630<2=í	/01,2á3+43/56á	0/2,60 (13) 
 
Vyhodnocení: Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 0,5. Pokud hodnota přece 
jenom klesne pod 0,5, značí to pod kapitalizování podniku. Pokud bude hodnota vyšší 
jak 0,5, značí to naopak překapitalizování podniku. 
 
Shrnutí: Finanční analýza je důležitou součástí ekonomického řízení podniku a to 
z důvodů, že zajišťuje zpětnou vazbu mezi teoretickým předpokládaným efektem řídi-
cích rozhodovacích procesů a realitou. Finanční analýza je úzce svázána s účetnictvím 
a jeho výstupy ve formě rozvah, výkazů zisků a ztrát a výkazů cash flow. 
 
Finanční analýza je formalizovaná metoda, která pomocí speciálních metod poměřuje 
získané údaje mezi sebou a rozšiřuje jejich vypovídající schopnost. Finanční analýza 
hodnotí minulost, současnost i budoucnost finanční prosperity podniku. 
 
Analýza pomocí poměrových ukazatelů je základním kamenem finanční analýzy, který 
často představuje odrazový můstek pro řešení obsáhlejších finančních problémů. Pomě-
rové ukazatele slouží k získání rychlého předobrazu finanční situace podniku. Jejich 
hlavní předností je jednoduchost, rychlost a dobrá vypovídající schopnost, díky které 
jsou jednou z nejpoužívanější metodou ve finanční analýze. [42, 43, 44] 
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8 PRAKTICKÁ ČÁST 
V praktické části se budu zabývat popisem a analýzou financování stavebních zakázek. 
V prvním příkladu bude popsáno a zpracováno financování stavební zakázky společnos-
ti KALÁB – stavební firma, s.r.o. s následnou analýzou finanční situace společnosti. 
 
Druhý příklad bude zpracován, jako financování stavební zakázky pro společnost 
BLOCK, a.s., kde financování stavební zakázky proběhne formou forfaitingu (odkup 
střednědobé pohledávky). 
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9 ANALÝZA FINANCOVÁNÍ STAVENÍ 
ZAKÁZKY SPOLEČNOSTI KALÁB – 
STAVEBNÍ FIRMA, s.r.o. 
9.1 Základní informace o společnosti KALÁB – stavební firma, s.r.o. 
Společnost KALÁB – stavební firma, s.r.o. byla založena v roce 1993 panem Ing. Jiřím 
Kalábem, který je jediným vlastníkem společnosti. Od roku 2010 je společně s ním jed-
natelem společnosti i jeho syn Mgr. Ing. Tomáš Kaláb. 
 
Společnost KALÁB – stavební firma, s.r.o. působí na českém trhu již přes 21 let. Za 
tuto dobu si v rámci jihomoravského kraje vybudovala silné postavení na stavebním 
trhu. Hlavní filozofií společnosti je špičková kvalita prováděného díla jdoucí ruku 
v ruce s etickými a morálními zásadami vůči všem obchodním partnerům. 
9.1.1 Obory působnosti společnosti KALÁB – stavební firma, s.r.o. 
 
• Kompletní inženýrské služby – od zpracování projektové dokumentace až po vyří-
zení stavebního povolení a následné realizace stavebního díla. 
• Realizace pozemních staveb, rekonstrukce, opravy a modernizace staveb. 
• Developerské projekty. 
 
Společnost KALÁB – stavební firma, s.r.o. je vlastníkem certifikátů: 
 
• ČSN EN ISO 9001 – systém řízení managementu jakosti 
• ČSN EN ISO 14 001 – systém řízení environmentálního managementu 
• OHSAS 18001 – systém řízení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci (BOZP) 
 
Společnost KALÁB – stavební firma, s.r.o. získala za celou svou dobu existence celou 
řadu prestižních ocenění týkající se podnikatelské činnosti společnosti. Uvedu jen pár 
příkladů z bohaté sbírky ocenění společnosti. 
 
• V roce 2014 – vítěz soutěže TOP MSP 2014 – o nejlepší malý a střední podnik 
města Brna. 
• V roce 2014 – ocenění Stavba Jihomoravského kraje 2013 pro vlastní developerský 
projekt Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna v kategorii bytových staveb. 
• V roce 2013 – ocenění Stavba Jihomoravského kraje 2012 pro Adaptaci skladové-
ho areálu Malty společnosti Sonnentor v Čejkovicích. 
• V roce 2013 – ocenění Stavab Jihomoravského kraje 2012 pro Rekonstrukci Zá-
mecké sýpky Blansko. 
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• V roce 2013 – Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová ocenila 
společnost KALÁB na setkání „Živnostníci a rodinné firmy – sůl české ekonomi-
ky“ spolu s třicítkou dalších podnikatelů z různých koutů celé České Republiky. 
• V roce 2012 – Společnost KALÁB vyhrála soutěž RHK Brno o nejlepší malý 
a střední podnik města Brna TOP MSP 2012. 
 
(pozn. Celkový výčet ocenění společnosti KALÁB nalezneme www.kalab.cz) 
9.1.2 Základní informace o společnosti 
Mateřská společnost 
Obchodní jméno: KALÁB – stavební firma, s.r.o. 
Sídlo:   Vídeňská 849/15, 639 00 Brno 
IČO:   49436589 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
 
Dceřiné společnosti 
Obchodní jméno: KALÁB – develop, s.r.o. 
Sídlo:   Vídeňská 849/15, 639 00 Brno 
IČO:   26928981 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
 
Obchodní jméno: KALÁB – BS, s.r.o. 
Sídlo:   Vídeňská 849/15, 639 00 Brno 
IČO:   26950871 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
 
Vývoj obratu společnosti KALÁB – stavební firma, s.r.o. za roky 2010 – 2013 
Tab. 6 Vývoj obratu společnosti v letech 2010 - 2013 
Rok 2013 2012 2011 2010 
Částka [tis. 
Kč] 381 000 321 000 357 000 259 000 
 
Zdroj: www.justice.cz, 2014. [45] 
Aktuální počet zaměstnanců 
• 4 autorizovaní inženýři 
• 20 techniků 
• 51 dělníků [46] 
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9.2 Financování stavební zakázky z pohledu zhotovitele stavební 
firmy KALÁB, s.r.o. 
9.2.1 Charakteristika stavební zakázky 
Pro diplomovou práci byla vybrána stavební zakázka, kterou stavební společnost KA-
LÁB, s.r.o. realizovala v roce 2013. Jednalo se stavební zakázku s názvem Výstavba 
nových prodejních prostor v obchodním centru Olympia Brno, s.r.o. Modřice. Nové 
prodejní prostory si objednal německý obchod se značkovým oblečením Peek and 
Cloppenburg. 
 
Obchod Peek and Cloppenburg se v obchodním centru Olympia Brno, s.r.o. nachází u 
severozápadního vchodu do obchodního centra. Po levé straně se nachází obchod 
s oblečením C&A. Umístění obchodu je patrno z obrázku č. 19. 
 
Obr. 19 Umístění prodejny v nákupním centru Olympia Brno s.r.o 
 
 
Zdroj: www.olympia-centrum.cz, 2014. [47] 
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Na dalším obrázku č. 20 je vidět konečná vizualizace stavební zakázky. 
 
Obr. 20 Konečná vizualizace stavební zakázky 
 
Zdroj: www.kalab.cz, 2014. [46] 
9.2.2 Lokalita 
Obchodní centrum Olympia Brno, s.r.o. se nachází v okrajové městské části Brno  Mod-
řice. Z centra Brna je dostupnost k obchodnímu centrum zajištěna po rychlostní komu-
nikaci E 65 směrem na Bratislavu. Z centra města Brna je obchodní centrum vzdálené 
cca 10 km. Dopravní čas autem ze sídla stavební společnosti KALÁB, s.r.o. cca 20 mi-
nut. Umístění obchodního centra Olympia Brno, s.r.o. je označeno na obrázku č. 21. 
 
Obr. 21 Umístění obchodního centra Olympia Brno s.r.o. 
 
Zdroj: www.mapy.cz, 2014. [48] 
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9.2.3 Investor 
Jak již bylo zmíněno, investorem stavební zakázky bylo obchodní centrum Olympia 
Brno s.r.o., kterou vlastní ze 100% německá společnost Projekt Management G.m.b.H& 
Co. KG – ECE se sídlem v Hamburku. Společnost ECE je nadnárodní německá společ-
nost, která podniká v mnoha oborech. Její rozsah působnosti, je obdivuhodný. 
 
Podnikatelská činnost společnosti: 
 
1. Kancelářské prostory 
• Hotline pronájem kanceláří 
• Kanceláře průmyslové i bytové 
• Vlastní kanceláře ECE 
• Rezidenční nemovitosti ECE 
• Nemovitosti pro bydlení 
2. Doprava 
• Železniční a transportní aktivity 
3. Průmysl 
• Logistika a průmyslové vlastnosti 
• Průmyslové nemovitosti 
4. Nakupování a obchod 
• Leasing hotline 
• Realizace nákupních center ECE 
• Nemovitosti – nákup obchodních center 
 
Společnost ECE vyvíjí, plánuje, staví a pronajímá nákupní centra od roku 1965. 
V rámci řízení spravuje společnost 189 nákupních center po celé Evropě. Celkový obrat 
ve všech nákupních center činí za rok 2013 cca 21 miliard eur. [49] 
 
9.2.4 Zhotovitel 
Jako zhotovitele stavební zakázky na výstavbu nových prodejních prostorů si investor 
Olympia Brno s.r.o. vybral stavební společnost KALÁB s.r.o., která působí na staveb-
ním trhu již 21 let. Za tuto dobu si vybudovala silné místo mezi stavební konkurencí. 
Pro získání stavební zakázky od investora nebyla za nejdůležitější požadavek považo-
vána nabídková cena, nýbrž kvalita provedené práce a závazný termín dokončení a ko-
laudace nových prodejních prostor. Díky kladným referencím od ostatních investorů 
a dobré pověsti stavební společnosti, která si zakládá na čestném jednání, si investor 
zakázku objednal právě u stavební společnosti KALÁB, s.r.o.. 
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9.2.5 Analýza financování stavební zakázky stavební 
Parametry stavební zakázky společnosti KALÁB – stavební firma, s.r.o. 
 
• Název: Výstavba nových prodejních prostor v obchodním centru Olympia Brno, 
s.r.o., pro obchod Peek and Cloppenburg 
• Investor: Olympia Brno, s.r.o. 
• Zhotovitel: stavební společnost KALÁB, s.r.o. 
• Termín zahájení: 28. 1. 2013 
• Termín dokončení: 28. 6. 2013 
• Celkový objem zakázky: 64 167 000 Kč 
9.2.6 Struktura nákladů stavební zakázky 
Tab. 7 Struktura nákladů stavební zakázky 
Položka Částka v Kč 
Subdodávky 48 764 000 
Materiál 1 402 000 
Režie 3 499 000 
Celkem náklady 53 665 000 
  
Výnosy ze stavební zakázky 64 167 000 
 
 
Obr. 22 Grafické vyjádření struktury nákladů stavební zakázky 
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9.2.7 Harmonogram stavební zakázky 
Obr. 23 Harmonogram realizace stavební zakázky 
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9.2.8 Fakturace stavebních prací 
Platební podmínky mezi investorem a zhotovitelem: 
 
• Splatnost faktur zhotovitele: 30 dní 
• Splatnost faktur subdodavatelů: 30 dní 
• Z každé faktury byla vypočtena pozastávka ve výši 10% z fakturované částky 
 
Částka pozastávky se následně dělila na dvě části: 
 
• 5% pozastávky bylo vyhrazeno na odstranění vad a nedodělků 
• 5% pozastávky bylo vyhrazeno na dobu záruční, která v tomto případě činila 5 let 
 
Podle zjišťovacích protokolů fakturovaných prací v jednotlivých měsících, jsem provedl 
součet dílčích faktur a získal jsem celkový objem fakturované částky za realizované 
stavební práce provedené v konkrétním měsíci realizace stavební zakázky. Následně 
jsem k datu vystavení faktury přičetl dobu splatnosti faktury a odečetl z fakturované 
částky pozastávku, kterou si ponechal investor. Tímto způsobem jsem zpracoval tabul-
ku, ve které jsou přehledně vidět objemy fakturovaných částek očištěných od pozastá-
vek s přiřazenými daty splatnosti. 
 
Vypočtené data jsou zobrazeny v tabulce č. 8. 
Tab. 8 Fakturace stavebních prací zhotovitele investorovi 
 
 
Na základě harmonogramu prací společnost KALÁB – stavební firma, s.r.o. fakturovala 
dle podmínek uzavřených ve smlouvě o dílo vždy provedené práce v daném měsíci. 
Investor si z každé faktury dle smlouvy o dílo ponechal pozastávku vy výši 10%. Cel-
kový objem fakturovaných prací na stavební zakázce činil 64 167 000 Kč. Z této částky 
byla vyčíslena 10 % pozastávka o hodnotě 6 416 700 Kč. 
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9.2.9 Cash flow stavební zakázky 
Z dat uvedených ve výnosových a nákladových fakturách jsem spočítal cash flow sta-
vební zakázky. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 9. Cash flow stavební zakázky. 
V tabulce jsou uvedeny příjmy a náklady v jednotlivých měsících realizace stavební 
zakázky. Sloupec přijatá platba představuje výnosovou fakturu zhotovitele, která je již 
očištěna od pozastávky. 
Tab. 9 Výpočet cash flow stavební zakázky 
 
 
Poznámka: 
1. Pozastávka na odstranění vad a nedodělků byla uvolněna 30. 7. 2013. 
2. Pozastávka, která byla vyhrazena po dobu záruky, byla nahrazena po odsouhlasení obou stran bankovní 
zárukou, jež byla zhotoviteli vyplacena 23. 8. 2013. 
 
V tabulce je zpracované cash flow stavební zakázky ve dvou sloupcích. První sloupec 
s názvem cash flow je rozdělen na dvě části: na kladné cash flow a záporné cash flow. 
Tyto sloupce představují výpočet cash flow vždy za sledované období. Sloupec 
s názvem „zůstatek“ představuje kumulovaný součet cash flow jednotlivých položek 
sledovaných období. 
 
Na obrázku č. 24 Náklady a příjmy stavební zakázky, můžeme vidět objem fakturova-
ných částek. Příjmy pro zhotovitele jsou již očištěny od pozastávek. Na obrázku č. 25 
vidíme průběh kumulovaného cash flow v době realizace stavební zakázky. 
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Obr. 24 Náklady a příjmy stavební zakázky 
 
 
Obr. 25 Kumulované Cash flow stavební zakázky 
 
 
Z průběhu kumulovaného cash flow je patrné, že zhotovitel ¾ doby realizace stavební 
zakázky je v záporných číslech, to znamená, že realizovanou zakázku dotuje vlastními 
prostředky. Tyto prostředky musí zhotovitel pokrýt vlastními zdroji (rezervami) nebo 
pomocí zdrojů bankovního sektoru. 
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9.2.10 Shrnutí financování stavební zakázky – Výstavba nových prodejních 
prostor v obchodním centru Olympia Brno, s.r.o. Modřice 
Stavební zakázka Výstavba nových prodejních prostor v obchodním centru Olympia 
Brno, s.r.o. o celkovém objemu 64 167 000 Kč patří již mezi velké a finančně náročné 
stavební zakázky. U takto velkých zakázek je již nutné kalkulovat s vysokými nároky na 
finanční prostředky. Stavební společnost KALÁB, s.r.o. pečlivě propočítává a analyzuje 
jednotlivé varianty možnosti financování stavebních zakázek v takovém rozsahu, aby 
minimalizovala riziko nepředvídatelných finančních problémů, které by mohly ohrozit 
chod stavební společnosti. 
 
Tato stavební zakázka pro obchodní centrum Olympia Brno, s.r.o., kterou vlastní vý-
znamná německá společnost ECE, byla pro stavební společnost KALÁB s.r.o. zcela 
výjimečná a to v tom smyslu, že platební morálka investora byla naprosto „dokonalá“. 
Za těchto podmínek nebyl problém pro stavební společnost KALÁB, s.r.o. vynaložit své 
vlastní finanční prostředky na realizaci dané stavební zakázky. 
 
Stavební společnost KALÁB, s.r.o. prakticky využívá 3 finanční zdroje k financování 
své podnikatelské činnosti. 
 
Prvním a hlavním zdrojem financování podnikatelské činnosti jsou vlastní zdroje spo-
lečnosti. Výše vlastní zdrojů stavební společnosti KALÁB, s.r.o. jsou uvedeny v tabulce 
č. 10. 
Tab. 10 Výše vlastních zdrojů stavební společnosti KALÁB s.r.o. 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Částka v tis. 
[Kč] 102 138 110 309 130 994 128 173 145 740 
 
Zdroj: www.justice.cz – rozvaha, výroční zprávy za rok 2013,2012,2011,2010,2009, 2014. [45] 
 
Z tabulky č. 10, kterou jsem sestavil z informací uvedených na internetovém portálu 
justice.cz z výročních zpráv, které každoročně stavební společnost zveřejňuje, je na 
první pohled patrná filozofie stavební firmy. Majitelé stavební společnosti veškeré zisky 
z podnikání vracejí zpátky do stavební společnosti a tímto umožňují neustálé rozvíjení 
společnosti a zároveň jí takto zajišťují finanční samostatnost, stabilitu a konkurence-
schopnost. 
 
Druhým využívaným zdrojem financování jsou bankovní úvěry. 
 
Stavební společnost pro svou podnikatelskou činnost využívá dva typy bankovních úvě-
rů: 
1. kontokorentní úvěr 
2. revolvingový úvěr 
 
106 
Oba dva typy úvěrů používá pro financování provozních souborů a ke krytí nečekaných 
událostí. Smlouvu na oba úvěry má společnost KALÁB – stavební firma, s.r.o. uzavře-
nou s Československou obchodní bankou (ČSOB). 
 
• Na kontokorentním úvěru může stavební společnost KALÁB s.r.o. jít až do debetu 
25 mil. Kč. Náklady spojené s tímto úvěrem: závazková provize ve výši 0,8 % 
p. a., úrok 7 denní PRIBOR + 2,5 %. 
• Revolvingový úvěr má společnost KALÁB s.r.o. sjednaný do výše 20 mil. Kč. Ná-
klady spojené s tímto úvěrem: závazková provize z nečerpané částky ročně 0,8 % 
p. a., úroková sazba 1M PRIBOR + 2,5 %. 
 
Třetím finančním nástrojem, který používá stavební společnost KALÁB, s.r.o. jsou 
bankovní záruky. 
 
Bankovní záruky jsou velice důležitým finančním nástrojem pro stavební společnosti. 
To platí i pro stavební společnost KALÁB, s.r.o., která používá bankovní záruku jako 
náhradu hotovosti při uplatňování pozastávek investorem během realizace nebo záruční 
doby stavební zakázky. 
 
Pro využívání bankovních záruk má stavební společnost KALÁB, s.r.o. uzavřenou rám-
covou smlouvu o poskytování bankovních záruk s Komerční bankou. Maximální výše 
všech bankovních záruk v rámcové smlouvě je 85 mil. Kč. Momentálně společnost vy-
užívá cca 25 mil. Kč. S otevřením bankovní záruky souvisí určité náklady, a to buď 
0,3% z výše bankovní záruky, nebo min. 3000 Kč. Při čerpání bankovní záruky vznikají 
také náklady na úrok, které jsou 1,1 – 1,5 % ročně z výše poskytnuté záruky v závislosti 
i na délce jejího trvání. 
 
Hlavní výhodou bankovních záruk je to, že vrátí do společnosti peníze dřív, než po 
uplynutí záruční doby. Toto můžeme pozorovat i na realizované zakázce Výstavby no-
vých prodejních prostor v obchodním centru Olympia Brno, s.r.o., kde výše pozastávky 
činila 10% z ceny stavební zakázky. Zde byla 10% pozastávka rozdělena na dvě části: 
prvních 5% bylo použito na odstranění vad a nedodělků a tato pozastávka byla investo-
rem uvolněna po kolaudaci stavebního díla. Druhých 5% pozastávky mělo být použito 
na opravy v rámci 5-ti leté záruční doby. Z tohoto důvodu se, po dohodě s investorem, 
uplatnila bankovní záruka ve výši zbývající částky pozastávky. Pomocí bankovní záru-
ky stavební společnost KALÁB, s.r.o. obdržela zbylou část peněz již 23. 8. 2013. 
 
Bankovní záruky jsou nepostradatelným finančním nástrojem. Statisticky je dokázané, 
že se ziskovost stavebních zakázek v posledních letech pohybuje okolo 3 – 6%. Pokud 
je stavební zakázka zatížena dlouhodobou pozastávkou (obvykle 10% z ceny stavebního 
díla), mnohdy to představuje pro stavební společnost veliké komplikace, a to 
z následujícího důvodu: uvažujme s 10% variantou ziskovosti na stavební zakázce (ve-
lice optimistická varianta). Našich 10% zisku představuje přímé náklady spojené se za-
kázkou. Po odečtení správní režie, která se u každé stavební společnosti pohybuje 
v jiných číslech, ale uvažujme při dnešních snahách o neustále snižování nákladů 
v průměru 5 – 6%, dostaneme čistý zisk na stavební zakázce okolo 4 – 5%. Pokud čistý 
zisk srovnám s velikostí pozastávky, jasně z toho vyplývají záporná čísla pro stavební 
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podnik. Dá se konstatovat, že pozastávka představuje zadržený zisk investorem na sta-
vební zakázce. Tuto situaci právě stavební společnosti řeší pomocí bankovních záruk, 
kde se za splnění povinností zhotovitele zaručí banka. Banka poskytne zhotoviteli zadr-
ženou částku okamžitě a ten ji může použít pro další rozvoj své podnikatelské činnosti 
a nemusí čekat, až uplyne doba, po kterou je držena pozastávka. 
9.3 Finanční analýza investičních prostředků společnosti KALÁB, 
s.r.o. 
Cílem každé společnosti je usilovat o optimální finanční strukturu, tzn. o vhodný poměr 
mezi cizím a vlastním kapitálem potřebným k zajištění podnikatelské činnosti společ-
nosti. Jelikož stavební zakázky představují kapitálově náročné akce, které jsou financo-
vány vlastními nebo cizími finanční prostředky, provedu analýzu kapitálových pro-
středků stavební společnosti KALÁB, s.r.o.. Touto problematikou se zabývá finanční 
analýza. Pomocí poměrových ukazatelů zadluženosti bych chtěl ukázat finanční stabilitu 
stavební společnost KALÁB, s.r.o. s cílem zjistit hodnoty ukazatelů zadluženosti a po-
rovnat je s doporučenými hodnotami uváděnými odbornou literaturou. 
 
Pro výpočet poměrových ukazatelů použiji hodnoty z účetních výkazů rozvahy a výka-
zu zisku a ztrát za roky 2013, 2012, 2011 a 2010. Tyto hodnoty jsem získal pomocí in-
ternetového serveru justice.cz, kde stavební společnost KALÁB, s.r.o. každoročně uklá-
dá tyto informace o svém hospodaření. 
9.3.1 Finanční analýza kapitálové struktury společnosti – měřítko stability 
společnosti 
 
1. Ukazatele kapitálové struktury 
 
1. Ukazatelem je celková zadluženost stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
Tab. 11 Celková zadluženost stavební společnosti KALÁB s.r.o. 
 
 
Vyhodnocení: Celková zadluženost od roku 2010 až 2013 se pohybuje mezi 30 – 40 %. 
To podle odborné literatury představuje průměrnou hodnotu. Ovšem v roce 2013 vyšel 
tento ukazatel 31 %, což je již hranice s hodnocením nízká celková zadluženost. Pozi-
tivní je klesající trend ukazatele. 
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Obr. 26 Celková zadluženost stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
 
 
2. Ukazatelem je koeficient zadluženosti stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
Tab. 12 Koeficient zadluženosti stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
 
 
Vyhodnocení: Koeficient zadluženosti se mezi roky 2010 a 2013 pohybuje v intervalu 
0,44 – 0,61. Podle odborné literatury by koeficient zadluženosti neměl překročit hodno-
tu 1, která by značila, že hodnota vlastního jmění převyšuje hodnotu cizích zdrojů. Ten-
to požadavek stavební společnost KALÁB, s.r.o. bezpečně splňuje. 
 
Obr. 27 Koeficient zadluženost stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
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3. Ukazatelem je dlouhodobá zadluženost stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
Tab. 13 Dlouhodobá zadluženost stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
 
 
Vyhodnocení: Dlouhodobá zadluženost stavební společnosti KALÁB, s.r.o. se mezi 
lety 2010 a 2013 pohybuje okolo 8 – 10 %. Tento ukazatel říká, jaká část podnikových 
aktiv je financována pomocí dlouhodobých dluhů. Ukazatel má pomoci s nalezením 
optimálního poměru mezi dlouhodobými a krátkodobými cizími zdroji. 
 
4. Ukazatelem je běžná zadluženost stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
Tab. 14 Běžná zadluženost stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
 
 
Vyhodnocení: Tento ukazatel je velmi podobný s ukazatelem celkové zadluženosti. 
Liší se tím, že v čitateli je uveden pouze krátkodobý cizí kapitál. Interpretace tohoto 
ukazatele je následovná: pokud by ukazatel dosahoval hodnoty 50 %, bude každá 1 Kč 
aktiv financována 50 haléři z krátkodobých cizích zdrojů. U stavební společnosti KA-
LÁB, s.r.o. připadá na 1 Kč aktiv zhruba 30 haléřů z krátkodobých cizích zdrojů. Tento 
ukazatel se sleduje pouze v krátkodobém časovém horizontu, protože jeho vypovídací 
hodnota je limitována dluhy pouze 1 roku. Ukazatel popisuje současnou situaci společ-
nosti. 
 
  
110 
5. Ukazatelem je míra samofinancování – stavební společnost KALÁB, s.r.o. 
Tab. 15 Míra samofinancování – stavební společnost KALÁB, s.r.o. 
 
 
Vyhodnocení: Odborná literatura doporučuje hodnotu 0,5 (50%) vlastních zdrojů. Čím 
je podíl cizích zdrojů vyšší, tím roste riziko pro společníky, akcionáře a věřitele. U sta-
vební společnosti KALÁB, s.r.o. se míra samofinancovatelnosti pohybuje okolo hranice 
0,69, která značí mírně vyšší podíl cizích zdrojů. 
 
2. Ukazatele kapitalizace 
 
1. Ukazatelem je krytí stálých aktiv vlastními zdroji – stavební společnost KALÁB, 
s.r.o. 
Tab. 16 Krytí stálých aktiv vlastními zdroji – stavební společnost KALÁB, s.r.o. 
 
 
Vyhodnocení: Dle výsledků tohoto ukazatele stavební společnost KALÁB, s.r.o. vyka-
zuje přiměřené krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem. Ukazatel není nižší než 
1, což by značilo podkapitalizování podniku, ani mnohonásobně vyšší než číslo 1, což 
by naopak značilo překapitalizování podniku. Výsledky ukazatele se u stavební společ-
nosti KALÁB, s.r.o. pohybují v intervalu 1,5 – 1,7, což vypovídá o neutrální strategii 
financování. Stavební společnost má takovou výši čistého pracovního kapitálu, která 
vytváří dostačující, ale nikoli přebytečný objem prostředků pro operativní řízení oběž-
ných aktiv a krátkodobých závazků. 
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2. Ukazatelem je míra finanční samostatnosti – stavební společnost KALÁB, s.r.o. 
Tab. 17 Míra finanční samostatnosti – stavební společnost KALÁB, s.r.o. 
 
 
Vyhodnocení: Odborná literatura uvádí za optimální hodnotu ukazatele mezi <1;1,2>. 
Hodnoty ukazatelů míry finanční samostatnosti se u stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
pohybují v intervalu <1,7;1,9>, což značí, že podnik je překapitalizován. 
 
3. Ukazatele dluhové schopnosti podniku 
 
1. Ukazatelem je finanční nezávislost stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
Tab. 18 Finanční nezávislost stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
 
 
Vyhodnocení: Ukazatel finanční nezávislosti charakterizuje dlouhodobou finanční situ-
aci stavebního podniku. Vyjadřuje schopnost stavební společnosti krýt svou podnikatel-
skou činnost vlastními zdroji. Dle odborné literatury by hodnota tohoto ukazatele nemě-
la klesnout pod 0,5, což by ukazovalo na podkapitalizování. Hodnoty finanční nezávis-
losti u stavební společnosti KALÁB, s.r.o. se pohybují v intervalu 0,6 -0,7, což vyjadřu-
je mírné překapitalizování. 
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2. Ukazatelem je úrokové krytí stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
Tab. 19 Úrokové krytí stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
 
 
Vyhodnocení: Ukazatel úrokového krytí nás informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje 
placené úroky. Dle odborné literatury je dostačující hodnota, pokud jsou úroky kryty 
ziskem 3 – 6 krát. Toto kritérium stavební společnost KALÁB, s.r.o. převyšuje mnoho-
násobně. 
9.4 Shrnutí a závěrečné hodnocení 
1. Financování stavební zakázky – Výstavby nových prodejních prostor 
v obchodním centru Olympia Brno, s.r.o. 
 
Při analýze průběhu financování stavební zakázky Výstavby nových prodejních prostor 
v obchodním centru Olympia Brno, s.r.o. jsem podrobně zpracoval a popsal postup fi-
nancování stavební zakázky z pohledu stavební společnosti KALÁB, s.r.o.. Zpracoval 
jsem tabulku, kde jsou uvedeny fakturované částky v průběhu výstavby investorovi. 
Následně jsem navázal zpracováním přehledu průběhu peněžních toků (cash flow) na 
stavební zakázce. V dalším kroku jsem popsal finanční strategii stavební společnosti 
KALÁB, s.r.o. při realizaci své podnikatelské činnosti. 
 
V konečném celkovém hodnocení této stavební zakázky jsem dospěl k závěru, že 
z pohledu zhotovitele se jedná o tzv. stavitelský sen každé stavební společnosti. A to 
z následujících důvodů: ačkoli investorem stavební zakázky bylo obchodní centrum 
Olympia Brno, s.r.o., tak jejím vlastníkem je německá nadnárodní společnost ECE. 
Všechna jednání tedy probíhala přímo s vrcholovým managementem společnosti. Pro 
investora nebyla cena jediným hlavní kritériem. Stejný důraz byl kladen na dodržení 
termínu ukončení zakázky a kvalitu jejího provedení. Komunikace s investorem 
v průběhu stavby byla na vysoké úrovní, dokončení zakázky bylo vnímáno jako společ-
ný úkol investora, projektanta a zhotovitele. I díku tomu byl pro společnost KALÁB-
stavební firma dosažený ekonomický výsledek  této stavební zakázky výrazně nadprů-
měrný. 
 
Z povahy investora pro stavební společnost KALÁB, s.r.o. nehrozilo žádné riziko spo-
jené s financováním této stavební zakázky. Peníze od investora chodily přesně dle na-
stavených termínů splatnosti faktur. V tomto smyslu si mohla stavební společnost KA-
LÁB, s.r.o. dovolit dotovat realizaci stavební zakázky ze svých vlastních prostředků, jak 
je patrné z průběhu peněžních toků na stavební zakázce. Stavební zakázku stavební spo-
lečnost KALÁB, s.r.o. dokončila v přesně dohodnutém termínu. Po převzetí díla a zkon-
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trolování provedených prací investor uvolnil polovinu pozastávky, která byla vyčleněna 
na odstranění vad a nedodělků. Toto uvolnění pozastávky deklarovalo kvalitu provede-
ných prací stavební společnosti KALÁB, s.r.o.. Po domluvě s investorem byla 23. 8. 
2013 uvolněna i zbylá část pozastávky a byla nahrazena bankovní zárukou. Tato po-
slední operace znamenala, že stavební společnost KALÁB, s.r.o. získala všechny výno-
sy ze zakázky již ke konci měsíce srpna 2013 a nemusí čekat celou záruční dobu, která 
u této zakázky činila 5 let, na vyplacení zbylé částky pozastávky. 
 
Jak už jsem zmínil, tato zakázka byla zcela výjimečná díky povaze investora. Ne vždy 
se stavební společnosti poštěstí narazit na investora, který disponuje potřebnými finanč-
ními zdroji a zároveň dodržuje čestné jednání. V rámci zahraničí jsou tyto vlastnosti 
považovány za standardní jednání při realizaci byznysu. V České Republice tyto „pravi-
dla“ již nejsou všem investorům zcela vlastní. Tento stav dokumentuje stav opravných 
položek u pohledávek, který nalezneme v rozvaze stavební společnosti za rok 2013. 
Tato částka představuje peníze, které odmítli klienti zaplatit stavební společnosti za 
provedené práce. 
 
Všeobecně se mezi stavebními společnostmi říká, že odmítnout stavební zakázku je 
nepřijatelné. Ovšem toto tvrzení vyvolává určitá rizika, která stavební společnost musí 
podstoupit. Proto v rámci financování stavebních zakázek je rozhodujícím kritériem 
platební morálka investora, což představuje obrovský problém pro stavební společnost, 
která nemá žádné prostředky k získání informací, zda investor opravdu má peníze na 
realizaci stavební zakázky. 
 
2. Finanční analýza investiční prostředků stavební společnosti KALÁB, s.r.o. 
 
Realizace stavebních zakázek patří mezi kapitálově velmi náročné akce. Stavební spo-
lečnosti jsou prakticky závislé na společnostech, které poskytují cizí finanční zdroje. 
V souvislosti s financováním stavebních zakázek je vhodné, aby stavební společnost 
znala svou kapitálovou strukturu. Pro analýzu kapitálové struktury se využívají nástroje 
finanční analýzy, převážně poměrové ukazatele. K posouzení kapitálové struktury sta-
vební společnosti KALÁB, s.r.o. jsem použil poměrové ukazatele zadluženosti, které se 
zaměřují hlavně na to, jakým způsobem je financována dlouhodobá činnost společnosti. 
Ukazatele zadluženosti zkoumají, zda stavební společnost užívá k financování své pod-
nikatelské činnosti spíše vlastní nebo cizí kapitálové zdroje. Pro výpočet jsem použil 
data z účetních výkazů za rok 2013, 2012, 2011, 2010. 
 
Celková zadluženost podniku se pohybuje mezi 30 - 40 %. Ukazatel při výpočtu vychá-
zí z podílu cizího kapitálu a celkového stavu aktiv. Pozitivním trendem u stavební spo-
lečnosti je jeho klesající trend. Koeficient zadluženosti se u stavební společnosti KA-
LÁB, s.r.o. pohyboval v intervalu 0,44 - 0,61. Tento ukazatel poměřuje cizí a vlastní 
kapitál společnosti. Ukazatel je velice významný pro banku např. při žádosti o nový 
úvěr, která se rozhoduje, zda úvěr společnosti poskytne nebo neposkytne. V případě 
stavební společnosti KALÁB, s.r.o. je hodnota ukazatele nižší než 1, což značí, že spo-
lečnost svou podnikatelskou činnost financuje převážně pomocí vlastního kapitálu. 
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Ukazatel úrokového krytí u stavební společnosti KALÁB, s.r.o. mnohonásobně převy-
šuje doporučené hodnoty odborné literatury, která uvádí, že dostačujícím výsledkem je 
úrokové krytí ziskem 3 – 6 krát. U stavební společnosti je nejnižší hodnota ukazatele 
26, které dosáhl podnik v roce 2012. Naopak nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele dosáhla 
společnost v roce 2011, kdy ukazatel nabyl hodnoty 226 (tzn., že zisk byl 226 krát vyšší 
než placené úroky). V současné době se ukazatel pohybuje okolo hranice 52. 
 
Ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem u stavební společnosti KA-
LÁB, s.r.o. za sledované období neklesl pod hodnotu 1,58, což je velice pozitivní výsle-
dek. Dle odborné literatury je žádoucí minimální hodnota 0,7. Ovšem pokud hodnota 
ukazatele výrazně převyšuje hodnotu 1, značí to do jisté míry překapitalizování společ-
nosti. Překapitalizováním se myslí nedostatečné využívání cizích zdrojů z důvodu opa-
trnosti. Stavební společnost KALÁB, s.r.o. převážně používá vlastní dlouhodobé zdroje 
ke krytí oběžných aktiv. Z tohoto pohledu se tedy stavební společnost KALÁB, s.r.o. 
zaměřuje spíše na udržení stability a solventnosti na úkor ziskovosti. 
 
Ukazatel finanční nezávislosti u stavební společnosti KALÁB, s.r.o. se pohyboval ve 
sledovaném období v intervalu 0,6 - 0,7, což značí mírné překapitalizování. Tento uka-
zatel je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Tento ukazatel se považuje za jeden 
z nejdůležitějších ukazatelů pro celkové hodnocení finanční situace společnosti. 
 
K analýze investičních prostředků stavební společnosti KALÁB, s.r.o. jsem použil ná-
stroje finanční analýzy. Konkrétně se jednalo o poměrové ukazatele zadluženosti. 
Z výsledků výpočtů pomocí poměrových ukazatelů jsem nezjistil žádný nedostatek 
v oblasti kapitálové struktury společnosti. Nastavení finanční strategie podniku odpoví-
dá firemní filozofii, kdy na prvním místě je platební morálka. Toto tvrzení společnosti 
potvrdily i výpočty, které místy naznačují mírné překapitalizování společnosti, což je 
způsobené tím, že hlavním zdrojem financování podnikatelské činnosti stavební společ-
nosti jsou vlastní zdroje. Stavební společnost KALÁB, s.r.o. je dle finanční analýzy 
velice solventní a atraktivní společností pro ostatní finanční instituce. 
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10 FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
SPOLEČNOSTI BLOCK, a.s. 
10.1 Základní informace o společnosti BLOCK, a.s. 
Společnost BLOCK, a.s. byla založena v roce 1991 českými fyzickými osobami. Pro 
svou podnikatelskou činnost si majitelé společnosti vybrali obor zaměřený na dodávku 
technologických celků s orientací na čisté výrobní prostory, dodávky médií, tepelnou 
a klimatizační techniku. Společnost BLOCK, a.s. se ihned po svém založení začala in-
tenzivně rozvíjet. V roce 1993 společnost zaměstnávala v jednotlivých oborech své 
podnikatelské činnosti 32 odborníků. V současnosti společnost zaměstnává okolo 190 
zaměstnanců, což představuje v rámci České Republiky středně velkou společnost. 
10.1.1 Obory působnosti společnosti BLOCK, a.s. 
Dle výpisu z obchodního rejstříku se společnost specializuje na: 
 
• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
• Zámečnictví, nástrojářství 
• Projektovou činnost ve výstavbě 
• Silniční motorovou dopravu 
• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
• Opravy silničních vozidel 
• Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 
• Výrobu, instalaci, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a teleko-
munikačních zařízení 
• Výrobu nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a 
prodej chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 
• Výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
Společnost BLOCK, a.s. je vlastníkem certifikátů: 
 
• ČSN EN ISO 9001:2008 – systém řízení managementu jakosti 
• ČSN EN ISO 14 001:2004 – systém řízení environmentálního managementu 
• OHSAS 18001:2001 – systém řízení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (BOZP). 
• Od roku 2004 je společnost BLOCK, a.s. držitelem certifikátu BEZPEČNÝ POD-
NIK. 
• Od Roku 2002 je společnost BLOCK, a.s. držitelem certifikátu utajované skuteč-
nosti dle § 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bez-
pečnostní způsobilosti. 
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• Od roku 2009 je společnost BLOCK, a.s. držitelem osvědčení o autorizaci - odbor 
analýz, měření a testování. Toto osvědčení je vydáno na základě zákona č. 
258/2000 Sb., zákona o ochraně veřejného zdraví. [50, 51] 
10.1.2 Základní informace o společnosti 
Mateřská společnost 
Obchodní jméno: BLOCK, a.s. 
Sídlo:   Stulíkova 1392, 198 00 Praha 9 
IČO:   18055168 
Právní forma:  akciová společnost 
 
Dceřiné společnosti 
Obchodní jméno: BLOCK Sp. zo.o. 
Sídlo:   Plowiecka 85, 03 – 736 Warszawa 
 
Obchodní jméno: BLOCK Ltd./o.o.o. ЪЛОК 
Sídlo:   st. 4.Tverská-d.33/39 vstup 7, kancelář 143, Moskva, 125047 
 
Vývoj obratu společnosti BLOCK a.s. v letech 2003–2011 
 
Obr. 28 Vývoj obratu společnosti BLOCK a.s. v letech 2003–2011 
 
Zdroj: Žilinský, 2013. [51] 
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Vývoj počtu zaměstnanců společnosti BLOCK a.s. v letech 2003–2012 
 
Obr. 29 Vývoj počtu zaměstnanců společnosti BLOCK a.s. v letech 2003–2012 
 
Zdroj: Žilinský, 2013. [51] 
10.2 Financování stavební zakázky formou forfaitingu 
10.2.1 Charakteristika stavební zakázky 
Předmětem stavební zakázky je návrh a dodávka technologické zařízení na výrobu 
chladu. V rámci zachování anonymity budou jednotliví účastnící uvedeni pod označe-
ním XX, YY a ZZ. Je to z důvodu striktních požadavků vedení společnosti. 
 
Zhotovitel:  společnost XX 
Objednatel:  společnost YY 
Předmět zakázky: technologické zařízení na výrobu chladu 
Cena zakázky: 25 mil. Kč 
 
Složení technologického zařízení na výrobu chladu: 
Tab. 20 Složení technologického zařízení na výrobu chladu 
Název zařízení Počet [ks] 
Zdroj chladu 7/12 °C – kompresorová jednotka 2 
Zdroj chladu 7/12°C – chladící věž 1 
Zdroj chladu -1/+4 °C – kompresorová chladící jednotka 2 
Zdroj chladu pro tažení – chladící věž  1 
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10.2.2 Investor 
Jak již bylo zmíněno investorem (objednatelem) zakázky u společnosti XX je společ-
nost YY, která patří do skupiny firem s více jak 20 000 zaměstnanci. 
 
Obory působnosti společnosti YY 
 
Výroba polovodičových součástí pro: 
• automobilový průmysl 
• komunikační technologie 
• počítačovou techniku 
• spotřební elektroniku 
• průmyslovou techniku 
• LED osvětlení 
• lékařskou elektroniku 
• vojenská a letecká elektronika 
 
V České Republice společnost sídlí ve městech Brno a Rožnov pod Radhoštěm. Za-
městnává zde okolo 1600 zaměstnanců. V České Republice se společnost YY zabývá 
výrobou elektronického zařízení. 
 
Objednatelem zakázky u společnosti XX je tedy společnost YY se sídlem v Rožnově 
pod Radhoštěm. Sídlo společnosti je ukázáno na obrázku č. 30. 
 
Obr. 30 Sídlo společnosti YY 
 
Zdroj: www.mapy.cz, 2014. [48] 
 
119 
10.2.3 Financování stavební zakázky 
Společnost XX již před započetím dodávky zakázky věděla od objednatele YY, že ob-
jednatel nemá dostatečné množství finančních prostředků, aby zakázku zafinancoval. 
Proto se zhotovitel společnost XX dohodl s objednatelem společností YY na použití 
alternativního způsobu financování zakázky formou pronájmu dodávané technologie 
s následným postoupením pohledávky forfaitingové společnosti ZZ. 
10.2.4 Průběh financování stavební zakázky 
Společnost YY po realizaci stavební zakázky zaplatila společnosti XX 10% z ceny za-
kázky. Zbylou část ceny zakázky získala společnost XX prodejem pohledávky forfaitin-
gové společnosti. 
 
Financování zakázky formou forfaitingu se skládá z několika na sebe navazujících kro-
ků. Jednotlivé kroky budou popsány v této kapitole. 
 
1. Krok: vytvoření smlouvy o nájmu provozního souboru 
Společnost XX zpracovala zakázku včetně návrhu a dodání požadovaného technologic-
kého zařízení. Aby mohl být proveden forfaiting (odkup pohledávky) uzavřela společ-
nost XX se společností YY Smlouvu o nájmu provozního souboru – technologického 
zařízení na výrobu chladu. 
 
Tato smlouva obsahuje následující body: 
1. Název smlouvy – Smlouva o nájmu provozního souboru – technologického zařízení 
na výrobu chladu 
2. Smluvní strany 
2.1. Pronajímatel: společnost XX 
2.2. Nájemce:  společnost YY 
3. Předmět smlouvy a účel nájmu 
4. Specifikace předmětu nájmu 
5. Doba nájmu – podmínky nájmu 
6. Nájemné 
7. Platební podmínky 
8. Povinnosti pronajímatele 
9. Povinnosti nájemce 
10. Sankce 
11. Závěrečná ustanovení 
 
(poznámka: Obsah jednotlivých kapitol není pro účel této diplomové práce důležitý. 
Jednotlivé kapitoly obsahují důvěrné informace, které společnost odmítla zpřístupnit.) 
 
Na základě uzavřené smlouvy o nájmu a vypočteného splátkového kalendáře se společ-
nost XX rozhodla prodat pohledávku forfaitérovi ZZ. Výhoda plynoucí z prodeje po-
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hledávky pro společnost XX je následující: okamžité získání zbylé finanční částky za-
kázky, převedení veškerých rizik spojených s pohledávkou na forfaitéra např. riziko 
nezaplacení pohledávky atd.. 
 
2. Krok: Prodej pohledávky forfaitérovi 
 
Prodej pohledávky formou forfaitingu se dělí na dvě základní fáze: 
1. Fáze kontrakční – vyjednání podmínek odkupu pohledávky, uzavření smlouvy. 
2. Fáze realizační – prodej pohledávky. 
 
1. Fáze kontrakční 
V této fázi se uzavírá tzv. rámcová smlouva o regresivním postoupení pohledávky za 
úplatu. V rámci smlouvy jsou definovány podmínky a povinnosti, za kterých bude 
smlouva platná po dobu splatnosti postoupené pohledávky. 
 
Smlouva se uzavře mezi společností XX a forfaitérem ZZ. 
 
Smlouva obsahuje následující body: 
 
1. Základní pojmy 
• Dlužník 
• Konečná faktura 
• Soupis faktur 
• Den splatnosti 
• Informace o pohledávce 
• Zbytkovou splatnost pohledávky 
• Dobu financování 
• Den splatnosti 
• Výši diskontovaného úroku 
2. Předmět smlouvy – postoupení klientem bance za úplatu pohledávku z titulu ná-
jemného v hodnotě 25 mil. Kč na dlužníka společnost YY. 
3. Podmínky postoupení pohledávky a stanovení úplaty za postoupení 
4. Zajištění pohledávky 
5. Splácení pohledávky, zpětný postih a zpětné postoupení 
6. Prohlášení, záruky a povinnosti klienta 
7. Odměna pro banku za postoupení pohledávky 
• Jednorázová odměna bance 
• Zpracovatelská odměna bance za postoupení pohledávky 
8. Závažné porušení smlouvy a jiné závažné skutečnosti 
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9. Daně a správní poplatky, rizika 
10. Závěrečná ustanovení 
 
(poznámka: Obsah jednotlivých kapitol není pro účel této diplomové práce důležitý. 
Jednotlivé kapitoly obsahují důvěrné informace, které společnost odmítla zpřístupnit.) 
 
Průběh prodeje pohledávky mezi společností XX forfaitérem ZZ. 
 
Obr. 31 Průběh prodeje pohledávky 
 
Popis průběhu jednotlivých operací forfaitingu 
 
1. Uzavření smlouvy na odkup pohledávky mezi společností XX a forfaitéremZZ. 
2. Dodávka pohledávky a uzavření smlouvy. 
3. Postoupení pohledávky. 
4. Forfaitér vyplácí cenu postoupené pohledávky. 
5. Společnost YY hradí cenu pohledávky forfaitérovi ZZ. 
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2. Fáze realizační – Výpočet ceny forfaitingu 
 
Předmět výpočtu ceny pohledávky 
Tab. 21 Předmět výpočtu ceny pohledávky 
Název zařízení Počet [ks] 
Zdroj chladu 7/12 °C – kompresorová jednotka 2 
Zdroj chladu 7/12°C – chladící věž 1 
Zdroj chladu -1/+4 °C – kompresorová chladící jednotka 2 
Zdroj chladu pro tažení – chladící věž  1 
 
Vstupní data 
Tab. 22 Vstupní data pro výpočet ceny forfaitingu 
 
Výpočet ceny forfaitingu vychází z uzavřené nájemní smlouvy na pronájem provozního 
souboru technologického zařízení výroby chladu mezi společností XX a společností 
YY. Prodej nájemní smlouvy forfaitérovi představuje onen prodej pohledávky. Nájemní 
smlouva mezi oběma zúčastněnými stranami byla uzavřena na 5 let. Doba splatnosti 
jednotlivých splátek byla stanovena čtvrtletně. Pojištění a servis byl zajištěn ze strany 
dodavatele společnosti XX a jejich výše je nastavena dle interních předpisů společnosti. 
Bankovní poplatky jsou spjaty s poplatky a odměnami forfaitérovi za postoupení pohle-
dávky. 
 
Prodejem nájemní smlouvy forfaitérovi se stane majitelem pohledávky společnost ZZ, 
které společnosti YY bude postupně pravidelnými splátkami splácet cenu postoupené 
pohledávky. Pro společnost YY postoupení pohledávky společnosti ZZ v podstatě před-
stavuje amortizaci úvěru. 
 
 
 
  
Název Částka [Kč] 
Cena technologického zařízení 25 000 000 
Zůstatková hodnota (10% z ceny) -2 500 000 
Cena bez zůstatkové hodnoty 22 500 000 
Pojištění 5 let 1 000 000 
Servis 5 let 1 500 000 
Bankovní poplatky 100 000 
Cena pro výpočet anuity 25 100 000 
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Výpočet amortizace úvěru 
 
Odkup pohledávek, které jsou předmětem forfaitingu, probíhá na diskontní bázi. Pro 
forfaitéra to znamená, že odkupuje pohledávku před její dobou splatnosti. Na druhou 
stranu pro klienta to znamená, že forfaitér vyplácí částku sníženou právě o výši diskon-
tu. Forfaiting svým způsobem připomíná eskontní úvěr. 
 
Vstupní data pro výpočet amortizace úvěru 
Tab. 23 Vstupní data pro výpočet amortizace úvěru 
Částka úvěru 26 501 845 Kč 
Úroková sazba p.a. 4,48% (1,95% marže + 2,53% funding) 
Období úvěru v letech  5 
Počet plateb za rok 4 
Počet splátek (celkem) 20 
 
1. Krok – výpočet splátky 
 
Splátky po celou dobu úvěru budou konstantní a vypočítají se podle vzorce: 
 
 Un =	 h5∗
i
j
 k
lkmijn
^=∗2 (14) 
Legenda: 
Un nominální výše diskontované splátky [Kč] 
Do částka úvěru [Kč] 
r úroková sazba (dosazena jako desetinné číslo) 
t počet plateb za rok 
n období úvěru v letech 
 
Po dosazení do vzorce dostaneme výsledek 1 407 789 Kč, který představuje 1 čtvrtletní 
splátku v roce. Celkem stejných splátek po dobu splatnosti úvěru bude 20. 
 
Dosazení do vzorce č. 14: 
 
pq =	
25	100	000 ∗ ,wwxw 
1 − z,z{{|{ }∗{
= 1	407	789	Sč 
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2. Krok – výpočet diskontu 
 
Standartním postupem při forfaitingu je, že forfaitér proplácí pohledávku již při jejím 
odkupu. Z proplácené částky si forfaitér sráží vypočtený diskont. Výše diskontu by mě-
la představovat částku pokrývající náklady a zisk forfaitéra. 
 
Při výpočtu diskontu byla použita metoda straight discount (metoda přímého diskontu), 
která je popsána v teoretické části práce v kapitole 5.4.6. 
 
Výpočet diskontu metodou straight discount 
 D<A =	∗∗∗  (2) 
Dosazení do vzorce č. 
 D<A =	 	w	x∗∗,wwx∗ = 4	555	Kč  
 
Interpretace výsledku: 
 
Výsledek diskontu se vztahuje k první splátce amortizace úvěru. Ve vzorci se počítá 
v čitateli s hodnotou splátky násobenou počtem dnů a úrokem a ve jmenovateli je zá-
klad 100*360. Obdobným způsobem se vypočtou ostatní diskontované částky splátek 
v průběhu doby trvání splatnosti úvěru, tzn., 4 splátky ročně po dobu 5-ti let, což před-
stavuje celkem 20 splátek. 
 
3. Krok – výpočet výnosu pro klienta 
 
Jak již bylo řečeno, diskont představuje částku, kterou si fofaitér strhává z proplacené 
částky klienta na pokrytí vlastních nákladů. Výnos pro klienta neboli částka, kterou do-
stane klient od forfaitéra proplacenou, se rovná výši nominální splátky očištěné od výše 
diskontu vypočteného pro dané období splátky. Obdobným způsobem se pokračuje i u 
následujících splátek. 
 
Výpočet výnosu pro klienta v rámci první splátky: 
 Vk = 	Un − Dsd = 1	407	789 − 4	555 = 1	403	234	Kč (15) 
 
Nyní uvedu tabulku č. 24, ve které budou vyčísleny veškeré hodnoty pro jednotlivé 
splátky v rámci celé doby splatnosti úvěru. 
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Tab. 24 Kompletní výpočet odkupu pohledávky forfaitérem 
 
 
Interpretace výsledků: 
 
Sloupec s názvem Un představuje vypočtenou hodnotu výše nominální čtvrtletní splát-
ky. Tato hodnota zůstává po celou dobu splatnosti úvěru konstantní. 
 
Sloupec s názvem diskont neboli také úrok, představuje výnos pro forfaitéra za postou-
pení pohledávky. Tím že, forfaitér kupuje pohledávku před dobou její splatnosti, musí 
být jednotlivé splátky daného období diskontovány dle příslušného časového období 
(viz. Sloupec dny). Klesající hodnota výnosu pro klienta plyne z onoho diskontování 
nominální částky pohledávky.2 
 
Součtem jednotlivých hodnot splátek ve sloupci výnos pro klienta, obdržíme výchozí 
hodnotu postoupené pohledávky. Součtem sloupce s názvem diskont získáme náklady 
spojené s odkupem pohledávky, které zároveň představují výnosy pro forfaitéra, v nichž 
jsou započteny náklady a zisk plynoucí z postoupené pohledávky. Součet diskontu 
a hodnoty postoupené pohledávky představuje konečnou hodnotu, kterou zaplatí spo-
lečnost YY za objednanou zakázku. 
                                                 
2 Klesající hodnota pohledávky v čase je logickým vyústěním odkupu pohledávky před dobou její splat-
nosti. Tato teze potvrzuje zlaté pravidlo financování, které zní: „Koruna investována dnes, má větší hod-
notu než koruna investována zítra, protože dnešní koruna může být investována a začít okamžitě vydělá-
vat.“ [52] 
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10.2.5 Účetní zápis odkupu pohledávky z pohledu společnosti XX  
Odkup pohledávky v našem případě forfaiting (odkup střednědobých či dlouhodobých 
pohledávek) patří mezi „vzácnější či méně časté“ způsoby financování ať už stavebních 
nebo jakýchkoli jiných zakázek. Forfaiting představuje další alternativu možného způ-
sobu financování podnikové činnosti. Obor financování je úzce spjat s oborem účetnic-
tví. V rámci této podkapitoly ukáži zjednodušený účetní zápis odkupu pohledávky 
z pohledu vlastníka (prodejce) pohledávky forfaitérovi. 
 
Účetní zápis postoupení pohledávky společnosti XX (prodejce pohledávky) 
 
Postoupení pohledávky z období březen 2012 
1. Krok – odpis pohledávky za společnost YY 
Celková cena pohledávky 28 155 780 Kč 
Účetní zápis: 546/311 
 
2. Krok – prodej pohledávky společnosti ZZ 
Celková cena pohledávky 28 155 780 Kč 
Účetní zápis: 315/646 
Pozn.: Cena za postoupení pohledávky je uvedena ve smlouvě o regresním postoupení 
pohledávky za úplatu. 
 
3. Krok – náklady spojené s postoupením pohledávky 
Výše nákladů (v našem případě pouze výše diskontu neboli úroku) 3 055 780 Kč 
Účetní zápis: 568/325 
 
4. Krok – započtení nákladů společnost XX/ společnost ZZ 
Účetní zápis: 325/315 
 
5. Krok – Úhrada pohledávky od společnosti ZZ na účet společnosti XX 
Cena postoupené pohledávky 25 100 000 Kč 
Účetní zápis: 221/315 
 
6. Krok – DPH z pohledávky bude hradit společnost YY na účet společnosti XX 
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10.2.6 Vyhodnocení financování stavební zakázky formou forfaitingu 
Forfaiting představuje speciální finanční produkt, který je určen pro odkup střednědo-
bých nebo dlouhodobých pohledávek od soukromých podnikatelských subjektů. Jeho 
výskyt v praxi je velice vzácný, protože pohledávka vhodná k realizaci forfaitingu musí 
splňovat určitá specifická kritéria. 
 
Kritéria pohledávky vhodné k realizaci forfaitingu: 
 
• Splatnost pohledávky se pohubuje od 1 roku a více, tzn. je vyžadována střednědobá 
(1-5 let) nebo dlouhodobá splatnost pohledávky (5 a více let). 
• Pohledávky musejí být ve volně směnitelné měně. 
• Výše jednotlivých transakcí se pohybuje okolo 1 mil. Kč a více. 
 
Zajištění pohledávky musí být realizováno bankovní zárukou, akreditivem nebo směn-
kou. [53] 
 
Všechna tyto kritéria vybraná a zpracovaná zakázka splnila. Od společnosti XX přistou-
pení k realizaci financování zakázky formou forfaitingu bylo zcela logickým krokem. 
Pro společnost XX uskutečnit prodej pohledávky společnosti ZZ představovalo řešení, 
jak okamžitě inkasovat hotovost za dodané technologické zařízení společnosti YY, která 
neměla dostatečné prostředky na zaplacení pohledávky. Realizace odkupu pohledávky 
(forfaitingu) byla podmíněna souhlasem společnosti YY. Obě dotčené strany souhlasily 
s postoupením pohledávky forfaitérovi – společnosti ZZ. Společnost XX uzavřela se 
společností ZZ rámcovou smlouvu na regresní postoupení pohledávky za úplatu. Touto 
smlouvou společnost XX prodala pohledávku za společnost YY společnosti ZZ, která 
na sebe vzala všechna rizika spojená s postoupenou pohledávkou. Společnost XX inka-
sovala od společnosti ZZ nominální hodnotu postoupené pohledávky v hodnotě, která 
činila 25 100 000 Kč. Tím, že forfaitér - společnost ZZ koupila pohledávku před dobou 
splatnosti, proběhl výpočet splátek na diskontní bázi. Výsledek konečného diskontu je 
vypočten v tabulce č. 24 a činí částku 3 055 780 Kč, což představuje výnos 
z pohledávky pro forfaitéra a zároveň náklad pro prodávající společnost XX. 
 
Závěrečné hodnocení: Podle mého názoru společnost XX postoupením pohledávky za 
společnost YY společnosti ZZ, udělala nejlepší možnou volbu k okamžitému získání 
dlužné částky za dodané zboží. Zároveň postoupením pohledávky se společnost XX 
zbavila veškerých rizik spojených s úhradou pohledávky ze strany objednatele YY. 
V tomto případě bylo zcela správným rozhodnutím společnosti XX provést postoupení 
pohledávky forfaitérovi ZZ a zvolený způsob financování pohledávky formou forfaitin-
gu byl nejlepší možnou volbou. 
128 
11 ZÁVĚR 
Předmětem diplomové práce bylo popsat přípravu a financování stavební zakázky 
v rámci jejího životního cyklu z pohledu zhotovitele. Pro splnění stanoveného úkolu 
byla zvolena následující koncepce práce. Diplomová práce je sestavena tak, aby infor-
mace v ní obsažené vytvořily logicky na sebe navazující sled částí zobrazujících celko-
vou problematiku zadaného tématu. 
 
V úvodu teoretické části diplomové práce jsem se zaměřil na popis významu a součas-
ného stavu stavebnictví v České Republice. V návaznosti na toto téma jsem se pokusil 
sepsat vyhlídky očekávaného budoucího vývoje stavebního trhu v České Republice. 
Teoretická část práce dále pokračuje stanovením základních charakteristik stavebnictví 
a stavební výroby. Zde je hlavní důraz kladen na popis kalkulace stavebního díla. Na 
tuto část plynule navazuje kapitola, ve které je zobracena celková koncepce stavební 
zakázky. Jsou zde popsány druhy stavebních zakázek z pohledu investora v členění na 
veřejné a soukromé stavební zakázky. Následuje charakteristika životního cyklu staveb-
ní zakázky v členění na jednotlivé vývojové fáze. Po této kapitole následuje hlavní část 
teoretické práce, která je zaměřena na financování stavební zakázky. V této kapitole 
jsou uvedeny interní a externí zdroje financování užívané stavebními společnostmi 
k realizaci své podnikatelské činnosti. Následuje kapitola věnovaná novým přístupům 
k financování stavebních zakázek. Teoretická část diplomové práce je zakončena kapi-
tolou s názvem finanční analýza, kde je věnována pozornost analýze kapitálové struktu-
ry stavební společnosti. 
 
Praktická část diplomové práce je rozdělena na dva samostatné příklady. V prvním pří-
kladu je popsáno financování stavební zakázky z pohledu zhotovitele (stavební společ-
nosti) s následnou analýzou kapitálové struktury zhotovitele. V druhém příkladu je uká-
zán metodický postup při financování stavební zakázky formou forfaitingu (odkupem 
střednědobé nebo dlouhodobé pohledávky). 
 
První příklad je zaměřen na analýzu financování stavební zakázky stavební firmy KA-
LÁB, s.r.o. V úvodu je krátce představena stavební společnost. Následuje popis staveb-
ní zakázky se stručným uvedením základních charakteristik. Dále je představen investor 
a lokalita vybrané stavební zakázky. Následuje analýza financování stavební zakázky 
z pohledu zhotovitele. Z harmonogramu a zjišťovacích protokolů fakturovaných prací je 
sestavena tabulka s fakturovanými částkami investorovi. Na základě takto získaných 
informací je sestaven průběh cash flow dané stavební zakázky. Následuje vyhodnocení 
a shrnutí financování stavební zakázky stavební firmou KALÁB, s.r.o.. Doporučení 
a konečné hodnocení je uvedeno v kapitole 9. 2. 10 Shrnutí financování stavební zakáz-
ky-Výstavba nových prodejních prostor v obchodním centru Olympia Brno s.r.o., Mod-
řice. Poté následuje kapitola věnovaná analýze kapitálové struktuře stavební firmy KA-
LÁB, s.r.o. Zde pomocí finanční analýzy poměrovými ukazateli je proveden rozbor 
kapitálové struktury stavební firmy KALÁB, s.r.o. Vyhodnocení a konečná doporučení 
jsou uvedeny v kapitole 9.4 Shrnutí a závěrečné hodnocení. 
 
V druhé příkladu je popsán průběh financování stavební zakázky společnosti XX. Zde 
financování stavební zakázky proběhlo pomocí speciálního nástroje zvaného forfaiting, 
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tzn. odkup střednědobé nebo dlouhodobé pohledávky. V úvodu příkladu je stručně 
představena společnost XX. Následuje popis předmětu stavební zakázky s krátkým 
představením objednatele (investora). Hlavní náplň příkladu popisuje a ukazuje postup 
realizace forfaitingu. Po jednotlivých krocích je zde uveden podrobný výpočet ceny 
forfaitingu s následným komentářem jednotlivých kroků. Na závěr kapitoly je schema-
ticky ukázán účetní zápis průběhu forfaitingu z pohledu prodávající společnosti XX, 
která danou pohledávku postoupila forfaitérovi ZZ. Vyhodnocení a doporučení tohoto 
příkladu je popsáno v kapitole 10. 2. 6 Vyhodnocení financování stavební zakázky for-
mou forfaitingu. 
 
Správně vybrat mezi jednotlivými finančními zdroji představuje patrně jedno z nejdůle-
žitějších rozhodnutí v oblasti financování. Snaha o optimalizaci kapitálové struktury 
podniku vytváří kladné předpoklady pro růst hodnoty podniku. Výběr vhodného způso-
bu financování podnikatelské činnosti je ovlivněn mnoha faktory. Pokud by tato pro-
blematika byla jednoduchá, pravděpodobně by veškeré podniky měly optimální kapitá-
lovou strukturu. Víme ovšem, že v praxi je to mnohdy jinak než v teorii. Kapitálová 
struktura podniku se odvíjí od jednotlivých zvolených finančních zdrojů použitých 
k financování rozvojové činnosti podniku. 
 
Cílem diplomové práce bylo popsat možné způsoby financování stavebních zakázek. 
Ukázat a popsat výhody a nevýhody uvedených finančních zdrojů s ohledem na optima-
lizaci kapitálové struktury. 
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HSV – hlavní stavební výroba 
 
PSV – přidružená stavební výroba 
 
DPH – daň z přidané hodnoty 
 
ISVZ – informační systém veřejných zakázek 
 
ČSÚ – Český statistický úřad 
 
STP-S – stavebně-technologická příprava stavby 
 
EU – Evropská unie 
 
PPP – Public Private Partnership 
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